
 
 

 
 

 
 
 
 

 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานและการใช้งบประมาณประจ าปี  

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 

 
 
 
 

 
 

    จัดท าโดย 
    ส่วนติดตามและประเมินผล   
    ส านักแผนภาษี 
     



 
 

 
 

รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 
จ านวน 44 โครงการ 

 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                     

ที่ด าเนนิการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรการภาษี เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย  ESG/BCG Focus รวม 6 โครงการ 
แผนยุทธศาสตร์ (4 โครงการ) 

1 โครงการจ้างทีป่รึกษาเพื่อศึกษา               
สาร THC CBD และ MITRAGYNYNE        
ที่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ผสมกัญชา/
กัญชงและใบกระท่อม (กวข.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนินการร่าง  TOR  จ้างที่ปรึกษา
โครงการฯ   และพิ จารณ าร่าง  TOR            
จัดจ้างที่ปรึกษา พร้อมรายงานความ
คื บหน้ า โครงการจ้ า งที่ ป รึกษ า เพื่ อ           
ศึ ก ษ าป ริ ม าณ ส าร  THC CBD แ ล ะ 
MITRAGINYNE ที่มีผลกระทบต่อระบบ
ประสาทของผู้บริโภคที่ ดื่ม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผสมกัญชา กัญชง และ              
ใบกระท่อม จ านวน 2 ครั้ง 

100% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

5,000,000.00 ยังไม่มี            
การเบิกจ่าย 

อยู่ระหว่างลงนาม
ในสัญญา 

2 โครงการเข้ าร่ วมเจรจาและประชุ ม
นานาชาติ  ประจ าปี งบประมาณ                
พ.ศ. 2566 (สผษ.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุมระหว่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษา
และจัดท าข้อมูลที่ต้องใช้ในการเข้าร่วม
ประชุม  และจัดท ารายงานสรุปผล           
การประชุมเพื่อเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ 
จ านวน 4 ฉบับ 

- เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4,000,000.00 156,700.00 รออนุมัติขอใช้เงิน
จากกรมบัญชีกลาง 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

   - จ านวนการเข้าร่วมประชุม 4 คร้ัง ดังนี ้
  1. การประชุม The ASEAN Director-
General  Meeting  on  Digital 
Technologies  to  Enhance  Excise 
Tax  Administration  and  Moving 
Forward  to  Carbon  Neutality 
ระหว่างวันท่ี 2 - 4 ตุลาคม 2565           
ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 
  2. การประชมุ Nation Kenaf and 
Tobacco Board (NKTB), วันท่ี 8            
ธันวาคม 2565 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 
  3. การประชมุ Tha 16Th  Working 
Group  on  ASEAN  Forum  on 
Taxation (SF-ET) Meeting  ระหว่าง
วันท่ี 7 - 9 มีนาคม 2566 ณ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
  4. การประชมุ Strategic Workshop : 
Innovative Tax Administration 
ระหว่างวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2566            
ณ ประเทศญี่ปุ่น 
- รายงานผลการประชุม 2 ฉบับ 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม 

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

3 โครงการจัดเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณเกลือในสินค้า
สรรพสามิต (เครื่องดื่มและอาหาร) 
(กวข.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 จัดท าคูม่ือการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเกลือ
แบบเบื้องตน้ 

30% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                   
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

แผนปฏิบัติการ (2 โครงการ) 
4 โครงการติดตามและวิเคราะห์ผล

การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
เป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผษ.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี (เดือน ต.ค.65 - 
มี.ค.66) ได้จ านวน 237,639.78 ล้านบาท 
(เป้าหมาย 281,569.60 ล้านบาท) ต่ ากว่า
เป้าหมาย 43,929.82 ล้านบาท คิดเป็น            
ร้อยละ 15.60 

- ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                  
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

5 โครงการป้องกันและปราบปราม
ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
(สตป.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - กรมสรรพสามิ ต จั บกุมผู้ กระท าผิ ด
กฎหมายสรรพสามิต (ต.ค.65 - มี.ค.66) ดังนี้ 
   1. จ านวนคดี 1,132 คดี (เป้า 900 คดี) 
สูงกว่าเป้าหมาย 232 คดี คิดเป็นร้อยละ
25.78 
   2 .จ าน วน ค ดี คุ ณ ภ าพ  130  ค ดี                  
(เป้ า 90 คดี ) สู งกว่ าเป้ าหมาย 40 คดี            
คิดเป็นร้อยละ 44.44 
   3. จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 51.664 
ล้ านบาท (เป้ า 35 ล้ านบาท) สู งกว่ า
เป้าหมาย 16.664 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
47.62 
   - รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชา จ านวน   
1 ฉบับ 

100% สูงกว่า
เป้าหมาย 

24,000,000.00 ยังไม่มี                 
การเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                          

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ  Agile Way of Working รวม 5 โครงการ 
แผนยุทธศาสตร์ (5 โครงการ) 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน (สบค.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ศึกษาข้อมูลทักษะส าหรับผู้บริหารยุคใหม่ 
จัดท าแผนและขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารเพื่อความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
- ด าเนินโครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ/นโยบาย จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 
   1.หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
เพื่อความส าเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่  19 - 20 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม
รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
   2.หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
เพื่อความส าเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ระหว่าง
วันที่  24 - 25 มกราคม 2565 ณ โรงแรม
รอยัล ริเวอร ์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
- รายงานผลการด าเนิ น โครงการต่ อ               
กรมสรรพสามิต 
- รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 
- บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมีระดับความรู้
ความเข้าใจอยู่ ในเกณฑ์  ดีมาก คิดเป็น                 
ร้อยละ 91.60 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน ก.พ. 66) 

100% สูงกว่า
เป้าหมาย 

 

1,866,000.00 859,487.43 -ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                          

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

7 โครงการสร้างวิทยากรภายในองค์กร 
(Train the Trainer)  (สบค.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 
 

- วิเคราะห์สรุปความต้องการวิทยากรภายใน 
- จัดท าแผนและขออนุมัติโครงการ 

40% 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

262,000.00 ยังไม่มี           
การเบิกจ่าย 

-ไม่มี- 

8 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอล 
(Digital Skill) (สบค.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ศึกษามาตรฐานทักษะด้านดิจิทั ล/             
วิเคราะห์ข้อมูล 
- จัดท าแผนและขออนุมัติโครงการส่ง
ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
เศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร Digital 
Economy For Management (DE4M) 
- ด าเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
เศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร Digital 
Economy for Management (DE4 M) 
รุ่นที่  16 ระหว่างวันที่  9 มี น าคม –             
3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอีสติน     
แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ  

50% สูงกว่า
เป้าหมาย 

3,000,000.00 ยังไม่มี            
การเบิกจ่าย 

ยังไม่ได้ขออนุมัติ
โครงการ 

9 โครงการท บ ท วน แผน กลยุ ท ธ์         
การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปี (พ.ศ. 
2565 – 2569) เพื่อรองรับ Agile way 
of working (สบค.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนินการขออนุมัติโครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) เพื่อรองรับ 
Agile way of working)  
- ศึ กษากฎระ เบี ยบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

65% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                      
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                          

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

   - ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนและ
จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) เพื่อรองรับ 
Agile way of working  
- จั ดท า SWOT Analysis ประกอบการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) เพื่อรองรับ 
Agile way of working  
- ขอแนวทางนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลจากอธิบดีกรมสรรพสามิต  
- จัดท าร่างแผนกลยุทธ์ฯที่ได้ทบทวนและ
ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของ
บุคลากรและผู้บริหาร  

    

10 โครงการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน
สื่อมัลติมิเดีย เพื่อป้องกันความเสี่ยง              
ในการปฏิบัติงาน (กตภ.) 
 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - รวบรวมฐานข้อมูล กฎหมายระเบี ยบ           
ที่ส าคัญ เป็นปัจจุบันและมีความเสี่ยงต่อ        
การปฏิบัติงาน 
- สร้างเนื้ อหา ก าหนดรูปแบบและสร้าง       
สื่อมัลติมิเดีย 
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ผ่านช่องทาง             
ต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยง 
- จ านวนสื่อมัลติมิเดียที่เผยแพร ่3 เรื่อง 

50% สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                     
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                         

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรการฐานการด าเนินงานและการให้บริการสู่ระดับสากล  Standardization  รวม 29 โครงการ 
แผนยุทธศาสตร์ (16 โครงการ) 

11 โครงการการตรวจสอบภาษีเพื่อส่งเสริม
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของ            
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศ 
(กตส.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 ด าเนินการตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ โดยมี
จ านวนรายที่ตรวจสอบภาษี จ านวน 73 ราย 
จากเป้ าหมาย จ านวน 55 ราย สู งกว่ า
เป้าหมาย 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.73 

- สูงกว่า
เป้าหมาย 

2,000,000.00 1,553,685.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

12 โครงการสร้างมาตรฐานการคัดเลือกราย
เพื่ อ ก ารต รวจสอบ ภ าษี อย่ า ง                   
มีประสิทธิภาพ (กตส.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิต
การช าระภาษีรายเดือนประวัติการตรวจสอบ
และข้อมูลภายนอกอย่างต่อเนื่อง   
- ติดตามและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภาษี
ประจ าปีให้สอดคล้อง กับการปฏิบัติงาน              
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  
- จ านวนผู้ ประกอบการที่ ถู กคั ดเลื อก
ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ จ านวน 713 ราย 

36% สูงกว่า
เป้าหมาย 

544,440.00 ยังไม่มี          
การเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

13 โครงการการตรวจสอบภายในเพื่ อ
ส่งเสริมกระบวนการบริหารความเสี่ยง                    
การควบคุมและการก ากับดูแลที่ ดี 
(กตภ.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 
 

ด าเนิ นการจั ดท าแผนการปฏิบั ติ งาน
(Engagement Plan) ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ร้อยละ 16 และรายงานผล การตรวจสอบ
ภายใน 

56% สูงกว่า
เป้าหมาย 

460,000.00 171,000.00 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                       

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

14 โครงการจัดซื้ อทดแทนและเพิ่ มเติ ม               
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
ศู นย์ ข้ อมู ลสารสนเทศหลั ก  (Data 
Center) กรมสรรพสามิต (ศทส.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - จัดท าร่าง TOR ขอบเขตของงาน 
- ด าเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding 
- ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2566  
 

40% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

74,810,000.00 ยังไม่มี           
การเบิกจ่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
ขั้นตอน ดังนี ้
1.การจัดท าร่าง TOR 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.การส่งมอบ           
การตรวจรับงาน         
ที่ต้องใช้ระยะเวลา
และความช านาญ  

15 โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์เพิ่มเติม (ศทส.) 
 

ต.ค.65 - ก.ย.66 
 

- จัดท าร่าง TOR ขอบเขตของงาน 
- ด าเนินการประมูลโดยวิธี  e-Bidding 
- ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2566  

40% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

33,768,800.00 ยังไม่มี         
การเบิกจ่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ
ขั้นตอน ดังนี ้
1.การจัดท าร่าง TOR 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.การส่งมอบ           
การตรวจรับงาน         
ที่ต้องใช้ระยะเวลา
และความช านาญ 

16 โครงการระบบบริหารจัดการงบประมาณ  
ระยะที่ 2 (สคร.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนินการเก็บข้อมูล ปัญหาและ
อุปสรรค แนวทางการจัดท าโครงการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการฯ 
- เสนอกรมฯ เพื่อขออนุมัติโครงการ  
และขออนุมัติใช้เงินเพื่อจัดท าโครงการ 
- ร่างขอบเขตของงาน                       
(Terms of  Reference: TOR) 
- เอกสารร่าง TOR จ านวน 1 ฉบับ 

30% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

9,980,000.00 ยังไม่มี         
การเบิกจ่าย 

รออนุมัติขอใช้เงิน
จากกรมบัญชีกลาง
และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่าง 
TOR แล้ว 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                      

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

17 โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน าสินค้ารถจักรยานยนต์
กับระบบ Eco – sticker ของส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กรส.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ร วบ รวม แ ล ะศึ ก ษ าข้ อ มู ล สิ น ค้ า
รถจักรยานยนต์ตามแบบแจ้ง ภส.02-01  
- หารือร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
- รายงานผลการพิจารณาแนวทางการ
เชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีก
แนะน า จ านวน 2 ฉบับ 

50% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                               
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

18 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพใน     
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าสุรา 
ยาสูบ ไพ่ และเครื่องดื่ม (สมฐ.1) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ศึกษาและรวบรวมข้อกฎหมายเพื่ อ
ก าหนดให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตขายสุรา 
ยาสูบ และไพ่ ด าเนินการแจ้งราคา 
- ยกร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- รายงานสรุปผลการศึกษาข้อมูล จ านวน 
1 ฉบับ 

60% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                       
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

19 โครงการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่น าไป
เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการ                    
ท าสิ่ งของอ่ื น  เพื่ อส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจักร (สมฐ.1) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 ทบทวนและจัดท าแนวทางในการยกเว้น
ภาษี ส าหรับสินค้าที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบในการท าสิ่งของอ่ืน 
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

- เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                  
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

20 โครงการการเพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ           
การบริหารจัดเก็บภาษีสินค้าสุราน าเข้า
จากระบบข้อมูลราคาขายสุรา 
(สมฐ.1) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียด 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
ข้อมูลสินค้า 
- ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

60% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                  
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

 
 
 
 



 
 

 
 

- 10 - 
 

 
ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                     

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

21 โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับ     
อนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบ
บูรณาการเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน (สกม.) 
 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ศึ กษา วิ เคราะห์  และรวบรวมข้อมู ล
กฎหมายในระดั บอนุ บั ญญั ติ ที่ ต้ องมี          
การพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข 
- พิ จารณ ายกร่ างกฎหมายในระดั บ                 
อนุบัญญัติ 
- เสนอรา่งกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพสามติ                      
พิจารณาและกรมสรรพสามิตให้ความ
เห็นชอบ จ านวน 15 ฉบบั 

57.5% สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                             
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

22 โครงการประกาศกรมสรรพสามิต  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก 
(Pick – up Passenger Vehicle: PPV) 
แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและ
ไฟฟ้ าที่ สามารถเสี ยบปลั๊ กประจุ     
ไฟฟ้าได้  (Plug – in Hybrid Electric 
Vehicle) (สมฐ.2) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - รวบรวมข้อมูลและความเห็นจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทย และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- รวบรวมความเห็นจากหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง 
- รวบรวมและสรุปผลความเห็นและข้อเสนอ
จากหน่วยงานภายนอกและภายใน 

50% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                   
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

23 โครงการสรรพสามิต 4.0 ยกระดับสู่
ก า รพั ฒ น าจน เกิ ด ผล  ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (กพร.) 
 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลลัพธ์การ
ด าเนินการในข้อ 6 มิติ (หมวด 7)  
- จัดท าผลงาน เพื่อส่งรางวัลบริการภาครัฐ 
หรือ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
อย่างน้อย 1 ผลงาน 

80% สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                             
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                         

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

   - สรุปรายงานผลการด าเนิ นการเสนอ
ผู้ บ ริ ห าร แบบประเมิ นผลลั พธ์ การ
ด าเนินการใน 6 มิติ (หมวด 7)  
- จัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนา
องค์การ (Application Report) ผ่านระบบ 
PMQA 4.0  
- รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
(Application Report) ผ่ านระบบ PMQA 
4.0  จ านวน 1 ฉบับ 

    

24 โครงการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ก รม ส รรพ ส ามิ ต  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
(กพร.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - การประกาศนโยบาย No Gift Policy ของ
กรมสรรพสามิ ต ทบทวนนและจั ดท า
ประกาศนโยบาย No Gift Policy ของกรม
สรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
และเสนออธิบดี กรมสรรพสามิ ต  เพื่ อ
พิจารณาลงนาม 
- ประสานงานกับส านักบริหารทรัพยากร
บุ คคล เพื่ อขอข้อมู ลจ านวนบุ คลากร            
กรมสรรพสามิต ซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด (ข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 
- ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนแทศ 
เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต
รองรับการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานตาม
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

50% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                       
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                       

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

   - แจ้งทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภู มิ ภาคให้ เผยแพร่น โยบาย  No Gift 
Policy ของกรมสรรพสามิต  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่ านช่องทาง      
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานบอร์ด  
ประชาสัมพันธ์ 
- การน าเข้าข้อมูลผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย
ภายในและข้อมูลผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ภ ายนอก  ใน ระบ บ  ITAS และ เสน อ
ผู้บริหารเพื่ออนุมัติส่งข้อมูลในระบบ ITAS 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง                 
เพื่อขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล        
ที่ เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต          
ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)             

    

25 โครงการปราบปรามเชิ งรุ ก  และ                    
การบูรณาการหน่วยงานด้านสินค้า
ออนไลน์ (สตป.) 
 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - กรมสรรพสามิตได้ปราบปรามจับกุม
ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 (ต.ค.65 - มี.ค. 66) ดังนี้ 
1.จ านวนคดีออนไลน์ 244 คดี (เป้า 120 
คดี ) สูงกว่าเป้าหมาย 124 คดี คิดเป็น            
ร้อยละ 103.33 

100% สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                            
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                          

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

   2.จ านวนเงินส่งคลังของคดีออนไลน์ 15.143 
ล้านบาท (เป้า 6 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 
9.143 ล้านบาท 
- รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ  
จ านวน 6 ฉบับ 

    

26 โครงการปรับปรุงกฎ ระเบียบการ
บริหารจัดเก็บภาษียาสูบชนิดบุหรี่                        
ซิกาแรตรองรับระบบตรวจสอบติดตาม
แ ล ะ แ ก ะ ร อ ย  (Track & Trace) 
สรรพสามิต (สมฐ.1) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเสียภาษี 
การใช้แสตมป์การน าเข้า และข้อมูลอื่น ๆ             
ที่เกี่ยวข้อง 
- ศึกษา วิเคราะห์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Data Lake and Data Analytics Model 
for Big data) 
- ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการของระบบ
ตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & 
Trace) ในการด าเนิ น โครงการฯ  ของ                                         
กรมสรรพสามิต 

60% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                      
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

แผนปฏิบัติการ (13 โครงการ)  
27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับ

ดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับ
ช าวป ระม งใน เขต ต่ อ เนื่ อ งขอ ง
ราชอาณาจักร และบูรณาการข้อมูล
ออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(สตป.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลในระบบงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปข้อมูลที่มีความจ าเป็น
และสามารถบู รณาการข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
- จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จ านวน              
2 ครั้ง 

40% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                      
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                         

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

28 โครงการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล
ด้ าน ป ราบ ป ราม  ณ  ส านั ก งาน
สรรพ สามิ ตภ าคและส านั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่ (สตป.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - วางแผนการออกตรวจ เพื่ อปรับปรุ ง
ฐานข้อมูล ตามส่วนภูมิภาค   
- รวบรวมข้ อมู ลผู้ กระท าผิ ดกฎหมาย
สรรพสามิตส าหรับการออกตรวจและจัดท า
ฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต         
(รายสินค้า)  
- การออกตรวจเยี่ยม ณ ส านักงานสรรพสามิต
ภาค/พื้นที่ เพื่อศึกษาการด าเนินงาน ปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต จ านวน  4 พื้นที่ ประกอบด้วย 
1. ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3  
2. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา          
3. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี              
4. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 
และรายงานสรุปผล 

80% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

155,400.00 ยังไม่มี         
การเบิกจ่าย 

-ไม่มี- 

29 โครงการก ากับและติดตามผลการ
ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการ
ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศจากส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 
- ติดตามและประสานงานการรายงาน                   
ผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศเพื่อ
ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล 

30% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                     
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                            

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

   - วิ เค ราะ ห์ ผ ล ก ารต รวจส อบ ภ าษี                   
ทั่วประเทศในมุมมองต่าง ๆ  เช่น จ านวนรายที่
ตรวจสอบแล้วเสร็จ จ านวนเงินภาษีที่ประเมิน
จ านวนเงินภาษีที่รับช าระจริง และการผ่อน
ช าระ 

    

30 โครงการตรวจสอบการรับและน าส่งเงิน
รายได้ผ่านระบบออนไลน์ (กตภ.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 -  ตรวจสอบการรับและน าส่งเงินรายได้ของ
ทุกหน่วยงาน 
- ตรวจสอบการพิ มพ์ ใบอนุ ญ าตซ้ า               
การยกเลิกใบอนุญาต และการน าส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของทุกหน่วยงาน 
- รายงานผลการตรวจสอบ 

45% สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                     
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

31 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลราคาขาย
ปลีกแนะน าเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ                
การส ารวจราคาสินค้าแบตเตอรี่ (กรส.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคา
ขายปลีกแนะน าแบตเตอรี่ เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลสินค้า 

30% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                     
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

32 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ย ก ระ ดั บ ศู น ย์ ร า ช ก า รส ะ ด ว ก 
( Government Easy Contact 
Center: GECC) ของกรมสรรพสามิต  
สู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (กพร.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 ทบทวนรายชื่อคณะท างานตรวจติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐาน                    
ศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิต      
ภาคที่ 1 – 10 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

25% 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                     
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                        

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

33 โครงการซ่อมแซมและพฒันาระบบ
ควบคุมการรับ-จา่ยน้ ามนัชายฝั่ง (กตท.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนนิการประกวดราคาจา้ง และลงนาม
ในสัญญา               
- ส ารวจและวางแผนการซ่อมแซม 

40% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

9,762,000.00 ยังไม่มี       
การเบิกจ่าย 

อยู่ระหว่างส่งมอบ
งานงวดที่ 1 

34 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูล
ภายในกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทาง
เทคนิค (กตท.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนินการก าหนดรายละเอียดโครงการ 
- การจัดจ้ างและลงนามสัญญ าจ้ าง
โครงการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูล
ภายในกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทาง
เทคนิค กรมสรรพสามิต        

20% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

34,840,000.00 ยังไม่มี         
การเบิกจ่าย 

-ไม่มี- 

35 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่ อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรในเชิงรุก (สลก.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์ แ น ว ท า ง                       
การประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติกรมฯ 
- ส่ งส านั กบริหารการคลั งและรายได้                  
เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

30% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

13,500,000.00 ยังไม่มี            
การเบิกจ่าย 

อยู่ระหว่างส่งมอบ
งานงวดที่ 1 

36 โครงการด าเนินการศึกษาส ารวจ
สถานที่ก่อสร้างและตรวจงานก่อสร้าง 
(กตท.) 
 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนิ นการจั ดท าแบบก่ อสร้ างและ
รายละเอียดการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
แล้วเสร็จ จ านวน 13 โครงการ และโครงการ
ที่ท าการส ารวจสถานที่ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมเพื่อจัดท าแบบและรายละเอียด  
จ านวน 6 โครงการ 

- สูงกว่า
เป้าหมาย 

2,500,000.00 ยังไม่มี           
การเบิกจ่าย 

-ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                           

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

37 โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ด้ านการเปรียบเที ยบคดี  และการ
ด าเนินคดีอาญาที่ เก่ียวข้องกับการ
เปรียบเทียบคดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (สกม.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ 
รวมถึงให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ให้กับเจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกับ          
การเป รี ยบ เที ยบคดี ของส านั กงาน
สรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
    1. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่  9 เมื่อวันที่             
22 มีนาคม 2566 
    2. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เมื่อวันที่            
24 มีนาคม 2566 
- มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 
80 (เป้าร้อยละ 80) 

50% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                      
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

38 โค ร งก า ร เพิ่ ม ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ใน             
ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ด้ ว ย ก า ร ใช้ ง า น          
ระบบเครื่องมือช่วยเหลืองานตรวจ
พิสูจน์ของกลาง (Examination Line 
Chatbot) (สกม.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด า เนิ น ก า รถ่ าย ท อด ค วาม รู้ ต าม 
“โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานด้วยการใช้งานระบบเครื่องมือ
ช่วยเหลืองานตรวจพิ สูจน์ของกลาง 
(Examination Line Chatbot)” ผ่ า น 
Application Zoom  จ าน วน  3  ค รั้ ง  
ดังนี้ 
   1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิต          
ภาคที่ 9 เมื่อวันที่  22  มีนาคม 2566    

50% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                      
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                        

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

      2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิต   
ภาคที่ 10 เมื่อวันที่  24  มีนาคม 2566 
   3. เจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิต  
ภาคที่  1 – 4 และส านักงานสรรพสามิต           
ภาคที่ 7 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566            
- มีบุ คลากรที่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น          
ร้อยละ 80 (เป้าร้อยละ 80) 

    

39 โครงการตรวจสอบเครื่องมือวัดแรง
แอลกอฮอล์และการท า Calibration 
เครื่องมือใน เขตพื้ นที่ สรรพสามิต 
(กวข.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 ด าเนินการตรวจสอบเครื่องมือวัดแรง
แ อ ล ก อ ฮ อ ล์  ก า ร ท า  Calibration 
เครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์ และการให้
ค าแนะน าการใช้ เครื่ อ งมื อ  จ านวน                
24 เครื่องมือ (เป้า 30 เครื่องมือ) 

- ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

375,000.00 
 

375,000.00 จ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ         
(ค่าเบี้ยเลี้ยง      
ค่าเช่าที่พักและ   
ค่าพาหนะ)            
ที่จัดสรรให้
ด าเนินการหมด
ก่อนสิ้นสุดโครงการ 
ตั้งแต่เดือน มี.ค.66  
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                        

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการแบบไร้รอยต่อ End-to-End Service รวม 5 โครงการ 
แผนยุทธศาสตร์ (4 โครงการ) 

40 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และ    
บริการข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการและ
ประชาชน (Open Data) (ศทส.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และ 
ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่     
31 มีนาคม 2566  
 

25% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

11,580,000.00 ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการขั้นตอน 
ดังนี้ 
1.การจัดท าร่าง 
TOR 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.การส่งมอบ           
การตรวจรับงาน         
ที่ต้องใช้
ระยะเวลาและ
ความช านาญ 

41 โค ร งก า รพั ฒ น า ระ บ บ บ ริ ห า ร              
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ เบิ ก จ่ า ย               
แ บ บ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ (Electronic 
Expenditure System for Excise 
Department) (สคร.) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 
 

- กรมสรรพสามิตได้พัฒนาระบบบริหารการ
ตรวจสอบและเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ปีงบประมาณ 2565 
- ด าเนิ นการทดสอบการใช้ ระบบเคียง
คู่ขนานตาม TOR ที่ก าหนด 
- ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนา
ระบบบริหารการตรวจสอบและเบิกจ่ายแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

50% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

27,392,000.00 8,217,600.00 
 

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
เงินงวดสุดท้าย 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                         

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

   - ประเมินผลการทดลองขยายผลตาม
แผนงานความก้าวหน้า และติดตามผล 
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 เมษายน 
2566 
- ร้อยละความพึ งพอใจของผู้ เข้ าร่วม
ฝึกอบรม ร้อยละ 85  

     

42 โครงการน าร่องเพื่ อพัฒนาระบบ
ส านักงาน ไร้กระดาษ (Paperless 
Office) (สมฐ.2/สคร./สมฐ.1) 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนินการส ารวจข้อมูลและเอกสารที่มี
ค วาม จ า เป็ น ต่ อ ก าร ใช้ งาน ภ าย ใน
หน่วยงาน 
- ส ารวจข้อมูลและเอกสารที่ มีความ
จ าเป็นต่อการใช้ งานของหน่ วยงาน
ภายนอก 
- รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจหน่วยงาน
ภายนอก 

70% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                    
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

43 โครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ของกรมสรรพสามิต (สลก.)                           
 

ต.ค.65 - ก.ย.66 - วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ใน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี            
ส่วนร่วมฯ และก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พร้อมทั้งก าหนดประเด็นที่จะ
น ามาสร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
- แต่งตั้งคณะท างานภาคประชาชนของ     
กรมสรรพสามิต (Stakeholder) 

40% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

500,000.00 499,000.00 อยู่ระหว่างด าเนนิการ         
ตรวจรับงาน 
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ล าดับที ่

 
โครงการ 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค. 66)  

สถานะ 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ (บาท)  

หมายเหตุ 
ความก้าวหน้าของกิจกรรม                      

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ 
เป้าหมาย 

ที่ได้รับ ใช้จริง 

แผนปฏิบัติการ (1 โครงการ) 
44 โครงการการจัดการข้อร้องเรียนของ                          

กรมสรรพสามิต (สลก.) 
ต.ค.65 - ก.ย.66 - ด าเนินการเปิดรับเรื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ  

- สรุปผลการด าเนินการตามข้อคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียนรายเดือน จ านวน 6 ฉบับ 

100% เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณ                                 
ใช้ในการด าเนนิงาน 

-ไม่มี- 

 
 
 
 
 


