

๙. ในการพิจารณาผล ถ้ามีเหตุโต้แย้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในเฉพาะประเด็นที่ส่วนราชการได้ประโยชน์เท่านั้น และถือว่าความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานั้นถือเป็นที่สุด โดยผู้เสนอราคาจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิ่งใดในภายหลังมิได้

๑๐. ในการทดสอบด้านเทคนิคนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ผ่านการพิจารณาด้านเอกสารอีกครั้ง ในเวลา ๐๘:๓๐ ถึง ๑๖:๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมสรรพสามิต

๘. สถานที่ดำเนินการ

อาคารคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต

๙. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการโครงการรวมทั้งสิ้น ภายในเวลา ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. เงื่อนไขการส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ ภายในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงานโครงการโดยละเอียด

ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่จ้าง หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงาน

ในงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ภายในเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการในข้อ ๕.๑.๒ งานปรับปรุงหลังคาอาคารคลังพัสดุ แล้วเสร็จ

ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินที่จ้าง หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงาน

ในงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ภายในเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการในข้อ ๕.๒.๔, ๕.๒.๕, และ ๕.๒.๖ แล้วเสร็จ

๕.๒.๔ งานตกแต่งห้องเก็บพัสดุมูลค่าสูง

๕.๒.๕ งานตกแต่งห้องจัดเก็บเอกสารสำคัญ

๕.๒.๖ งานตกแต่งห้องประชุม

ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของวงเงินที่จ้าง หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงาน

ในงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ ภายในเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการในข้อ ๕.๒.๒, ๕.๒.๑๒, ๕.๒.๑๓, ๕.๒.๑๔, ๕.๓.๑, ๕.๕.๑, ๕.๕.๒, ๕.๕.๓, และ ๕.๕.๕ แล้วเสร็จ

๕.๒.๒ งานทำบันไดและช่องลิฟต์ส่งของ

๕.๒.๑๒ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับคลังพัสดุ

๕.๒.๑๓ งานติดตั้งท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศสำหรับคลังพัสดุ

๕.๒.๑๔ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องประชุมและห้องสำนักงาน

๕.๓.๑ งานติดตั้งลิฟต์ส่งของ

๕.๕.๑ ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมซอฟต์แวร์เฝ้าระวัง

๕.๕.๒ ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

๕.๕.๓ ระบบดับเพลิง

๕.๕.๕ ระบบควบคุมการเข้าออกประตูชนิดลายนิ้วมือและปุ่มกด

ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของวงเงินที่จ้าง หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงาน

ในงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ ภายในเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการในข้อ ๕.๑.๑, ๕.๑.๓, ๕.๑.๔, ๕.๒.๑, ๕.๒.๓, ๕.๒.๗, ๕.๒.๘, ๕.๒.๙, ๕.๒.๑๐, ๕.๒.๑๑, ๕.๓.๒, ๕.๓.๓, และ ๕.๓.๔ แล้วเสร็จ

๕.๑.๑ งานตกแต่งภายนอก

๕.๑.๓ งานปรับปรุงที่จอดรถเทียบส่งของ

๕.๑.๔ งานปรับปรุงประตูคลังพัสดุ

๕.๒.๑ งานปรับปรุงพื้นภายในอาคารคลังพัสดุชั้นที่ ๑ และ ๒

๕.๒.๓ งานตกแต่งห้องเก็บพัสดุทั่วไป

๕.๒.๗ งานตกแต่งห้องสำนักงาน

๕.๒.๘ งานตกแต่งห้องน้ำ

๕.๒.๙ งานตกแต่งห้องจัดเตรียมงาน (Pantry Room)

๕.๒.๑๐ งานตกแต่งพื้นที่ตรวจรับและเบิกจ่ายพัสดุ

๕.๒.๑๑ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

๕.๓.๒ งานติดตั้งชั้นวางพัสดุ

๕.๓.๓ งานติดตั้งตู้จัดเก็บเอกสารชนิดรางเลื่อนประหยัดพื้นที่

๕.๓.๔ งานจัดการอบรรทุกพาเลทไฟฟ้า

หน้าที่ ๓๘ จากทั้งหมด ๓๙ หน้า

ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของวงเงินที่จ้าง หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงาน
ในงวดที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ ภายในเวลา ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการในข้อ ๕.๔ งานพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุและการเบิกจ่าย
ติดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมทดสอบการใช้งาน และดำเนินการตามรายละเอียดงานในโครงการ ทดสอบใช้งาน ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ แล้วเสร็จ

ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของวงเงินที่จ้าง หลังจากกรมสรรพสามิตตรวจรับงาน
ในงวดที่ ๖ เรียบร้อยแล้ว
โดยทุกงวดจะต้องส่งรายละเอียดเอกสารจำนวน ๓ ชุด พร้อม DVD บรรจुरายละเอียดตามเอกสาร จำนวน ๓ แผ่น

๑๑. งบประมาณ

โดยใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับโครงการฯ ค่าดำเนินการอื่น ๆ ค่ากำไร
และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักบริหารการคลังและรายได้

โทร. ๐๒๒๕๑ ๕๖๐๐-๑๙ ต่อ ๖๔๓๐๕

(ติดต่อ นายไพโรจน์ สว่างภพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)

e-mail : pok@excise.go.th

