



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการเลือกตั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักแผนภาษี
ตุลาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
จำนวน 53 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน (24 โครงการ)						
1	โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผช.)	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้จำนวน 515,167.25 ล้านบาท (เป้าหมาย 548,000.28 ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมาย 32,833.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้จัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
2	โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model for Big Data) (ศทส.)	ดำเนินการจัดทำและติดตั้งระบบฐานข้อมูล Big Data Analytics เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล Structured และ Unstructured จัดทำขั้นตอนและระบบการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและรูปแบบข้อมูล โดยมีทั้งการทำ Data Cleansing และ Data Transformation ให้ข้อมูลมีคุณภาพและความถูกต้อง พัฒนาระบบคลังข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริหารการจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปราม และการบริหารงานภายในองค์กร สำหรับผู้บริหารทุกระดับของกรมสรรพสามิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารกรมสรรพสามิตมี Excise Big Data ที่สามารถสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,078,400.00	48,567,300.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
3	โครงการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้าน ปราบปราม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ (สตป.)	ในปีงบประมาณ 2564 ออกตรวจเยี่ยม ณ สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 9 ประกอบด้วย สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่สงขลา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ นราธิวาส และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง เพื่อพัฒนา ฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีความถูกต้อง แม่นยำ มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตาม วัตถุประสงค์เชิงบริหาร ลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
4	โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อ การตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (กตส.)	ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยง ชำระภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการกระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิตจำนวน 1,355 ราย เพื่อสร้างเกณฑ์การคัดเลือก ทั่วประเทศให้มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับผู้ประกอบการ และพัฒนากระบวนการทำงานเป็น ระบบ สะดวกรวดเร็ว และมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ทั่วประเทศ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจราคา (กรส.)	ไม่สามารถดำเนินการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการแก้ไขหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจ ราคา และจำนวนข้อมูลราคาสินค้าที่พบจากการ สำรวจต่ำกว่าเป้าหมาย	ต่ำกว่า เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19) ทำให้ ไม่สามารถสำรวจราคา ขายปลีกสินค้าสุรา เบียร์ ยาสูบ เครื่องดื่ม น้ำหอม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และแบตเตอรี่ ครั้งที่ 3, 4

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
6	โครงการจัดทำฐานข้อมูลใบยาสูบที่ใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตยาเส้น ในประเทศไทย (กวนข.)	ดำเนินการวิเคราะห์ยาสูบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ยาเส้นจำนวน 1,005 ตัวอย่าง สูงกว่าเป้าหมาย (200 ตัวอย่าง) จำนวน 805 ตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ได้รายงานฐานข้อมูลใบยาสูบที่ใช้ เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาเส้นในประเทศไทย	ต่ำกว่า เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
7	โครงการจัดทำฐานข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ สุรณำเข้าจากต่างประเทศ (กวนข.)	วิเคราะห์ตัวอย่างสุรณำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 1,967 ตัวอย่าง สูงกว่าเป้าหมายจำนวน (600 ตัวอย่าง) จำนวน 1,367 ตัวอย่าง เพื่อนำ ข้อมูลที่ได้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
8	โครงการปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษี ด้วยระบบ Direct Code (สมฐ.1)	เพื่อเป็นการปฏิรูประบบภาษี รวมทั้งเป็นเครื่องมือใน การบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย ยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ภายใน โรงอุตสาหกรรมเบียร์ จำนวน 9 โรงอุตสาหกรรม จำนวน 42 สายการผลิต อยู่ระหว่างทดสอบการใช้ ระบบก่อนดำเนินการจริงโดยแล้วเสร็จ ประมาณ ร้อยละ 90	ต่ำกว่า เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่ สามารถเข้าไปทดสอบ ระบบในโรงอุตสาหกรรม เบียร์ได้
9	โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร ทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สมฐ.1)	ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเก็บภาษี สรรพสามิตเครื่องดื่ม ให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ โดยใช้นวัตกรรม เครื่องมือตรวจนับและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อ Upgrade Software และ Hardware ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	24,981,400.00	20,761,023.16	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
		สื่อสารทางไกลฯ ที่ติดตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มีระบบฐานข้อมูลในด้านปริมาณการผลิตและการเสียภาษีที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำไปวิเคราะห์บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล จำนวน 2 โรงอุตสาหกรรม				
10	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าเบตเตอรี่ (สมฐ.2)	เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง รูปแบบ และการบริหารจัดการระบบการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสินค้าเบตเตอรี่ โดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือ แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายอื่น หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้กรมสรรพสามิตสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการ รูปแบบ หรือเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าเบตเตอรี่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	4,836,563.00	1,378,420.45	-
11	โครงการการจัดหาแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) (สคร.)	เพื่อให้มี จำนวนแสตมป์ สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) เพียงพอในการเบิกจ่ายแสตมป์ และสามารถตรวจสอบและติดตามโดยใช้ QR Code และ Numbering	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	790,000,000.00	389,998,200.00	-
12	โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำกับระบบ Eco-sticker กับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กรส.)	เพื่อสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้นำเข้าสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง สร้างฐานข้อมูลราคาขายปลีก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
		แนะนำที่นำเชื้อถื้อ สร้างระบบการตรวจสอบราคาขายปลีกแนะนำที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดยกรมสรรพสามิตกำหนดแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำกับระบบ Eco-sticker กับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนำ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560				
13	โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งรัดการตรวจวิเคราะห์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (กวข.)	จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งรัดการตรวจวิเคราะห์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเครื่องกลั่นน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับสินค้าประเภทน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปปิโตรเลียม เครื่องหาค่าออกเทนและองค์ประกอบในน้ำมันเบนซิน เครื่องหาค่าความหนืดในน้ำมันดีเซล และเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,705,400.00	9,187,430.00	-
14	โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต จำนวนคดีคุณภาพ 355 คดี (เป้าหมาย 120 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 235 คดี คิดเป็นร้อยละ 195.83 และ คิดเป็นเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี จำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 119.375 ล้านบาท (เป้าหมาย 54.000 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 65.375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 121.06	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
15	โครงการปราบปรามเชิงรุก และการบูรณาการ หน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.)	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีความ ถูกต้อง แม่นยำ มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมสรรพสามิตได้ปราบปรามจับกุมผู้กระทำ ความผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ.2560 จำนวนคดีออนไลน์ 315 คดี (เป้าหมาย 216 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 99 คดี คิดเป็น ร้อยละ 45.83 และจำนวนเงินส่งคลังของคดีออนไลน์ 27.392 ล้านบาท (เป้าหมาย 10.800 ล้านบาท) สูงกว่า เป้าหมาย 16.592 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 153.63	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล การจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (สตป.)	ศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขต ต่อเนื่องของราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการฯควบคุมการกำกับดูแลการ จำหน่ายน้ำมันสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของ ราชอาณาจักรให้ถูกต้อง และเป็นการป้องกันและ ปราบปรามการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เข้ามาในราชอาณาจักร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
17	โครงการตรวจสอบภาษี (กตส.)	เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และเป็น เครื่องมือช่วยให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้ เต็มเม็ดเต็มหน่วย และสร้างความเป็นธรรมระหว่าง ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต โดยดำเนินการ ตรวจสอบภาษีทั้งสิ้น 139 ราย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	2,000,000.00	909,935.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
18	โครงการกำกับและติดตามผลการตรวจสอบ ภาษีทั่วประเทศ (กตส.)	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบ ภาษีทั่วประเทศ จำนวน 12 ฉบับ และจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบภาษี ทั้งประเทศเสนอ กรมสรรพสามิต เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการ คัดเลือกรายผู้เสียภาษีเพื่อวางแผนการตรวจสอบภาษี ในปีถัดไป	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
19	โครงการพัฒนาและซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่ง (มาตรวัดเวลา สื่อสารทางไกล โครงการที่ 1 น้ำมันดีเซล) (กตท.)	อุปกรณ์ของระบบฯ มีการใช้งานมานานทำให้ชำรุด และเสื่อมสภาพ จึงต้องมีการซ่อมแซมมากกว่าซ่อม บำรุง ประกอบกับจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงระบบ ควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันชายฝั่งให้สอดคล้องกับ สภาพการใช้งานที่เปลี่ยนแปลง	ต่ำกว่า เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		ขอขยายเงินฝากค่าใช้จ่าย เก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564 โดยให้มีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20	โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ ของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (สกม.)	ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล พัฒนาและปรับปรุง กฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบ บูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 6 ฉบับ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
21	โครงการที่พัฒนามาตรฐานการบริหารการ จัดเก็บภาษียาเส้น (สมฐ.1)	เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษียาเส้น และมาตรฐานในแนวทางการจัดเก็บภาษียาเส้น และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเป็นการสร้างความ เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษียาเส้นด้วย จึงได้มี การศึกษาและวิเคราะห์สินค้ายาเส้นและยาเส้น ปรุงของผู้ประกอบอุตสาหกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
22	โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (สมฐ.2)	ไม่สามารถออกประกาศระเบียบ/แนวปฏิบัติ เนื่องจากระเบียบดังกล่าวจำเป็นต้องอ้างอิงและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการตรวจสอบภาชนะเก็บและเครื่องมือวัดที่ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
23	โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้นแบบหรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ (สมฐ.2)	ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้นแบบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ยานยนต์ในประเทศไทย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
24	โครงการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (กตส.)	ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563 และพัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ให้ มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบภาษีมีความเหมาะสม สะดวกในการควบคุมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ป้องกันการออกหนังสือเรียกซ้ำซ้อนกัน สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ได้เสนอร่างระเบียบแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (3 โครงการ)						
25	โครงการการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สผษ.)	ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสินค้าทางเลือก และเป็นองค์ความรู้ให้นำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (แก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนจำกัดปริมาณการบริโภคสินค้ายาสูบประเภทบุหรี่ยูนิกาแรต)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
26	โครงการการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สผษ.)	ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับโครงสร้างภาษี เพื่อใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดสินค้าทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานให้กับประชาชนสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
		กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 (ขยายเวลาการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น จากเดิม 4.726 บาท/ลิตร เหลือ 0.20 บาท/ลิตร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2564 ออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือสายการบินให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ลดการเลิกจ้างในอุตสาหกรรมการบิน และสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในประเทศ)				
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น (สกก.)	สร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติและสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี และประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงการดำเนินงานของกรมสรรพสามิตในด้านการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคและผู้เสียภาษีโดยสุจริต อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความเต็มใจและตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน โดยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานกิจกรรมผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube โดยมีจำนวนการรับชมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ จำนวน 516,628 Views	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	2,222,100.00	1,530,000.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน (1 โครงการ)						
28	โครงการการจัดเก็บสินค้าและบริการเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สผช.)	ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บภาษี เพื่อใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดเก็บภาษีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีการกำหนดให้นำน้ำมันชีวภาพสังเคราะห์ (Renewable Diesel : RD) เป็นสินค้าที่ต้องจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเภทที่ 02.90 ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลในการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน รวมทั้งเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาการสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) (25 โครงการ)						
29	โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กพร.)	ยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิตให้อยู่ในระดับ "A" และนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา "ระบบงาน" ให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน ITA รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนการประเมิน ITA อยู่ในระดับ "A" 93 คะแนน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
30	โครงการการตรวจสอบการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CoNan : Control of Income accurate in time) (กตภ.)	ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้แจ้งเตือน กำกับดูแล ป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการรับและนำเงินส่งคลัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
31	โครงการปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิตเชิงเอกลักษณ์และอนุรักษ์พลังงาน (สคร.)	ดำเนินการปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิต โดยให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของกรมสรรพสามิตและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 หลัง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	66,778,000.00	66,007,552.24	-
32	โครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	800,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการโดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
33	โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตอย่างทันสมัย (สลก.)	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกรมสรรพสามิตไปยังประชาชนและผู้มีหน้าที่ได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และเกิดความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกร่วมที่จะเสียภาษีด้วยความเต็มใจและตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน โดยดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
34	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ (สลก.)	เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนและการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนทั่วประเทศรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการนำระบบที่ทันสมัยมาใช้บน Smart Phone	ดำเนินการแล้วเสร็จ	8,800,000.00	8,800,000.00	-
35	โครงการส่งเสริมการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำผ่านอินเทอร์เน็ต (กรส.)	ส่งเสริมการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำผ่านอินเทอร์เน็ต ให้ได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศที่ประมวลผลเบื้องต้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน ได้ทันที ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วจากบริการภาครัฐมากขึ้น ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำสู่ระบบวิชาการกำหนดมูลค่า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
36	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพร.)	เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักงานพื้นที่/พื้นที่สาขา ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และด้านเอกสารในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีการจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมโดยเชิญคณะทำงานตรวจติดตามฯ และบุคลากรของสำนักงานฯ ที่เข้าร่วมรับรองมาตรฐานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานที่ ก่อนส่งใบสมัครฯ เพื่อขอรับรองมาตรฐานฯ จำนวน 3 รุ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
37	โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพร.)	เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีคู่มือปฏิบัติงาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และมีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบคู่มือที่ชัดเจนลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม อีกทั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2,000,000.00	1,203,046.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
		สร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 2 รุ่น โดยมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานทั้งหมด จำนวน 59 ฉบับ				
38	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร (ศทส.)	พัฒนาระบบควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า เพื่อใช้ในการควบคุม ดูแลและบริหารการจัดเก็บภาษีให้เป็นอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่นำสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการผลิตสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาษีอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมสรรพสามิต และพัฒนาระบบควบคุมการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	27,924,000.00	12,538,800.00	-
39	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center and DR Site Infrastructure Management (DCIM)) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ศทส.)	เพิ่มการเฝ้าระวังของระบบของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบแม่ข่ายและระบบเครือข่ายของกรมสรรพสามิตมีความสามารถในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องสามารถให้บริการกับผู้ใช้งานตลอดเวลาและมีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลกรมสรรพสามิตให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	67,860,000.00	43,931,257.50	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
40	โครงการจัดทำระบบให้บริการแบบคลาวด์ของกรมสรรพสามิต (Excise Cloud System) (ศทส.)	เพื่อรองรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการความคล่องตัว ยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรในการใช้งานคลาวด์ให้กรมสรรพสามิตมีระบบคอมพิวเตอร์สำรองและอุปกรณ์ เพื่อใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลักในภาวะฉุกเฉินกรณีระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้ และสามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานระบบ และเพื่อบรรเทาความสูญเสียในช่วงภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด โดยรักษาสภาพพร้อมทำงานของระบบสำคัญ ๆ ให้ต่อเนื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	63,072,500.00	629,510.00	-
41	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) (ศทส.)	พัฒนาเพิ่มเติมจากระบบงาน Document Center เดิม โดยจัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพิ่มโครงสร้างการจัดเก็บเอกสารจากเดิมมีเพียง ตู้เอกสาร/เอกสาร/ประเภทเอกสาร เป็นตู้เอกสาร/ลิ้นชักเอกสาร/ถาดเอกสาร/แฟ้มเอกสาร/เอกสาร/ประเภทเอกสาร ทำให้การใช้งานง่ายเหมือนกับการจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน ปรับปรุงการเรียกดูเอกสารที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่าน HTML5 โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	28,002,400.00	15,386,250.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
42	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security (ศทส.)	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security ภายในศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center) เพื่อนำเทคโนโลยี Big Data มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ (Log) พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Machine Learning ในการตรวจหาเหตุผิดปกติ (Anomaly) รวมถึงภัยคุกคามที่อาจซ่อนเร้น หรือ การละเมิดนโยบายความปลอดภัย หรือ ประเด็นด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใหม่และสามารถรองรับกับการเฝ้าระวังภัยคุกคามถึงระดับ User หรือผู้ใช้งาน และแยกแยะพฤติกรรมผิดปกติของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	ต่ำกว่าเป้าหมาย	46,288,800.00	32,334,330.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 3 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
43	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบำรุงกองทุน/องค์การ (กตภ.)	เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบำรุงกองทุน/องค์การ จากภาษีสุราและยาสูบที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน จำนวน 1 ระบบนำไปใช้ในการจัดการวางแผนการใช้งบประมาณและสามารถลดการใช้กระดาษในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
44	โครงการการใช้ Data Analytics เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ (กตภ.)	ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการออกใบอนุญาตขาย โดยใช้เครื่องมือ Data Analytics ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ มีความถูกต้องแม่นยำ วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
45	โครงการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลภายใน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต (กตท.)	เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของกลุ่ม พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคให้รองรับการปรับ บทบาทตามระเบียบกรมสรรพสามิต และจัดทำข้อมูล ในรูปแบบดิจิทัล สำหรับอำนวยความสะดวกรวดเร็วใน การค้นหาตรวจสอบ และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	ต่ำกว่า เป้าหมาย	35,000,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	ชะลอโครงการเพื่อไป ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
46	โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินคดี และเปรียบเทียบคดี (สกม.)	ดำเนินการให้ความรู้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตของ สำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ และพื้นที่สาขา เพื่อให้ความรู้ในการดำเนินคดี การจัดทำสำนวนคดี การเปรียบเทียบคดี และการ ดำเนินการอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
47	โครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจ พิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.)	ดำเนินการให้ความรู้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตของ สำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขาในการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ ของกลาง การเก็บรักษาของกลาง การดำเนินการ เกี่ยวกับการพิสูจน์และจัดการของกลางให้ถูกต้อง ตาม ระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
48	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค.)	กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญกับบุคลากร ในกรมสรรพสามิต โดยส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตรเทคนิคการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing Service ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 หลักสูตร	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
		เทคนิคการประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาระบบตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความหรือเสียงแบบอัตโนมัติ (Chatbot) เพื่องานบริการภาครัฐ (Chatbot Design for Public Service) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุก ๆ ด้านของงานในหน้าที่ตลอดจนทัศนคติที่ดี สามารถรองรับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิค และวิธีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือ ประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 5,108 คน (จากเป้าหมาย 2,720 คน)				
49	โครงการ Excise Innovation Awards ครั้งที่ 11 (สบค.)	ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงนำเสนอรูปแบบการให้บริการกรมสรรพสามิต โดยจัดประกวดนวัตกรรมด้านการบริการมีหน่วยงานและบุคคล ส่งนวัตกรรมเข้าประกวด จำนวน 20 ชิ้นงาน แต่ไม่สามารถจัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกได้	ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,000,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดให้มีการนำเสนอผลงาน เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
50	โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.)	<p>เพื่อให้การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และบุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และการพัฒนา ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิตดำเนินการจัดการองค์ความรู้ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลักสูตรปลดล็อกความคิด พิชิตสารพันปม ประเด็นกฎหมายและระเบียบในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบ 2. หลักสูตรจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (work manual) เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 3. หลักสูตรกลเม็ดเคล็ดลับการใช้โปรแกรม ZOOM สำหรับการจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาออนไลน์ 	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	2,000,000.00	52,320.00	-
51	โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต (สบค.)	<p>เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ภาพอันดี สร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิดขึ้นในองค์กร บุคลากรมีขวัญกำลังใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โยคะ กิจกรรมการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย อุปกรณ์เสริมด้านกีฬา และรวบรวมชื่อและจำนวนผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน (โควิด-19) เพื่อขอรับการจัดสรรจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการทำประกันภัยโควิดกลุ่มให้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภท ทุกระดับ</p>	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	200,000.00	108,915.00	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
				ที่ได้รับ	ใช้จริง	
52	โครงการการบูรณาการเครือข่ายการตรวจสอบและกำกับดูแลเชิงรุก (กตภ.)	ดำเนินการจัดทำแนวทางการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจนำไปใช้เป็นแนวทางกำกับดูแล สร้างเครือข่ายการตรวจสอบระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในกับสำนักงานสรรพสามิตภาค สร้างความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม ผ่านระบบ Zoom คิดเป็นร้อยละ 89.20	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-
53	โครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.)	เพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อำนวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยได้ดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสรรพสามิต และบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต จำนวน 24 โครงการ สร้างความพึงพอใจด้านสถานที่ของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	2,530,400.00	53,000.00	-

ปัญหา อุปสรรค :

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ในบางโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบกับรัฐบาลยังคงมาตรการควบคุมที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะ :

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรง กรมสรรพสามิต จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง