



สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
รอบ 12 เดือน  
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

**สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) จำนวน 62 โครงการ**

สีเขียว – แล้วเสร็จสูงกว่าเป้าหมาย (8 โครงการ)
  สีเหลือง – แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (44 โครงการ)
  สีแดง – แล้วเสร็จต่ำกว่าเป้าหมาย (5 โครงการ)
  สีน้ำเงิน – ดำเนินการแล้วเสร็จ (5 โครงการ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงานหลัก	สถานะ	
				รายเดือน	12 เดือน
<b>ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ</b>					
	1.1.1	1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน	สมช.		
		2. โครงการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	สมช.		
		3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีสำหรับสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่	สมฐ.1		
		4. โครงการ จัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อรองรับระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)	สมฐ.2		
		5. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	กวช.		
		6. โครงการตรวจสอบเครื่องต้มน้ำผลไม้และน้ำพริกเพื่อสังคมที่ดีและการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานโปร่งใสเป็นธรรม	กวช.		
		7. โครงการแยกชนิดวัตถุบิที่ใช้ทำไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน	กวช.		
		8. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อรองรับกฎหมายใหม่	สมฐ.2		
		9. โครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำสุราออนไลน์	กตท.		
		10. โครงการติดตั้งเครื่องพิมพ์โค้ดและระบบตรวจสอบการเสียภาษีสุราแบบใหม่	กตท.		
	1.2.1	11. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต	สตป.		
		12. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการปราบปราม ปี 2560	สตป.		
		13. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ำมันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน	กวช.		
	1.2.2	14. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit)	สตป.		
		15. โครงการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต	สตป.		
<b>ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน</b>					
	2.1.1	16. โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อรองรับ Ease of Doing Business	สมฐ.1		
		17. โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพื่อรองรับพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับใหม่)	สมฐ.2		
		18. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่	สมฐ.1		
		19. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน	กวช.		

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน	สถานะ	
			หลัก	รายเดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ต่อ)					
	2.2.1	20. โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับกฎหมายใหม่	สมฐ.2		
		21.โครงการทบทวนกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศในโลกยุคปัจจุบัน	สกม.		
		22. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ	สมฐ.1		
		23. โครงการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม	สผช.		
		24. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)	สผช.		
		25. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีได้ผลิดจากปิโตรเลียม	กวช.		
		26. โครงการบูรณาการสร้างจิตสำนึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม	สลก.		
		27. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	สลก.		
		28. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต	สลก.		
		29. โครงการสรรพสามิตสัญจร	สลก.		
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล					
	3.1.1	30. โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบปรับปรุงสำนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กพร.		
		31. โครงการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการรองรับแผนพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิต	กพร.		
		32. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่วิธีการเป็นเลิศ	กพร.		
		33. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ	กพร.		
		34. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล	กตภ.		
		35. โครงการจัดทำสื่อให้คำปรึกษาแนะนำและเสริมสร้างความรู้แก่หน่วยรับตรวจเชิงรุก	กตภ.		
		36. โครงการติดตามการรับและนำส่งเงินรายได้ในระบบ GFMS	สคร.		
		37. โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต	สคร.		
		38. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี	ศทส.		
		39. การพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)	ศทส.		
		40. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System)	ศทส.		
		41. โครงการจัดหาเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	ศทส.		
		42. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT	ศทส.		
		43. ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่ 2	ศทส.		
		44. จัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี	กวช.		
		45. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งจำนวนผู้ใช้งาน(Concurrent User License) เพิ่มเติมระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System: LIMS)	กวช.		

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
				รายเดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)					
	3.2.1	46. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สบค.		
		47. โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิตตามแผนยุทธศาสตร์	สบค.		
		48. โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน	กตภ.		
		49.โครงการบริหารแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	สบค.		
		50.โครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง	สภม.		
		51.โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี	สภม.		
		52.โครงการสัมมนาหลักสูตรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คันแรก	สภม.		
		53.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	สบค.		
		54.โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด (ศูนย์ร้องเรียน)	สบค.		
		55.โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล	กพร.		
		56.โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต	กพร.		
		57.โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการรับและจ่ายแถมปีสรรพสามิต	สคร.		
58.โครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต	กตท.				
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ					
	4.1.1	59.โครงการปฏิรูประบบภาษี	สมฐ.1		
		60.โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที่ 7	สบค.		
		61. โครงการสำรวจราคาขายปลีกและจัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม	สพช.		
		62.โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการบริหารจัดการเก็บภาษีเครื่องดื่ม	สมฐ.1		

## รายละเอียดผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

### 1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผช.)


เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59- ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
45,602.00 ล้านบาท	กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้จำนวน 45,520.88 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 81.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18	R	กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี (เดือน ต.ค.59 - ก.ย. 60) ได้จำนวน 563,380.10 ล้านบาท (เป้าหมาย 549,900.00 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 13,480.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.45%	G

เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีได้สูงกว่าปีก่อน และสูงกว่าประมาณการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้

1. ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จัดเก็บได้ 17,715.69 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 13.41% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีน้ำมันฯ ได้สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ำมันดีเซล เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และ วันที่ 24 มกราคม 2560 ปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ำมันไอพ่น และจัดเก็บภาษีน้ำมันหล่อลื่นและจารบี ประกอบกับผู้ประกอบการมีการนำเข้าน้ำมันเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันปีนี้สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ
2. ภาษिरถยนต์ จัดเก็บได้ 11,500.76 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 38.40% สาเหตุที่จัดเก็บภาษिरถยนต์ได้สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขต Free Zone เร่งชำระภาษีก่อนที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560
3. ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 3,729.16 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 50.64% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้ต่ำกว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งชำระภาษีไปแล้วในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย (6,200 ล้านบาท) ถึง 3,500 ล้านบาท ประกอบกับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ทำให้ผู้ประกอบการต้องแจ้งโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการชำระภาษีหลังวันที่ 16 กันยายน 2560
4. ภาษีสสุรา จัดเก็บได้ 5,154.81 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2.96% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีสสุราได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งชำระภาษีในช่วง 15 วันแรกของเดือนกันยายน ก่อนที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560 และต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากหลัง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 จะมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการได้ชะลอการชำระภาษีทำให้รายได้ภาษีสสุราต่ำกว่าประมาณการ
5. ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 5,829.82 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 14.39% สาเหตุที่จัดเก็บภาษียาสูบได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งชำระภาษีก่อนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน ก่อนที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน 2560

**กราฟแสดงผลการดำเนินงาน**

หน่วย : ล้านบาท



**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้เสนอกะทรวงภายในระยะเวลาที่กะทรวงกำหนด (ฉบับ)	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บรายได้เทียบประมาณการรายได้ (ร้อยละ Outcome)	เป้า						5							5
	ผล						5							5

**2. โครงการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (สผษ.)**

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- จัดทำรายงานสรุปผลกระทบการออกมาตรการเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ -สรุปผลกระทบจากการออกมาตรการภาษี -ประกาศกะทรวงการคลัง	Y	1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ (ระดับ 1) 2. จัดทำร่างประกาศกะทรวงการคลัง (ระดับ 2) 3. เสนอร่างประกาศเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ (ระดับ 3) 4. ออกประกาศกะทรวงการคลัง (ระดับ 4) 5. จัดทำรายงานสรุปผลกระทบการออกมาตรการเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ (ระดับ 5) - สรุปผลกระทบจากการออกมาตรการภาษี 1 ฉบับ - ประกาศกะทรวงการคลัง 1 ฉบับ	Y

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	5
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	5
สรุปผลกระทบจากการออกมาตรการภาษี (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล												1	1
ประกาศกะทรวงการคลัง (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล												1	1

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีสำหรับสุรา เบียร์ และเอทานอลให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- (กรมฯ ให้ความเห็นชอบแนวทางการ บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2560)	Y	1. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุรา เบียร์ และเอทานอล (ร้อยละ100) 2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางระบบการ บริหารการจัดเก็บภาษีระหว่าง วันที่ 27 ก.พ. -2 มี.ค.60 โรงแรมเมธาวลัย เขตอำ จ.เพชรบุรี 3. จัดทำรายงานเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ แนวทางการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สุราสามทับ 1 ฉบับ กรมฯ ลงนาม ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2560 4. จัดเสวนา เรื่อง ภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต 5. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการในการดำเนินการ	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ) <b>Process</b>	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	100
	ผล	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	100
จำนวนครั้งของการจัด ประชุม(ครั้ง) <b>Output</b>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
ระดับความสำเร็จการเปิด โอกาสให้ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วม (ระดับ) <b>Outcome</b>	เป้า	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	10
	ผล	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	10
รายงานสรุปผลเสนอ กรมฯ เห็นชอบ (ฉบับ) <b>Outcome</b>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

4. โครงการ จัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อรองรับระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- รายงานการแบ่งกลุ่มสารละลายฯ เสนอกรมฯ	Y	1. ศึกษารวบรวมจัดแบ่งกลุ่มสารละลาย ไฮโดรคาร์บอนตามกลุ่มสารหลัก (ร้อยละ 100) 2. บูรณาการจัดการแบ่งกลุ่มสารละลาย ไฮโดรคาร์บอนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงาน สรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่ (ร้อยละ 100) 3. รวบรวม ตรวจสอบ คัดกรอง ปรับปรุง การจัดกลุ่ม สารละลายไฮโดรคาร์บอน (ร้อยละ 100) 4. สรุปผลการจัดแบ่งกลุ่มสารละลายไฮโดรคาร์บอน ( 1 ฉบับ )	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานศึกษารวบรวม (ร้อยละ) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (ร้อยละ) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน รวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุง (ร้อย ละ) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
รายงานการแบ่งกลุ่ม สารละลายฯ เสนอกรมฯ (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

5. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59- ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	G	1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราโดยใช้รถ ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 21 ครั้ง (เป้าหมาย 20 ครั้ง) สูง กว่าเป้าหมาย 1 ครั้ง 2. ออกตรวจปฏิบัติการให้ความรู้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา โดยสำรวจ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 98.13 3. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 97.53	G



รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนครั้งที่ออกปฏิบัติกร (ครั้ง) Output	เป้า	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	20
	ผล	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	21
ร้อยละของผู้ประกอบการมีความรู้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	85
	ผล	100	100	100	100	94.40	95	96.50	93.50	100	100	100	-	98.13
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	85
	ผล	92.10	97.25	96.50	95.02	100	100	100	100	97	98	97	-	97.53

6. โครงการตรวจสอบเครื่องตึมน้ำผลไม้และน้ำพีชผักเพื่อสังคมที่ดีและการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานโปร่งใสเป็นธรรม (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59- ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	G	1. สุ่มตัวอย่างน้ำผลไม้และน้ำพีชผักที่วางจำหน่ายในท้องตลาดและนำไปทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น 664 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 630 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5 2. ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 เดือน ธ.ค. 59 ร้อยละ 90.00 ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. 60 ร้อยละ 90.00 ครั้งที่ 3 เดือน ก.พ. 60 ร้อยละ 90.00 ครั้งที่ 4 เดือน มี.ค. 60 ร้อยละ 90.00 ครั้งที่ 5 เดือน พ.ค. 60 ร้อยละ 85.00 ครั้งที่ 6 เดือน ส.ค. 60 ร้อยละ 85.00	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ (ตัวอย่าง) Output	เป้า	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	-	630
	ผล	-	-	71	75	74	74	73	73	73	74	77	-	664
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	85	-	-	85	-	-	85	-	85
	ผล	-	-	90	90	90	90	-	85	-	-	85	-	88.33

7. โครงการแยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทำไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59- ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25  1 ฉบับ	- ดำเนินการแยกชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ทำไวน์ด้วยเทคนิค NMR และตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ - รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ลงนาม	Y	1. ศึกษาเทคนิคการแยกชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ทำไวน์ด้วยเทคนิค NMR และตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ (ร้อยละ 100) 2. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ลงนาม จำนวน 1 ฉบับ	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ) Output	เป้า	-	-	25	-	-	25	-	-	25	-	-	25	100
	ผล	-	-	25	-	-	25	-	-	25	-	-	25	100
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

8. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ ( ร่างประกาศหรือระเบียบส่งสำนักกฎหมาย )  1 ฉบับ ( ร่างประกาศเสนอกรมฯลงนามเห็นชอบ )	- ( ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 )  - ( ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2560 )	C	1. รวบรวมและศึกษาร่างกฎหมายประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ร้อยละ 100) 2. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของกรมสรรพสามิต และสรุปผลความต้องการของผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ร้อยละ 100) 3.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้มีความทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม - ร่างประกาศหรือระเบียบส่งสำนักกฎหมาย 1 ฉบับ 4. สรุปผลเสนอกรมฯ - ร่างประกาศเสนอกรมฯ ลงนามเห็นชอบ 1 ฉบับ	C

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานรวบรวม ศึกษา (ร้อยละ) (Output)	เป้า	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานสรุปผลและ ความต้องการของ ผู้ประกอบการ (ร้อยละ) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
ร่างประกาศหรือระเบียบ ส่งสำนักกฎหมาย (ฉบับ) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ร่างประกาศเสนองรมาลง นามเห็นชอบ (ฉบับ) (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

**9. โครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำสุราแช่ออนไลน์ (กตท.)**

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100  10 เครื่อง  1 ฉบับ	- ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบ มาตรวัดสุราแช่ แล้วเสร็จตาม เป้าหมาย ร้อยละ 100 - จำนวนมาตรวัดที่ใช้จัดเก็บภาษีได้ จำนวน 10 เครื่อง - รายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ 1 ฉบับ	<b>Y</b>	1. ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบมาตรวัดสุรา แช่ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 2. จำนวนมาตรวัดที่ใช้เก็บภาษีได้ จำนวน 85 เครื่อง (เป้าหมาย 80 เครื่อง) 3. รายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ 2 ฉบับ	<b>Y</b>

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
รายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
จำนวนมาตรวัดที่ใช้จัดเก็บภาษีได้ (เครื่อง) Outcome	เป้า	-	-	10	10	10	10	-	-	10	10	10	10	80
	ผล	-	-	3	12	13	12	-	-	6	14	15	10	85

10. โครงการติดตั้งเครื่องพิมพ์โค้ดและระบบตรวจสอบการเสียภาษีสุราแช่แบบใหม่ (กตพ.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10  4 เครื่อง	- บริษัท ฯ ดำเนินการสำรวจจัดทำแผน เสร็จ (ร้อยละ5)  --	R	1. สำรวจและออกแบบระบบ และจัดทำ TOR ติดตั้งเครื่องพิมพ์โค้ดลับ และระบบ ตรวจสอบการเสียภาษีเป็นระบบใหม่ แทน ระบบมาตรวัดสุราแช่ออนไลน์เดิม โดย พิจารณาจัดจ้างบริษัท ยูนิตี้ไฟกัส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ (ร้อยละ100) 2. สามารถดำเนินการติดตั้งระบบได้ ร้อยละ 45 (เป้าหมาย 100) 3. ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์ โค้ดเพื่อใช้ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บภาษี ได้ (4 สาย)	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า		-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
ร้อยละความสำเร็จของการ ติดตั้งระบบ (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	15	15	40	20	10	100
	ผล	--		-	-	-	-	-	-	10	10	20	5	45
จำนวนสายการบรรจุที่ ติดตั้งแล้วเสร็จและใช้งาน ได้ (เครื่อง) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


11. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 60	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 60	สถานะ ก.ย. 60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย. 60	สถานะ 12 เดือน
443 คดี	กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย สรรพสามิต จำนวน 338 คดี ต่ำกว่าเป้าหมาย 105 คดี คิดเป็นร้อยละ 23.87	R	1. กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิด กฎหมายสรรพสามิต (เดือน ต.ค. 59 – ก.ย. 60) จำนวน 6,709 คดี (เป้าหมาย 5,335 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 1,374 คดี คิดเป็นร้อยละ 25.75	G

เป้าหมาย ก.ย. 60	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 60	สถานะ ก.ย. 60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย. 60	สถานะ 12 เดือน
13,994,235.88 บาท	กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย สรรพสามิต ได้จำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 12,477,082.50 บาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1,517,153.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.84	R	2. กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิด กฎหมายสรรพสามิต (เดือน ต.ค. 59 – ก.ย. 60) จำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 219,784,277.93 บาท (เป้าหมาย 167,930,830.49 บาท) สูงกว่าเป้าหมาย 51,853,447.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.88	


กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (คดี)

หน่วย : คดี



กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (ค่าปรับเปรียบเทียบคดี)

หน่วย : ล้านบาท



12. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการปราบปราม ปี 2560 (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 60	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 60	สถานะ ก.ย. 60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย. 60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 15	รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำ ความผิดกฎหมายสรรพสามิตที่เชื่อมโยงทั้ง ภายในและภายนอก	Y	1. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิด กฎหมายสรรพสามิตที่เชื่อมโยงทั้งภายในและ ภายนอก (ร้อยละ 100) 2. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับ สสพ. และภาค ของสถานะกิจการมีการ update ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด (ร้อยละ 100) 3. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการ ปราบปรามตามกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) ตามหนังสือที่ กค 0614.02/489 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560	Y
ร้อยละ 100	ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับ สสพ. และ ภาค ของสถานะกิจการมีการ update ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด			
1 ฉบับ	รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณา การการปราบปรามตามกรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) ตามหนังสือที่ กค 0614.02/489 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย. 60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	10	15	20	20	20	15	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	10	15	20	20	20	15	100
ร้อยละจำนวนผู้กระทำผิด กฎหมายรายสินค้าที่จัดทำเสร็จ (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
รายงานผลสรุปการจัดทำ ฐานข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา ลงนามแล้วเสร็จ (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

13. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ำมันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59- ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	- ตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันที่ต้องสงสัย ว่ามีขอบด้วยกฎหมายจำนวน 109 ตัวอย่าง	G	1. ตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันที่ต้องสงสัย ว่ามีขอบด้วยกฎหมาย จำนวน 2,690 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,230 ตัวอย่าง) สูงกว่า เป้าหมาย 460 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17 2. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 92.27	G
-	- ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 92.50			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ (ตัวอย่าง) Output	เป้า	-	220	220	220	220	220	200	225	235	235	235	-	2,230
	ผล	-	221	235	220	231	256	234	363	236	288	297	109	2,690
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	85
	ผล	-	92	93	92	93	92.5	92	91	92	92.50	92.50	92.50	92.27

14. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit) (สทป.)

เป้าหมาย ก.ย. 60	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 60	สถานะ ก.ย. 60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย. 60	สถานะ 12 เดือน
25 ราย	ตรวจสอบภาษีทางบัญชี/การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานที่ประกอบการ การตรวจกำกับดูแลแล้วเสร็จ 8 ราย	R	1. ตรวจสอบภาษีและปิดเพิ่มสำนวนแล้วเสร็จทั้งสิ้น 90 ราย (เป้าหมาย 82 ราย)	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย. 60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนรายที่ตรวจสอบภาษีทางบัญชี/ การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานที่ประกอบการ (Field Audit)/ การตรวจกำกับดูแล ที่มีการรายงานผลให้ 'ผู้อำนวยการสำนักฯ ทราบหรือสั่งการ(Output)	เป้า	-	-	8	-	-	33	-	-	16	-	-	25	82
	ผล	3	4	6	12	10	11	4	5	11	13	3	8	90
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภาษีทางบัญชีที่จัดส่งให้ สมรฐ. เพื่อจัดทำเป็น 'ฐานข้อมูลธุรกิจ (ร้อยละ)	เป้า	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100
	ผล	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100

15. โครงการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต (สทป.)

เป้าหมาย ก.ย. 60	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 60	สถานะ ก.ย. 60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย. 60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10	- รวบรวมข้อมูล	Y	1. วางแผนการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 15) 2. รวบรวมข้อมูล (ร้อยละ 25) 3. ออกตรวจปฏิบัติการครั้งที่ 1 ณ สำนักงาน	Y
1 ฉบับ	สรุปผลการดำเนินงานออกตรวจการส่งออกฯ ผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กค 0614.02/476 ลงวันที่ 27 กันยายน 60			

เป้าหมาย ก.ย. 60	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 60	สถานะ ก.ย. 60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย. 60	สถานะ 12 เดือน
-			<p>สรรพสามิตภาคที่ 2 วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 โดยทำการสุ่มตรวจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทรถยนต์ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ราย บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ร้อยละ 20)</p> <p>4. รายงานผลการปฏิบัติการแผนการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต ตามหนังสือที่ กค 0614.02/757 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559</p> <p>5. ออกตรวจปฏิบัติการครั้งที่ 2 ออกตรวจด่าน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย วันที่ 18-25 มีนาคม 2560 (ร้อยละ 20)</p> <p>6. รายงานผลการปฏิบัติการแผนการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต ตามหนังสือที่ กค 0614.02/236 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560</p> <p>7. ออกตรวจปฏิบัติการครั้งที่ 3 ออกตรวจด่าน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 (ร้อยละ 20)</p> <p>8. รายงานผลการปฏิบัติการแผนการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต ตามหนังสือที่ กค0614.02/389ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560</p> <p>9. สรุปผลการดำเนินงานออกตรวจการส่งออกฯ ผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กค 0614.02/476 ลงวันที่ 27 กันยายน 60</p>	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย. 60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการรวบรวมข้อมูล (ร้อยละ)	เป้า	30	20	20	-	-	-	20	-	-	-	-	10	100
	ผล	30	20	20	-	-	-	-	-	20	-	-	10	100
จำนวนครั้งในการออกตรวจ	เป้า	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
	ผล	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
รายงานผลการออกตรวจ (ฉบับ) (Output)	เป้า	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
	ผล	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
สรุปวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขระบบการส่งออกฯ เสนอผู้บริหาร (ฉบับ) (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1



16. โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อรองรับ Ease of Doing Business (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- (จัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำร่างระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการขนย้ายสุรา พ.ศ.2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0615/2457 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560)	Y	<p>1. ศึกษาข้อมูล ข้อกำหนดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุรา (ร้อยละ100)</p> <p>2. จัดทำแนวทางการควบคุมการขนส่งสุราที่ทำและนำเข้ามาในราชอาณาจักร ลักษณะการออกใบอนุญาตทำได้ 3 วิธี</p> <p>1.1 ใช้ระบบ Manual ในการออกไปกำกับภาษีเป็นใบอนุญาต โดยยังคงรูปแบบ ใบขนเดิมที่มีลักษณะเป็น 3 ท่อน ซึ่งสามารถซื้อที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ได้</p> <p>1.2 สามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้โดยทำตามแบบที่กรมสรรพสามิตกำหนด</p> <p>1.3 ใช้ใบกำกับภาษีเป็นเอกสารกำกับการขนย้ายสุรา ซึ่งการใช้ใบกำกับภาษีเป็นใบอนุญาตนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะออกใบอนุญาตและที่ต้องการจะขนสุรา</p> <p>3. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>4. การจัดทำร่างระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการขนย้ายสุรา พ.ศ.2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0615/2457 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560</p>	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	100
แนวทางหรือร่างประกาศกรมฯ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (ระดับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
	ผล	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

17. โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพื่อรองรับพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับใหม่) (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y		Y

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			1. ศึกษาข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.เภสัชกรรม (ฉบับใหม่) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20 ) 2. ประชุมหารือสำนักกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงประกาศกรมฯ (ร้อยละ 30 ) 3. ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ (ร้อยละ 30 ) 4. เสนอร่างฯ ที่ปรับปรุงให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบ ตามหนังสือ ที่ กค0616/5553 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีการปรับปรุงแก้ไข (ร้อยละ 20 ) 5. ร่างประกาศเสนอกรมฯ ลงนาม 1 ฉบับ	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย. 60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	10	10	10	25	25	20	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	10	10	10	25	25	20	-	100
ร่างประกาศเสนอกฎหมาย นาม (ฉบับ) (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

**18 .โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่ (สมฐ.1)**

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	C	1. จัดทำร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบใบยา ยาอัด ยาเส้นหรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 2. เชิญประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขร่างประกาศในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต 3. จัดทำรายงานการประชุมจำนวน 1 ฉบับ 4. ร่างประกาศกรมสรรพสามิต ส่งสำนักกฎหมาย เพื่อพิจารณานำเสนอกกรมฯ 1 ฉบับ	C

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1.ร่างประกาศกรมสรรพสามิต (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. รายงานการประชุม (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3.ร่างประกาศกรมสรรพสามิต ส่งสำนักกฎหมายเพื่อ พิจารณานำเสนอกกรม (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

19. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน (ก.ช.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59- ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
30 ตัวอย่าง	- รายการทดสอบตัวอย่างสินค้า	G	1. พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันหล่อลื่น (ร้อยละ100) 2. นำเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ เพื่อใช้พิจารณาพิกัดอัตราภาษี จำนวน 91 ฉบับ (เป้าหมาย 1 ฉบับ) สูงกว่าเป้าหมาย 90 ฉบับ 3. ทดสอบตัวอย่างสินค้า จำนวน 1,291 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 60 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 1,231	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 - ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	-	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	100
เกณฑ์การพิจารณาพิกัด ภาษีสินค้า (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	38	-	53	-	-	-	91
รายการทดสอบตัวอย่าง สินค้า (ตัวอย่าง) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	30	60
	ผล	-	-	-	-	-	-	1,231	-	30	-	-	30	1,291

20. โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ (สอดคล้องแผน ยุทธศาสตร์ 5 ปี) (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	<p>1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พรบ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับใหม่) และประกาศกรมขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)</p> <p>2. ประชุมหารือสำนักกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสรุปประเด็นปัญหาของอุปสรรคต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)</p> <p>3. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่าง และแบบฟอร์มต่างๆให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ (ร้อยละ 30)</p> <p>4. เสนอร่างฯ ที่ปรับปรุงให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบ (ร้อยละ 20)</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค0616/5553 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีการปรับปรุงแก้ไข</p>	Y

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 –ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	10	10	10	25	25	20	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	10	10	10	25	25	20	-	100
ร่างประกาศเสนอร่างฯ เห็นชอบ (ฉบับ) (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

21. โครงการทบทวนกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศในโลกยุคปัจจุบัน (สอดคล้องกับแผน 5 ปี) (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
3 ฉบับ	<p>กฎกระทรวง 3 ฉบับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแอสมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560</li> <li>- กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560</li> <li>- กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ.2560</li> </ul>	Y	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับอนุบัญญัติที่ต้องมีการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 20 ฉบับ</li> <li>2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติและเสนอความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 15 ฉบับ</li> <li>3. จำนวนกฎหมายที่ได้มีการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ 20 ฉบับ คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พระราชกฤษฎีกา เพิ่มอัตราภาษีเพื่อนำไปจัดสรรให้ราชการส่วนท้องถิ่น</li> <li>2. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าทำการที่จะต้องเสียให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิต</li> <li>3. กฎกระทรวง ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานที่แสดงรถยนต์เพื่อขาย</li> <li>4. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน</li> <li>5. กฎกระทรวงว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้</li> <li>6. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับและการลดเงินเพิ่ม</li> <li>7. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต</li> <li>8. กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้าของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 เฉพาะกรณีผู้ซื้อร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น</li> <li>9. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การตีความประเภทสินค้า บริการ และอัตราภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต</li> <li>10. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้สินค้าบางประเภทหรือบางชนิดซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23</li> <li>11. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการใช้แอสมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว</li> </ol> </li> </ol>	Y

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			<p>12. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและการโอนกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน</p> <p>13. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนำและราคาขายต่อผู้บริโภคทั่วไปรายสุดท้ายในตลาดปกติ</p> <p>14. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศราคาขายปลีกแนะนำ เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี</p> <p>15. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและการโอนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน</p> <p>16. กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี</p> <p>17. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษี และการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้</p> <p>18. กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ.2560</p> <p>19. กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ.2560</p> <p>20. กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ.2560</p>	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนกฎหมายที่ได้มี ทบทวนหรือปรับปรุง แก้ไขแล้วเสร็จ (ฉบับ) Output, Outcome	เป้า	-	2	3	-	2	3	-	2	3	-	2	3	20
	ผล	-	2	3	-	2	3	-	2	3	-	2	3	20

22. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 1 ครั้ง 80 คน ระดับ 5  1 ฉบับ ร้อยละ 85	- (ดำเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2560 จัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “การบูรณาการผู้มีส่วน ร่วมในธุรกิจใบยาสูบ” 1 ครั้ง ณ ห้อง ทิวลิป โรงแรมรามารการ์เด็น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 81 คน ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย) - รายงานผล 1 ฉบับ - ร้อยละความพึงพอใจ 88.6	Y	1. ดำเนินการ จัดทำหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติ โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการผู้มีส่วน ร่วมในธุรกิจใบยาสูบ ตามหนังสือ กค ที่ 0615/1072 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 (ร้อยละ100) 2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการผู้มีส่วน ร่วมในธุรกิจใบยาสูบ” 1 ครั้ง ณ ห้องทิวลิป โรงแรม รามารการ์เด็น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 3. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 81 คน และรายงานผล 1 ฉบับ 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 88.06 5. ระดับความสำเร็จของการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลที่ได้ระดับ 5	Y

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	20	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	20		100
จำนวนครั้งในการจัด สัมมนา (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1
จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา (คน) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81		81
รายงานสรุปผลการสัมมนา (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมสัมมนา (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.06	88.06
ระดับความสำเร็จของการ รับฟังความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (ระดับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		5

23. โครงการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม (สผษ.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 - ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบการ ออกมาตรการเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ -สรุปผลกระทบจากการออกมาตรการภาษี -ประกาศกระทรวงการคลัง	Y	1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพ (ระดับ 1) 2. จัดทำร่างประกาศกระทรวงการคลัง (ระดับ 2) 3. เสนอร่างประกาศเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอ ความเห็นชอบ (ระดับ 3) 4. ออกประกาศกระทรวงการคลัง (ระดับ 4) 5. จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบการ ออกมาตรการเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ (ระดับ 5) - สรุปผลกระทบจากการออกมาตรการภาษี 1 ฉบับ - ประกาศกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ	Y

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4+5	5
	ผล	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5
สรุปผลกระทบจากการ ออกมาตรการภาษี (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล												1	1
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล												1	1

**24. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax) (สผช.)**

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 - ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบการ ออกมาตรการเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ -สรุปผลกระทบจากการออกมาตรการภาษี -ประกาศกระทรวงการคลัง	Y	1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต (ระดับ 1) 2. จัดทำร่างประกาศกระทรวงการคลัง (ระดับ 2) 3. เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) ด่วนที่สุด ที่ กค 0603/ล650 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ (ระดับ 3)	Y



เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 - ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			4. ออกประกาศกระทรวงการคลัง (ระดับ 4) 5. จัดทำรายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบการ ออกมาตรการเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ (ระดับ 5) - สรุปผลกระทบจากการออกมาตรการภาษี 1 ฉบับ - ประกาศกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	-	-	-	-	1	2+3	4	4	4	4	4	5	5
	ผล					1	2+3	4	4	4	4	4	5	5
สรุปผลกระทบจากการ ออกมาตรการภาษี (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล												1	1
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล												1	1

**25. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีได้ผลิตจากปิโตรเลียม (กวข.)**

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59- ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 50  1 ฉบับ  30 ตัวอย่าง	- ศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นน้ำมันอื่นที่ ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม - เกณฑ์การพิจารณาพิกต์ภาษีสินค้า - รายการทดสอบตัวอย่างสินค้า	Y	1. ศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นน้ำมันอื่นที่ ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม (ร้อยละ100) 2. นำเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ เพื่อใช้ พิจารณาพิกต์อัตราภาษี จำนวน 1 ฉบับ 3. ทดสอบตัวอย่างสินค้า จำนวน 30 ตัวอย่าง	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50	100
เกณฑ์การพิจารณาพิกัด ภาษีสินค้า ปี 2560 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายการทดสอบตัวอย่าง สินค้า (ตัวอย่าง) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30

26. โครงการบูรณาการสร้างจิตสำนึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม (สลด.)  
(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 12.5 1 ครั้ง ร้อยละ 85  ร้อยละ 5	- (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ มิ.ย. 60 โดยจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2560 ณ โรงเรียนจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ 95)  - ติดตามการประเมินผลการ ดำเนินงาน	Y	1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนด แนวทางในการดำเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 20) 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติ โครงการและงบประมาณ (ร้อยละ 10) 3. ส่งสำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการ จัดจ้าง (ร้อยละ 10) 4. ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ 40) 5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนิน กิจกรรมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (ร้อยละ 10) 6. ติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 10) 7. จำนวนการจัดกิจกรรม 6 ครั้ง • จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 ณ กรมสรรพสามิต ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 98.21 • จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2560 ณ โรงเรียนวัดอัมพวันศึกษา กรุงเทพมหานคร ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96.24 • จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ณ กรมสรรพสามิต ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 94.50 • จัดกิจกรรมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 ณ โรงเรียนวัดประหาระปือธรรม กรุงเทพมหานคร ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 94.50 • จัดกิจกรรมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8-10 พ.ค. 2560 ณ ราชประชา สปอร์ต รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา	Y

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 87.80 <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2560 ณ โรงเรียนจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร</li> </ul> ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	5	37.5	-	5	12.5	-	-	12.5	-	17.5	100
	ผล	5	5	25	17.5	12.5	5	-	12.5	12.5	-	-	5	100
จำนวนการจัดกิจกรรม (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	4
	ผล	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	6
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	97.22	94.50	-	-	87.80	95	-	-	-	94.37

**27. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ (สลก.)**

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10	- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมครั้งที่ 7 โครงการประชาสัมพันธ์สัญจร เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา	Y	1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5) 2. วิเคราะห์ กำหนดระยะเวลา และรูปแบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5) 3. จัดทำโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัติ (ร้อยละ 10) 4. สำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการจัดจ้าง (ร้อยละ 10) 5. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 70) 6. จำนวนสติ๊กเกอร์ 5,000 แผ่น 7. จำนวนรายงานประจำปีที่เผยแพร่ 2,500 เล่ม 8. จำนวนวีดิทัศน์แนะนำกรมฯที่ผลิต 400 แผ่น 9. จำนวนแค่น์เตอร์นิทรรศการ 274 ชุด 10. จำนวนแผ่นพับที่เผยแพร่ 45,000 แผ่น 11. จำนวนครั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 งานแถลงข่าว เรื่อง รมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2560 ณ กรมสรรพสามิต</li> <li>จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 โครงการสรรพสามิตเพื่อเยาวชน เมื่อวันที่ 8-10 พ.ค. 2560 ณ ราชประชา สปอร์ต รีสอร์ท จ.นครราชสีมา</li> </ul>	Y
ร้อยละ 80	- ร้อยละของความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชน คิดเป็นร้อยละ 80			

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง</li> <li>จัดกิจกรรมครั้งที่ 4 งานแสดงผลการปราบปรามสุรา เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2560</li> <li>จัดกิจกรรมครั้งที่ 5 โครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2560 ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร</li> <li>จัดกิจกรรมครั้งที่ 6 โครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิต เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2560 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา</li> <li>จัดกิจกรรมครั้งที่ 7 โครงการประชาสัมพันธ์สัญจร เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา</li> </ul> 12. ร้อยละของความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชน คิดเป็นร้อยละ 80	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	5	5	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	100
	ผล	5	5	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	100
จำนวนแผ่นพับที่เผยแพร่ (แผ่น) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	45,000
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	45,000
จำนวนสติ๊กเกอร์ (แผ่น) Output	เป้า	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
	ผล	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
จำนวนครั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	1	7
จำนวนเคาน์เตอร์นิทรรศการ (ชุด) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	274	-	-	-	-	-	274
	ผล	-	-	-	-	-	-	274	-	-	-	-	-	274
จำนวนรายงานประจำปีที่เผยแพร่ (เล่ม) Output	เป้า	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500
	ผล	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500
จำนวนวีดิทัศน์แนะนำกรมฯ ที่ผลิต (แผ่น) Output	เป้า	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
	ผล	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
ร้อยละของความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

28. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5  ร้อยละ 100  ร้อยละ 85	- ระดับ 5 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสร้างการมีส่วนร่วมฯ  -  (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ ก.ค. 60 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90)	Y	<u>ระดับ 1</u> วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งกำหนดประเด็นพร้อมทั้งกำหนดประเด็นที่จะนำมาสร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <u>ระดับ 2</u> แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต (Stakeholder) ตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 163/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มี.ค. 2560 <u>ระดับ 3</u> จัดทำแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0601/538 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2560 เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <u>ระดับ 4</u> ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ และรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร • ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560 <u>ระดับ 5</u> เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 • เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านจูลสาร excise newsletter ฉบับเดือน ก.ย. 2560 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสร้างการมีส่วนร่วมฯ คิดเป็นร้อยละ 100	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

.เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	-	-	-	-	1	1	2	2	3	4	4	5	5
	ผล	-	-	-	-	1	3	4	4	4	4	4	5	5
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการสร้างการมีส่วนร่วมฯ (ร้อยละ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	90

29. โครงการสรรพสามิตสัญจร (สลก.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30 1 ฉบับ	- (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ มิ.ย. 60)	C	1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำ แผนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูงของ กรมสรรพสามิต และแผนงานกิจกรรมการสร้าง ปฏิสัมพันธ์กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 60) 2. นำผลการศึกษา วิเคราะห์ และแผนงาน โครงการนำเสนอกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 40) 3. รายงานสรุปผลการศึกษาฯ เสนอกรมเห็นชอบ 1 ฉบับ “แผนการดำเนินงานโครงการสรรพสามิต สัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ตามหนังสือ ที่ กค 0601/1360 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2560	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	30	30	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	10	10	80	-	-	-	100
รายงานผล (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

30. โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบปรับปรุงสำนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี) (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุง สำนักงานและแนวทางในการปรับปรุง พื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงาน ทั่วประเทศ การจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/518 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560	Y	1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลการให้บริการของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ 2. สำรวจความพร้อมเพื่อปรับปรุงสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา จำนวน60หน่วยงาน 3. จัดทำรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูล สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ณ สถานที่ ปฏิบัติงานจริง ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม 2560 1 ฉบับ 4. รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการ ปรับปรุงแก้ไขในการให้บริการประชาชน ตาม โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบปรับปรุง สำนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1 ฉบับ 5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการปัญหาและ อุปสรรคในการปรับปรุงสำนักงานและแนวทางใน	Y
1 ฉบับ	- จัดทำจัดทำแนวทางในการปรับปรุง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน			

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			<p>การปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานทั่วประเทศ การจัดจ้างที่ปรึกษา เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/518 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560</p> <p>6. จัดทำแนวทางในการปรับปรุงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 1 ฉบับ</p>	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ฐานข้อมูลสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ทั่วประเทศที่ทันสมัย (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่/พื้นที่สาขา ที่มีความ พร้อมในการปรับปรุงพื้นที่ใน การให้บริการประชาชน ปี 2560 (หน่วยงาน) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60
	ผล	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60
รายงานผลการสำรวจข้อมูล (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขใน การให้บริการประชาชน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลการดำเนินการ จัดจ้างที่ปรึกษา (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผล (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
แนวทางในการปรับปรุง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/ พื้นที่สาขา ทั่วประเทศเพื่อให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

31. โครงการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการงานรองรับแผนพัฒนาภูมิภาคภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี) (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100	- สํารวจกระบวนการงานในปัจจุบันเพื่อกําหนดกระบวนการงานที่สําคัญและกระบวนการสนับสนุนทั้งหมดของทุกหน่วยงานและกําหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 50) - จัดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ (ร้อยละ 30) - สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20)	Y	1. สํารวจกระบวนการงานในปัจจุบันเพื่อกําหนดกระบวนการงานที่สําคัญและกระบวนการสนับสนุนทั้งหมดของทุกหน่วยงานและกําหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 50) 2. จัดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ (ร้อยละ 30) 3. สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20) 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอกรมฯ เห็นชอบ 1 ฉบับ 5. รายงานสรุปผลกระบวนการงานที่ต้องจัดทำคู่มือเสนอกรมฯ เห็นชอบ 1 ฉบับ	Y
1 ฉบับ	- รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอกรมฯ เห็นชอบ			
1 ฉบับ	- รายงานสรุปผลกระบวนการงานที่ต้องจัดทำคู่มือเสนอกรมฯ ลงนามเห็นชอบ 1 ฉบับตามหนังสือ ที่ กค 0620/506 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการงานรองรับแผนพัฒนาภูมิภาคภายใต้ยุทธศาสตร์		ตามหนังสือ ที่ กค 0620/506 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการงานรองรับแผนพัฒนาภูมิภาคภายใต้ยุทธศาสตร์	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอกรมฯ เห็นชอบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลกระบวนการงานที่ต้องจัดทำคู่มือเสนอกรมฯ ลงนามเห็นชอบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1



32. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 10</p> <p>ร้อยละ 15</p> <p>1 ฉบับ</p>	<p>- จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ครั้งโดยการเวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p> <p>- สรุปรายงานผลการดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหาร</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายนาม 1 ฉบับ</p>	<p>Y</p>	<p>1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการหรือคณะทำงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 726/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมสรรพสามิต (ร้อยละ20)</p> <p>2. จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพและติดตามผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 30) ดังนี้ <u>ครั้งที่ 1</u> ตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว367 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดิเคอ รีสอร์ท &amp; สปา (เขาใหญ่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา <u>ครั้งที่ 2</u> ตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว389 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี <u>ครั้งที่ 3</u> ตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว49 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560 ณ ไผ่แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนิน สะดวก จังหวัดราชบุรี</p> <p>3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อสมัครขอรับ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายนาม (ร้อยละ15)</p> <p>4. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ครั้ง ตามหนังสือ ที่ กค 0620/312 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการและอนุมัติ โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร</p> <p>5. สรุปรายงานผลการดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหาร ตามหนังสือ ที่ กค 0620/504 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ร้อยละ 15)</p> <p>6. รายงานผลการดำเนินงานสมัครขอรับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายนาม 1 ฉบับ</p>	<p>Y</p>

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการ (ร้อยละ)	เป้า	-	20	10	10	-	25	-	-	10	-	-	25	100
	ผล	-	20	10	10	-	25	-	-	10	-	-	25	100
จำนวนครั้งที่จัดอบรม/ ประชุม (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
	ผล	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
รายงานผลการดำเนินงาน ที่สมัครขอรับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐรายหมวด (ชุด) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

**33. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (กพร.)**

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5  1 ฉบับ  1 หน่วยงาน	- จัดทำรายงานสรุปผลการปรับปรุง กระบวนการและประเมินผลเสนอ ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/523 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนิน โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สรุปผลการปรับปรุงการทำงาน และประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กร แบบบูรณาการ - หน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนา องค์กรแบบบูรณาการ 1 หน่วยงาน คือ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3	Y	<u>ระดับ1</u> ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานและประเมินผลคะแนน ตามโครงการพัฒนาองค์กรบูรณาการ <u>ระดับ2</u> จัดทำคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบ บูรณาการ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/50 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง การจัดทำคู่มือการพัฒน าองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <u>ระดับ3</u> จัดทำระบบติดตามและประเมินผลโครงการ พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ <u>ระดับ4</u> เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/ว 4 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางและวิธีการประเมินผล คะแนนตามโครงการการพัฒนาองค์กรแบบบูรณา การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <u>ระดับ5</u> จัดทำรายงานสรุปผลการปรับปรุง กระบวนการและประเมินผลเสนอผู้บริหารให้ความ เห็นชอบ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/523 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สรุปผลการปรับปรุงการทำงานและประเมินผล โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 1 ฉบับ - หน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาองค์กรแบบ บูรณาการ 1 หน่วยงาน คือ สรรพสามิตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 3	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	-	-	1	2	-	-	-	-	3	4	-	5	5
	ผล	-	-	1	2	-	-	-	-	3	4	-	5	5
สรุปผลการปรับปรุงการทำงานและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
หน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (หน่วยงาน) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

34. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 15	- ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 2) - รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 1) - การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 1) - การให้คำปรึกษาแนะนำ (ร้อยละ 1) - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปี พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 10)	Y	1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 13) 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30) 3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25) 4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 10) 5. การให้คำปรึกษาแนะนำ (ร้อยละ 12) 6. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายใน 27 ฉบับ	Y
2 ฉบับ	- รายงานผลการตรวจสอบภายใน		7. รายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ ร้อยละ 100	
ร้อยละ 100	- รายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ		8. ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ ร้อยละ 80	
ร้อยละ 85	- ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ		9. ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ร้อยละ 85 10. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปี พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 10)	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	7	4	7	8	7	9	11	5	9	13	5	15	100
	ผล	7	4	7	8	7	9	11	5	9	13	5	15	10
รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ฉบับ) Output	เป้า	0	2	3	2	1	3	5	1	0	6	2	2	27
	ผล		2	3	2	1	3	5	1	-	6	2	2	27
รายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ) Output	เป้า	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100
	ผล			100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100
ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	80	-	80	80	80	80	-	80
	ผล						80		80	80	80	80	-	80
ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
	ผล						85						85	85

35. โครงการจัดทำสื่อให้คำปรึกษาแนะนำและเสริมสร้างความรู้แก่หน่วยรับตรวจเชิงรุก (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 80	- ความเข้าใจของหน่วยรับตรวจ ร้อยละ 89	Y	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ (ร้อยละ 50)</li> <li>2. เป็นวิทยากรให้กับบุคคลในหน่วยงาน (ร้อยละ 40)</li> <li>3. จำนวนสื่อที่ผลิต (13 เรื่อง) <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 เรื่องการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>3.2 เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี</li> <li>3.3 การควบคุม และการตรวจสอบภายใน</li> <li>3.4 ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน</li> <li>3.5 สวัสดิการข้าราชการพยาบาล</li> <li>3.6 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร</li> <li>3.7 คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</li> <li>3.8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</li> <li>3.9 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ</li> <li>3.10 กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่าย</li> <li>3.11 คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา</li> <li>3.12 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุม</li> <li>3.13 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง</li> </ol> </li> <li>4. จำนวนครั้งที่บรรยายให้ความรู้ (3 ครั้ง) <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ณ ภูเก็ตแอนด์แอดเวนเจอร์ พาร์ค รีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาต้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 26-28 ธ.ค. 59</li> <li>4.2 บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ณ โรงแรมโคราชไฮเทล จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2560</li> <li>4.3 บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โครงการสัมมนาหลักสูตรระบบงานตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ตึกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต</li> </ol> </li> <li>5. สรุปผลการให้คำปรึกษาแนะนำและเสริมความรู้ (ร้อยละ 10)</li> <li>6. รายงานผลการให้คำปรึกษาเสนอกรมฯ เห็นชอบ (1 ฉบับ)</li> <li>7. ความเข้าใจของหน่วยรับตรวจ ร้อยละ 89</li> </ol>	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า			10		10	30	10	20	10		10		100
	ผล			10		10	30	10	20	10		10		100
รายงานผลการให้คำปรึกษาเสนอผู้บริหาร (ฉบับ) Output	เป้า											1		1
	ผล											1		1
จำนวนสื่อที่ผลิต (เรื่อง) Output	เป้า					1	1	1	1	1				5
	ผล					1	1	1	1	9				13
จำนวนครั้งที่บรรยายให้ความรู้ (ครั้ง) Output	เป้า			1			1		1					3
	ผล			1			1		1					3
ความเข้าใจของหน่วยรับตรวจ (ร้อยละ) Outcome	เป้า												80	80
	ผล												89	89

36. โครงการติดตามการรับและนำส่งเงินรายได้ในระบบ GFMS (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100 รายงาน 1 ฉบับ ร้อยละ 100	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ - รายงานข้อมูลรายได้ในภาพรวม - ร้อยละความถูกต้องของการรับและนำส่งเงินรายได้ในระบบ GFMS	Y	1. ติดตามผลการนำส่งข้อมูลรายได้ระบบ GFMS ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการรับและนำส่งข้อมูลให้ถูกต้อง และสรุปผลการตรวจสอบข้อมูลการรับและนำส่งเงินรายได้ในระบบ GFMS (ร้อยละ100) 2. รายงานข้อมูลรายได้ในภาพรวม 12 ฉบับ 3. ความถูกต้องของการรับและนำส่งเงินรายได้ในระบบ GFMS ร้อยละ 100	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย. 60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (ร้อยละ)	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
รายงานข้อมูลรายได้ในภาพรวม (ฉบับ) (Output)	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ร้อยละความถูกต้องของการรับและนำส่งเงินรายได้ในระบบ GFMS (ร้อยละ) (Outcome)	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

37. โครงการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100 รายงาน 1 ฉบับ ร้อยละ 100	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ - รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี - ร้อยละความถูกต้องและความรับผิดชอบ ด้านบัญชี	Y	1. ติดตามรายงานการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการบันทึก บัญชีการเงินและสรุปผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 100) 2. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 12 ฉบับ 3. ความถูกต้องและความรับผิดชอบด้าน บัญชี ร้อยละ 100	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย. 60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
รายงานผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชี (ฉบับ) (Output)	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ร้อยละความถูกต้องและความ รับผิดชอบด้านบัญชี (ร้อยละ) (Outcome)	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

38. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ  
3 กรมภาษี (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1. เสนอร่างขอบเขตงาน ตามหนังสือที่ กค 0617 วันที่ 18 พ.ย.59 เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตของงาน (ร้อยละ 15) 2. ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตาม หนังสือประกาศกรมสรรพสามิต ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2559 มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา จำนวน 2ราย ซึ่งบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติและ ข้อเสนอทางเทคนิคเพียงรายเดียว คือ บริษัท โพร เฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด (ร้อยละ 15) 3. ส่งแผนการดำเนินงาน (ร้อยละ 20) 4. กำหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 25) 5. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 1 ฉบับ(ร้อยละ 25) 6. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	15	15	-	20	-	-	25	-	25	-	-	100
	ผล	-	15	15	-	20	-	-	25	-	25	-	-	100
ร่างขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ส่งแผนการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ขอบเขตของระบบงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย <u>Out come</u>	เป้า	-	-	-	-	10	-	-	40	-	50	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	10	40	-	-	50	100

39. การพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 10) 2. ดำเนินการประชาวิจารณ์ (ร้อยละ 10) 3. ดำเนินการประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2560 ตามประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (ร้อยละ 10) 4. ส่งแผนการดำเนินงาน (ร้อยละ 20) 5. กำหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 20) 6. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (Design Document) (ร้อยละ 30) 7. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	10	10	10	-	20	-	-	20	-	-	30	-	100
	ผล	10	10	10	-	20	-	20	-	-	-	30	-	100
ร่างขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการประชาสัมพันธ์ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
หนังสือสรุปผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง <u>Out put</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ส่งแผนการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ขอบเขตของระบบงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย <u>Out Come</u>	เป้า	-	-	-	-	10	-	-	50	-	-	40	-	100
	ผล	-	-	-	-	10	-	-	-	50	-	-	40	100

40. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30	จัดส่งอุปกรณ์ และอบรมความรู้ด้านระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย	Y	1. เอกสาร TOR ร่างขอบเขตงาน จำนวน 1ฉบับ (ร้อยละ 15) 2. เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ (ร้อยละ 15) 3. ประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2560 ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาคือ บริษัท จักรवालคอมมิวนิเคชั่น ซีเอสทีเอ็ม จำกัด และลงนามในสัญญาเลขที่ 98/2560 (ร้อยละ 20) 4. ส่งมอบการวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบติดตั้งระบบฯ ตามหนังสือ บ.จักรवालคอมมิวนิเคชั่น ซีเอสทีเอ็ม จำกัด เลขที่ PIM-ED003/17 ลว.26 เม.ย.60 อยู่ระหว่างการตรวจรับ (ร้อยละ 20)	R
1 ฉบับ	เอกสารจัดส่งอุปกรณ์ และอบรมความรู้ด้านระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย			
ร้อยละ 70	-			



เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			<p>5. รายงานผลการพิจารณาางวดงานที่ 1 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ กค 0602/127 ลว.14 มิ.ย.60</p> <p>6. จัดส่งอุปกรณ์ และอบรมความรู้ด้านระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยพร้อมส่งมอบตามงวดงานที่ 2ตามหนังสือบริษัท จักรवालคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด เลขที่ PIM-ED013/17 ลงวันที่ 13 ก.ย.60 เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ30)</p> <p>7. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเบิกจ่ายได้ร้อยละ 30</p>	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	15	-	15	-	-	20	-	20	-	-	-	30	100
	ผล		30		-	-	20	-	20	-	-	-	30	70
เอกสารTOR ร่างขอบเขตงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารประชาพิจารณ์ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารประกวดราคาและลงนามในสัญญา (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
เอกสารจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย <u>Out Come</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	70	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30

41. โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติม  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1. จัดทำร่าง TOR ขอบเขตงานตามหนังสือ คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวด ราคา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 (ร้อยละ 15) 2. ประชาพิจารณ์ (ร้อยละ 15) 3. ประมูลโดยวิธี e-Bidding จากบริษัท สุพรีม ดิสทริ บิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ประกาศกรมสรรพสามิต ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลงนามใน สัญญาเลขที่ 60/2560 (ร้อยละ 20) 4. ส่งมอบเครื่องไปยังพื้นที่ตามงวดงานที่ 1 (500 เครื่อง) ตามหนังสือบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น (ไทย แลนด์) จำกัด ที่ LSK60-005 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 (ร้อยละ 25) 5. ส่งมอบเครื่องไปยังพื้นที่ตามงวดงานที่ 2 (500 เครื่อง) (ร้อยละ 25) 6. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	15	15	-	20	-	-	25	-	25	-	-	-	100
	ผล	15	15	-	20	-	-	-	25	25	-	-	-	100
เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการประชาพิจารณ์ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสาร e-Bidding และลงนาม ในสัญญา (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการส่งมอบเครื่องไป ยังพื้นที่ตามงวดงานที่ 1 (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
รายงานผลการส่งมอบเครื่องไป ยังพื้นที่ตามงวดงานที่ 2 (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย <u>Out Come</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

42. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20) 2. ดำเนินการประชาพิจารณ์ (ร้อยละ 20) 3. ดำเนินการประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2560 ตามประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 (ร้อยละ 10) 4. ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินโครงการ 5. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเบิกจ่ายได้ร้อยละ 10	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	20	20	10	-	50	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	-	20	20	10	-	50	-	-	-	-	100
เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการประชาพิจารณ์ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการประกวดราคา (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารแผนการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย <u>Out Come</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10

43. ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่ 2 (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25	ส่งมอบและติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 พื้นที่และเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) เพื่อประชาสัมพันธ์ ไม่ น้อยกว่า 2 เรื่อง (งวดงานที่ 3)	Y	1. จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ10) 2. ดำเนินการประชาพิจารณ์แล้วเสร็จ (ร้อยละ10) 3. ดำเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ ตามหนังสือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ผู้ชนะการ ประกวด บริษัท เอส ไอ มีเดีย จำกัด (ร้อยละ 10)	R

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ  ร้อยละ 40	เอกสารการส่งมอบและติดตั้งระบบสื่อ ประชาสัมพันธ์และส่งมอบเนื้อหา อิเล็กทรอนิกส์	-	4. ส่งแผนการดำเนินโครงการ project plan (งวด งานที่ 1) ตามหนังสือที่ SIM 17/02022 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอส่งมอบงานติดตั้งสื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต ระยะที่ 2 ตามขอบเขตงานงวดที่ 1 (ร้อยละ 20) 5. ส่งมอบและติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 พื้นที่และเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์(Digital Content) เพื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง (งวดงานที่ 2) (ร้อยละ 25) 6. ส่งมอบและติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 พื้นที่และเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) เพื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง (งวดงานที่ 3) (ร้อยละ 25) 7. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเบิกจ่ายได้ร้อยละ 60	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	10	10	10	-	-	20	-	-	-	25	-	25	100
	ผล	10	10	10	-	-	20	-	-	25	-	-	25	75
เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการประชาสัมพันธ์ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารแผนการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการส่งมอบ งวดงานที่ 2 (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
เอกสารการส่งมอบ งวดงานที่ 3 (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย <u>Out Come</u>	เป้า	-	-	-	-	-	20	-	-	-	40	-	40	100
	ผล	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	40	60

44. จัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี (กวช.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59- ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- รายงานผลการศึกษาวิธีวิเคราะห์น้ำตาล เสนอกกรมฯ ลงนาม	Y	1. ศึกษาวิธีการ วิเคราะห์ที่เหมาะสม (ร้อยละ 100) 2. รายงานผลการศึกษาวิธีวิเคราะห์น้ำตาล เสนอกกรมฯ ลงนาม จำนวน 1 ฉบับ	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	100
รายงานผลการศึกษาวิธี วิเคราะห์น้ำตาลเสนอ กรมฯ ลงนาม (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

45. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งจำนวนผู้ใช้งาน (Concurrent User License) เพิ่มเติมระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System: LIMS) (กวช.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59- ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1. จำนวนผู้ใช้งาน (Concurrent User Licence) เพิ่มขึ้นจำนวน 43 ชุด 2. อบรมการใช้งานระบบให้กับหน่วยงาน ผู้ใช้งานระบบ จำนวน 2 หน่วยงาน 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ร้อยละ 85	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนผู้ใช้งานระบบที่ เพิ่มขึ้น (ชุด) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43
	ผล	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	43
จำนวนหน่วยงานผู้ขอรับ บริการสามารถใช้งาน ระบบ (หน่วยงาน) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
ร้อยละความพึงพอใจ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	85

46. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 80	- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80	Y	1. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 10) 2. กำหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 10) 3. ขออนุมัติดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กค 0618/7297 ลว. 20 ต.ค. 59 (ร้อยละ 30) 4. ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน (ร้อยละ 50) 5. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม 3,669 คน สูงกว่าเป้าหมาย (1,500 คน) จำนวน 2,169 คน 6. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 (ร้อยละ 80)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	20	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	-	100
	ผล	20	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	-	100
จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม (คน) Output	เป้า	-	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	1,500
	ผล	-	187	240	300	436	149	223	332	301	399	1,102	-	3,669
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

47. โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิตตามแผนยุทธศาสตร์ (สบค.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30  1 ครั้ง  3 องค์ความรู้  ร้อยละ 70	- การจัดการองค์ความรู้ภาษีสรรพสามิต เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกรมสรรพสามิต English Skills Development for Excise Officers - จำนวนครั้งในการจัดการองค์ความรู้ ระหว่างวันที่ 13- 15 กันยายน 2560 - จำนวนองค์ความรู้ภาษีสรรพสามิตที่ได้รับการเผยแพร่ - ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70	Y	1. การจัดการองค์ความรู้ภาษีสรรพสามิต (ร้อยละ 100) 2. จำนวนครั้งในการจัดการองค์ความรู้ 3 ครั้ง (องค์ความรู้ด้านภาษีสรรพสามิต และทักษะภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1: 27-31 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 2: 12-13 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ 3: 13-15 กันยายน 2560 3. จำนวนองค์ความรู้ภาษีสรรพสามิตที่ได้รับการเผยแพร่ 3 องค์ความรู้ 4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	30	100
	ผล	-	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	30	70
จำนวนครั้งในการจัดการองค์ความรู้ (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3
จำนวนองค์ความรู้ที่ผ่านการเผยแพร่ (องค์ความรู้) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70

48. โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในในกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตบ.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 - ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1.แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลกลุ่มตรวจสอบภายใน (IDP) (1 เรื่อง) 2.พัฒนาบุคลากรตามแผนฯ คือ การจัดการความรู้ของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 2.1 แนวทางการตรวจสอบการรับเงินรายได้และนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน และหน่วยงานอื่น (1 ครั้ง) 2.2 แนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินประกันอื่น (2112010199X) ในระบบ GFMS (1 ครั้ง) 3.จำนวนนวัตกรรม 1 เรื่อง - Int_Consult of Mind 4.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (นวัตกรรม) 5.รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (1 ฉบับ) 6.รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ 1 ฉบับ 7.บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 100)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (เรื่อง)	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	1												1
จำนวนครั้งในการจัดการความรู้ (ครั้ง)	เป้า					1					1			2
	ผล					1					1			2
จำนวนนวัตกรรม (เรื่อง)	เป้า											1		1
	ผล									1		1		1
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ฉบับ)	เป้า											1		1
	ผล											1		1
รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรเสนอผู้บริหาร (ฉบับ) Output	เป้า											1		1
	ผล											1		1
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ) Outcome	เป้า											100		100
	ผล											100		100

49. โครงการบริหารแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สพค.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 8	- ติดตามการดำเนินงานตาม แผนแม่บท ฉบับที่ 1	Y	1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารแผนแม่บทด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 47/2560 ลว. 27 ม.ค. 60 (ร้อยละ 15) 2. จัดประชุมมอบหมายหน้าที่งานให้กับส่วนงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการและดำเนินการตาม แผนแม่บท (ร้อยละ 5) 3. ติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บท ฉบับที่ 1 (ร้อยละ 20) 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท รายปี (ร้อยละ 20) 5. ประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนแม่บท ประจำปีและจัดเตรียมแผนการดำเนินงานสำหรับ ปีงบประมาณถัดไป (ร้อยละ 20) 6. ทบทวนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆตาม แผนแม่บทเพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 20) 7. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนแม่บท (1 ฉบับ) ตามหนังสือสำนักทรัพยากรบุคคล ที่ กค 0618/8154 ลว. 28 ก.ย. 60 8. แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลประจำปี (1 ฉบับ)	Y
ร้อยละ 20	- จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนแม่บท			
ร้อยละ 20	- ประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามแผนแม่บทประจำปีและ จัดเตรียมแผนการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณถัดไป			
ร้อยละ 20	- ทบทวนการดำเนินโครงการและ กิจกรรมต่างๆตามแผนแม่บทเพื่อ ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง			
1 ฉบับ	- รายงานสรุปผลการดำเนินการ ตามแผนแม่บทเสนอกรมฯ เห็นชอบ			
1 ฉบับ	- แผนปฏิบัติการตามแผนกล ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี เสนอกรมฯเห็นชอบ			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 –ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	15	5	6	-	-	6	-	-	68	100
	ผล	-	-	-	15	5	6	-	-	6	-	-	68	100
รายงานสรุปผลการดำเนินการตาม แผนแม่บท (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1



50. โครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
<p>1 ครั้ง</p> <p>ร้อยละ 60</p>	<p>-</p> <p>(ออกให้ความรู้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ในระหว่างวันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/377 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี และโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/108 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 จำนวน 2 ครั้ง)</p> <p>- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80</p>	<p>Y</p>	<p>1. ออกให้ความรู้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/95 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี และโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/47 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7</p> <p>2. ออกให้ความรู้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/199 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี และโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/66 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2</p> <p>3. ออกให้ความรู้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/33 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี และโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง</p>	<p>Y</p>

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			<p>ประจำปีงบประมาณ 2560 และตามหนังสือที่ กค 0603.2/95 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 14. ออกให้ความรู้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ระหว่างวันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2560 ตามหนังสือที่ กค 0603.4/377 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี และโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2560 และตามหนังสือที่ กค 0603.2/108 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 (จำนวน 2 ครั้ง)</p> <p>5. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเฉลี่ยร้อยละ 68</p>	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนครั้งที่ออกให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	5
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	5
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	60	-	60	60	-	60	60	60
	ผล	-	-	-	-	-	60	-	60	-	60	80	80	68

51. โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
<p>1 ครั้ง</p> <p>ร้อยละ 60</p>	<p>-</p> <p>(ออกให้ความรู้คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ระหว่างวันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/377 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดีโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 ครั้ง)</p> <p>- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80</p>	<p>Y</p>	<p>1. ออกให้ความรู้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/199 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 1 ครั้ง</p> <p>2. ออกให้ความรู้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/336 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 1 ครั้ง</p> <p>3. ออกให้ความรู้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ระหว่างวันที่ 14 - 26 สิงหาคม 2560 ตามหนังสือที่ กค 0603.4/377 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 ครั้ง</p>	<p>Y</p>

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เฉลี่ยร้อยละ 70	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนครั้งที่ออกให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่ (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	60	60	60
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60	80	80	70

**52. โครงการสัมมนาหลักสูตรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คันแรก (สกม.)**

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 15  1 ฉบับ ร้อยละ 80	- จัดทำรายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ เสนอรกรมทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0603 /463 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการจัดสัมมนา โครงการ สัมมนาหลักสูตร “วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองและการติดตามเงินคืนกรณี โครงการรถยนต์คันแรก”  - รายงานสรุปผลเสนอรกรมฯ เห็นชอบ - ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจเพิ่ม มากขึ้น	<b>Y</b>	1. รวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการทำคำสั่ง ทางปกครองและข้อกฎหมายในการติดตามเงิน คืนกรณีรถยนต์คันแรก กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการดำเนินการ (ร้อยละ50) 2. สัมมนาหลักสูตรวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการ รถยนต์คันแรก ตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว203 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร “วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณี โครงการรถยนต์คันแรก” ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง (ร้อยละ20) 3. จัดทำรายงานผลการจัดสัมมนาโครงการ เสนอรกรมทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0603/463 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการ จัดสัมมนา โครงการสัมมนาหลักสูตร “วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณี โครงการรถยนต์คันแรก” (ร้อยละ30)  - รายงานสรุปผลเสนอรกรมฯเห็นชอบ (1ฉบับ) - ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ80)	<b>Y</b>

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	10	10	10	20	20	15	15	100
	ผล	-	-	-	-	-	10	10	10	20	20	15	15	100
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ลงนามแล้วเสร็จ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

53. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (สพค.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ (ร้อยละ 20) 2. ขออนุมัติใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ กค 0618/7786 ลว. 8 พ.ย. 59 (ร้อยละ 15) 3. การดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม และรับสมัคร (ร้อยละ 20) 4. ขออนุมัติจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 15) 5. ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 7 – 10 ก.พ. 60 และ รุ่นที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 21 – 24 ก.พ. 60 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี (ร้อยละ 20) 6. รายงานผลการประเมินโครงการ ตามหนังสือ ที่ กค 0618/2206 ลว. 15 มี.ค. 60 (ร้อยละ 10) 7. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินผล ร้อยละ 100 8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 92.10	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	20	15	20	15	10	10	-	5	5	-	-	-	100
	ผล	20	15	20	15	10	20	-	-	-	-	-	-	100
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินผล (ร้อยละ) Output	เป้า	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90
	ผล	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	80
	ผล	-	-	-	-	-	92.10	-	-	-	-	-	-	92.10

54. โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด (ศูนย์ร้องเรียน) (สพค.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30  1 ฉบับ  ร้อยละ 80	- การดำเนินโครงการศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์ร้องเรียน) - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เสนอกรม ฯ เห็นชอบ - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง	Y	1. การดำเนินโครงการศูนย์บริการประชาชน (ศูนย์ร้องเรียน) มีช่องทางการร้องเรียน 9 ช่องทาง อาทิเช่น สายด่วน 1713 ตู้ปณ. 10 เว็บไซต์กรมสรรพสามิต โทรศัพท์ ศูนย์บริการประชาชน เป็นต้น (ร้อยละ 100) 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เสนอกรม ฯ เห็นชอบ (1 ฉบับ) 3. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง (ร้อยละ 80)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	30	100
	ผล	-	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	30	70
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

55. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล (สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี) (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80	- สรุปผลการดำเนินการและประเมินผล เสนอผู้บริหาร ตามหนังสือ ที่ กค 0620 /520 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 - ร้อยละของการรับรู้นโยบายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต - ค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 93.94	Y	<u>ระดับ1</u> กำหนดแนวทางในการส่งเสริม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยจัดทำเป็น ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กรมสรรพสามิต <u>ระดับ2</u> กำหนดให้ผู้นำในทุกหน่วยงานของ กรมถ่ายทอดประกาศกรมสรรพสามิตในเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานไป ยังระดับปฏิบัติ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/48 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์เพื่อเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรม สรรพสามิต <u>ระดับ3</u> กำหนดรายละเอียดการดำเนิน กิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายจัดประชุมชี้แจงแนว การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/ว5	Y

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			<p>ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน</p> <p><b>ระดับ4</b> ดำเนินการจัดส่งเอกสาร เพื่ออุทธรณ์เพิ่มเติมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p><b>ระดับ5</b> สรุปผลการดำเนินการและประเมินผลเสนอผู้บริหาร ตามหนังสือ ที่ กค 0620/520 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560</p> <p>- ร้อยละของการรับรู้นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 80)</p> <p>- ค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 93.94</p>	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	-	-	-	-	1	2-3	-	-	-	-	4	5	5
	ผล	-	-	-	1-2	3	-	-	-	-	-	4	5	5
จำนวนร้อยละของการรับรู้ นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
<b>Output</b>														
ค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ) <b>Outcome</b>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

**56. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (กพร.)**

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5	- สรุปผลโครงการและส่งรายงานผลการศึกษ	<b>Y</b>	<p><b>ระดับ1</b> แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำโครงสร้างองค์กรกรมสรรพสามิต ตามหนังสือคำสั่ง กรมสรรพสามิต ที่ 641/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดทำโครงสร้างองค์กรกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559</p> <p><b>ระดับ2</b> ศึกษาวิเคราะห์สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วน</p>	<b>Y</b>
1 ฉบับ	- รายงานผลการศึกษากการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต 1 ฉบับ			
1 รูปแบบ	- โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตรูปแบบใหม่ 1 รูปแบบ			

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
			<p>ภูมิภาคเพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์การปรับโครงสร้างองค์กร ตามหนังสือ ที่ กค 0620 /ว466 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาการย้าย/จัดตั้งสำนักงานสรรพสามิตสาขาที่มีพื้นที่ติดชายแดน</p> <p><u>ระดับ3</u> วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมและเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีภารกิจงานที่คล้ายคลึงกัน</p> <p><u>ระดับ4</u> จัดทำร่างกรอบการบริหารงานใหม่ของกรมสรรพสามิตเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ</p> <p><u>ระดับ5</u> สรุปผลโครงการและส่งรายงานผลการศึกษารับปรับโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/517 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการศึกษารับปรับโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต 1 ฉบับ</li> <li>- โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตรูปแบบใหม่ 1 รูปแบบ</li> </ul>	

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	-	-	1	-	-	2	-	3	-	4	-	5	5
	ผล	-	-	1	-	-	2	-	3	-	4	-	5	5
รายงานผลการศึกษารับปรับโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตรูปแบบใหม่ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1



57. โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการรับและจ่ายแสดมภ์สรรพสามิต (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 (ระดับความสำเร็จ)  1 ฉบับ (ร่างกฎหมาย)  1 ฉบับ (สรุปประเด็นปัญหา และอุปสรรค)	(ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2560)	C	1. รวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาและ อุปสรรค 2. แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขกฎหมาย 3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต 4. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารการคลังและ รายได้ กรมสรรพสามิต 5. ส่งร่างกฎหมายให้สำนักกฎหมายเพื่อ ดำเนินการ ตามหนังสือ ที่กค 0617/7174 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่อง ส่งร่าง ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการรับ จ่าย และการเก็บรักษาแสดมภ์สรรพสามิต พ.ศ. 2560	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59-ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	3	3	-	-	-	3	3	3	3	3	3	5	5
	ผล	3	3	-	-	-	3	3	3	5	-	-	-	5
ร่างกฎหมายเกี่ยวกับแสดมภ์ (ฉบับ) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
สรุปประเด็นปัญหาและ อุปสรรค (ฉบับ) (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

58. โครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต(กตพ.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
2 เรื่อง  1 เรื่อง  ร้อยละ 0	- จัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียด การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว เสร็จ 2 เรื่อง ได้แก่ สส.พท.เชียงราย, พื้นที่ภายในกรมสรรพสามิต เป็นต้น - สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อจัดทำแบบ และลงรายละเอียดการก่อสร้างแล้ว เสร็จ 4 เรื่อง สส.พท.น่าน เป็นต้น - ไม่มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง	G	1. จัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียดแล้วเสร็จตาม 25 เรื่อง มากกว่าเป้าหมาย 1 เรื่อง 2. สำรวจสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15 เรื่อง มากกว่า เป้าหมาย 3 เรื่อง 3. ร้อยละของข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง ร้อยละ 0	G

**รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60**

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนโครงการที่จัดทำรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จ (โครงการ) <u>Output</u>	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	ผล	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25
จำนวนโครงการที่ทำการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง (โครงการ) <u>Output</u>	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	15
ร้อยละของข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**59. โครงการปฏิรูประบบภาษี (สมฐ.1)**

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- (ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลเสนอกระทรวงฯ ตามหนังสือที่ กค 0615/16857 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560)	Y	<ol style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาข้อมูลการพัฒนาแบบแผนแบบสรพสามิตเบื้องต้นและดำเนินการจัดจ้างเพื่อการศึกษาแบบสรพสามิต (ร้อยละ100)</li> <li>จัดจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯตามสัญญาเลขที่ 78/2560 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 เพื่อดำเนินการศึกษาและพัฒนาแบบของแบบสรพสามิต (แบบสรพสามิตดิจิทัล)</li> <li>ขณะที่ปรึกษาตามโครงการฯ ได้ส่งงานงวดที่ 1 รายงานแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย แนวทางในการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใน 7 วันนับจากลงนามในสัญญา (เมื่อวันที่ 1 ก.พ.60) และดำเนินงานงวดที่ 2 ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลศึกษารูปแบบและประเภทของแบบสรพสามิตเรียบร้อยแล้ว งานงวดที่ 3 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ผลการศึกษาแบบและประเภทของแบบสรพสามิตที่ใช้กับสินค้าสุรา ยาสูบและเครื่องดื่มโดยมีการจัดประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการจัดประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษาและพัฒนาแบบสรพสามิต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559</li> <li>รายงานสรุปผลเสนอกระทรวงฯ ตามหนังสือที่ กค 0615/16857 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560</li> </ol>	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	100
รายงานผลการศึกษาและพัฒนาฯ(ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

60. โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที่ 7 (สปก.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน	
ร้อยละ 2	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง	Y	1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20) 2. ประชุมคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตเพื่อกำหนดกรอบการประกวดและเงื่อนไข (ร้อยละ 10) 3. จัดทำประกาศคณะกรรมการฯ กำหนดการส่งผลงานการประกวด และสถานที่นำเสนอผลงาน (ร้อยละ 10) 4. เริ่มส่งผลงานเข้าประกวด/ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15) 5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทและประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 30) 6. จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 15) 7. จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (6 เรื่อง) 8. จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล (6 ราย) 9. ร้อยละนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมีการเผยแพร่องค์ความรู้ (ร้อยละ 100)	Y	
ร้อยละ 15	- จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก				
6 เรื่อง	- จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด				
6 ราย	- จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล				
ร้อยละ 100	- ร้อยละนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมีการเผยแพร่องค์ความรู้				

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	2	2	2	22	2	2	17	17	17	17	100
	ผล	-	-	2	2	2	22	2	2	17	17	17	17	100
จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (เรื่อง) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล (ราย) (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
ร้อยละนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล มีการเผยแพร่ องค์ความรู้ (ร้อยละ) (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

61. โครงการสำรวจราคาขายปลีกและจัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม (สผข.)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 - ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25	- รายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีจากการเปลี่ยนฐานภาษีบนฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และราคา ซี.ไอ.เอฟ มาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ เนื่องจากการจัดจ้างที่ปรึกษาเกิดขึ้นเมื่อ พ.ค. 60 จึงทำให้กำหนดการส่งมอบฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำเลื่อนออกไป โดยมีกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง 18 ธ.ค. 60	Y	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 129/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 (ร้อยละ 5) 2. จัดจ้างที่ปรึกษา ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60 (ร้อยละ 10) 3. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ (ร้อยละ 10) 4. ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจราคาขายปลีก (ร้อยละ 25) 5. ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำ (ร้อยละ 25) 6. รายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีจากการเปลี่ยนฐานภาษีบนฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และราคา ซี.ไอ.เอฟ มาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ เนื่องจากการจัดจ้างที่ปรึกษาเกิดขึ้นเมื่อ พ.ค. 60 จึงทำให้กำหนดการส่งมอบฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำเลื่อนออกไป โดยมีกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง 18 ธ.ค. 60	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	5	10	10	-	25	25	25	100
	ผล						5		20	-	25	25	-	75
รายงานการศึกษา (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล												1	1
ฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำ (ฐานข้อมูล) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล												1	1

62.โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการบริหารจัดการเก็บภาษีเครื่องดื่ม (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย.60	ผลการดำเนินงาน ก.ย.60	สถานะ ก.ย.60	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.59 – ก.ย.60	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ30	- ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก บริษัทได้ส่งมอบงาน 6 โรงงาน แต่อยู่ระหว่างการตรวจ รับงาน จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ในช่วงเดือนกันยายน คิดเป็น ร้อยละ 55 ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้	R	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบสื่อสารทางไกล จำนวน 6 โรงงาน 14 สายการผลิต (ร้อยละ50)</li> <li>จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาเลขที่ 90/2560 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 ตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 19/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559</li> <li>ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 30</li> <li>มีการติดตั้งมาตรวัดฯ ได้ 4 โรงงาน ซึ่งเป้าหมาย 6 โรงงานคิดเป็นร้อยละ 40 เนื่องจากตัวโรงงานมีปัญหาในการเข้าติดตั้งมาตรวัดฯ จึงทำให้การปรับปรุงสายการผลิตไม่แล้วเสร็จ</li> <li>บริษัทได้ส่งมอบงานรวมทั้งสิ้น 6 โรงงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือนกันยายน คิดเป็นร้อยละ 55</li> </ol>	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.59 – ก.ย.60

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	25	-	-	25	-	-	-	-	50	-	-	100
	ผล	-	25	-	-	-	25	-	-	-	40	-	-	90
จำนวนโรงงานที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดฯ (โรงงาน) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	6
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	15	-	15	-	25	30	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

๑. โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๗ โครงการ
๒. โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามตัวชี้วัดระดับกิจกรรม และตัวชี้วัดระดับผลผลิต แต่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จในระดับตัวชี้วัดผลลัพธ์ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

โครงการ	เป้าหมาย ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐	ผลการดำเนินงาน ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการติดตั้งเครื่องพิมพ์โค้ดและระบบตรวจสอบการเสียภาษีสุราแช่แบบใหม่	จำนวนสายการบรรจุที่ติดตั้งแล้วเสร็จ และใช้งานได้ ๔ เครื่อง	ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์โค้ดได้	กตท.	เนื่องจากผู้ประกอบการบริษัท บุญรอด ยังไม่พร้อมให้เข้าไปดำเนินการติดตั้งเครื่องพิมพ์โค้ด เพื่อใช้ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บภาษีได้
โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๓๐	ศทส.	ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามวงจางาน
โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๓๐	ศทส.	ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามวงจางาน
ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่ ๒	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	เบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๖๐	ศทส.	ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

โครงการ	เป้าหมาย ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ผลการดำเนินงาน ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการบริหารจัดการเก็บภาษีเครื่องดื่ม	ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕	เบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ ๓๐	สมฐ.1	ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายเนื่องจากบริษัทได้ส่งมอบงาน ๖ โรงงาน แต่อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน คิดเป็น ร้อยละ ๕๕