



สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

**สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) จำนวน 52 โครงการ**

สีเขียว – แล้วเสร็จสูงกว่าเป้าหมาย (14 โครงการ)
 สีเหลือง – แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (30 โครงการ)
 สีแดง – แล้วเสร็จต่ำกว่าเป้าหมาย (4 โครงการ)
 สีน้ำเงิน – ดำเนินการแล้วเสร็จ (4 โครงการ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงานหลัก	สถานะ	
				รายเดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน					
	1.1.1	1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน	สมช.	R	R
		2. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต	สตป.	G	G
		3. โครงการตรวจสอบภาษีทางบัญชี (Post Audit)	สตป.	R	G
		4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการปราบปราม ปี 2561	สตป.	Y	Y
		5. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	กวช.	G	G
		6. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ำมันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน	กวช.	G	G
		7. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีได้ผลิตจากปิโตรเลียม	กวช.	G	G
		8. โครงการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี	กวช.	G	G
		9. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน	กวช.	G	G
		10. โครงการแยกชนิดวัตถุบดที่ใช้ทำไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน	กวช.	Y	Y
		11. โครงการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแอสแตมปี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแอสแตมปี	สคร.	Y	Y
		12. โครงการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบมาตรวัดสุราแห่งชาติ	กตท.	R	R
		13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเครื่องมือวัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	กตท.	Y	G
	1.2.1	14. โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อรองรับ Ease of Doing Business	สมฐ.1	Y	Y
		15. โครงการปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการทำงานสำหรับสินค้าสุรา	สมฐ.1	Y	Y
		16. รับฟังความคิดเห็นผู้ผลิตยาเส้น เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษี	สมฐ.1	C	C
		17. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน	สมฐ.2	Y	G
		18. โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์	สมฐ.2	Y	Y
		19. โครงการปรับปรุงเกณฑ์และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	สมฐ.2	Y	Y
		20. โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอรี่และสถานบริการสนามกอล์ฟ	สมฐ.2	Y	Y

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
				รายเดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ต่อ)					
	1.2.1	21.โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	สกม.	C	C
		22. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	กพร.	R	R
		23. โครงการบริหารการจ่ายเงินภาษีที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง	สคร.	Y	Y
		24. โครงการการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์	สคร.	C	C
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน					
	2.1.1	25. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทาลายสุขภาพ	สผช.	Y	Y
		26. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)	สผช.	Y	Y
		27. โครงการบูรณาการสร้างจิตสำนึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม	สลก.	Y	G
		28. โครงการสรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์	สลก.	Y	G
		29. โครงการสรรพสามิตสีเขียว	สลก.	Y	G
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล					
	3.1.1	30. โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบปรับปรุงสำนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560	กพร.	Y	Y
		31. โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ	กพร.	Y	Y
		32. โครงการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต	กพร.	R	R
		33. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล	กตภ.	Y	Y
		34. โครงการแผนพัฒนางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ	กตภ.	Y	Y
		35. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	สลก.	Y	Y
	3.2.1	36. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต	สลก.	Y	Y
		37. โครงการบูรณาการคลังข้อมูล เพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ	ศทส.	Y	Y
		38. โครงการปรับปรุงและพัฒนาาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่	ศทส.	Y	Y
		39. โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service)	ศทส.	Y	Y
	3.3.1	40. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)	ศทส.	Y	Y
		41. โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง	สกม.	Y	Y
		42. โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี	สกม.	Y	Y
43. โครงการสัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่ และการดำเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต		สกม.	C	C	
44. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	สคร.	G	G		

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
				รายเดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)					
		45. โครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต	กตท.	Y	G
		46. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล	กพร.	Y	Y
		47. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม	สบค.	Y	Y
		48. โครงการบริหารดาวเด่น (STAR Management)	สบค.	Y	Y
		49. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สบค.	Y	Y
		50. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต	สบค.	Y	Y
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี					
	4.1.1	51. โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที่ 8	สบค.	Y	Y
		52. โครงการการเสริมสร้างความรู้การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กตท.	Y	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผช.)


เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
70,988.23 ล้านบาท	กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้จำนวน 63,245.07 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 7,743.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.91	R	กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี (เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61) ได้จำนวน 580,229.14 ล้านบาท (เป้าหมาย 600,000.00 ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมาย 19,770.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29	R

เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีได้สูงกว่าปีก่อน และสูงกว่าประมาณการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลักๆ ได้ดังนี้

1. ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จัดเก็บได้ 28,469.48 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 4.50% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีน้ำมันฯ สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากมีการปรับอัตราภาษีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ปรับอัตราภาษีน้ำมันดีเซล จาก 5.850 บาท/ลิตร เป็น 6.440 บาท/ลิตร และน้ำมันดีเซล B7 จาก 5.850 บาท/ลิตร เป็น 5.980 บาท/ลิตร และเดือนกันยายนเป็นช่วงมรสุม ส่งผลกระทบต่อ การขนส่งน้ำมันทางเรือ ทำให้มีความต้องการน้ำมันที่ผลิตในประเทศมากขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการเร่งชำระภาษี เพื่อเตรียมรองรับเทศกาลวันหยุดในช่วงเดือนตุลาคม สำหรับสาเหตุที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลโตต่ำกว่าที่ประมาณการไว้
2. ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 11,521.30 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 26.09% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมียอดซื้อเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากปริมาณรถกระบะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 46.80% ประกอบกับผู้ประกอบการรถยนต์ทยอยเปิดตัวรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดและมีการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้มีปริมาณรถยนต์ที่ชำระภาษีในเดือนนี้ โดยรวมสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 14.04%
3. ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 10,810.95 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 32.73% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากเดือนนี้ปีก่อนมีการเร่งชำระภาษีในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการชำระภาษีในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
4. ภาษีสุรา จัดเก็บได้ 4,285.14 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 23.27% เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคสุร่าอยู่ในช่วง Low Season ประกอบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนมีการกักตุนสินค้าก่อน พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 จะมีผลบังคับใช้ โดยชำระภาษีสูงกว่าค่าเฉลี่ย (5,221.39 ล้านบาท) ถึง 936.26 ล้านบาท ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสูราต่ำกว่าปีก่อนและประมาณการ
5. ภาษียาสูบ จัดเก็บได้ 5,505.39 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 30.66% เนื่องจากเดือนปีก่อน ผู้ประกอบการเร่งชำระภาษีก่อนที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560 มีผลบังคับใช้ในวงเดือนกันยายน 2560 โดยชำระภาษีสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 270 ล้านบาท ส่งผลให้ภาษียาสูบในเดือนนี้ต่ำกว่าปีก่อนและประมาณการ

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท



รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61


เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้เสนองกระทรวง (ฉบับ)	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายได้ (ร้อยละ) Outcome	เป้า						5							5
	ผล						5							5

2. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
443 คดี 13,994,235.88 บาท	- กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต จำนวน 559 คดี สูงกว่าเป้าหมาย 116 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.18 - กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต จำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 15,641,761.370 บาท สูงกว่าเป้าหมาย 74,785,335.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.53	G	1. กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (เดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จำนวน 6,258 คดี (เป้าหมาย 5,335 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 923 คดี คิดเป็นร้อยละ 17.30 2. กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (เดือน ต.ค. 60 – ก.ย. 61) จำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 242,716,166.02 บาท (เป้าหมาย 167,930,830.48 บาท) สูงกว่าเป้าหมาย 74,785,335.54บาท คิดเป็นร้อยละ 44.53	G


กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (คดี)

หน่วย : คดี



กราฟแสดงผลการดำเนินงาน (ค่าปรับเทียบสถิติ)

หน่วย : ล้านบาท



3. โครงการตรวจสอบภาษีทางบัญชี (Post Audit) (สรุป.)

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
29 ราย	- ตรวจสอบภาษีและปิดแฟ้มสำนวนแล้วเสร็จทั้งสิ้น 6 ราย - ความถูกต้องของการรายงานผล ร้อยละ 100	R	1. ตรวจสอบภาษีและปิดแฟ้มสำนวนแล้วเสร็จทั้งสิ้น 99 ราย (เป้าหมาย 80 ราย) 2. ความถูกต้องของการรายงานผล ร้อยละ 100	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย. 61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนรายที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ (ราย) <u>Output</u>	เป้า	-	-	2	2	-	26	-	-	21	-	-	29	80
	ผล	1	1	2	14	10	15	7	12	13	8	10	6	99
ร้อยละความถูกต้องในการรายงานผล (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100
	ผล	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการปราบปราม ปี 2561 (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 ฉบับ	<p>- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือที่ กค0614.02/492 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561</p> <p>- รายงานผลจำนวนคดีและค่าปรับเปรียบเทียบปรับ ตามหนังสือที่ กค 0614.02/467 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561</p>	Y	<p>1. วางแผนการออกตรวจ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลตามส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 15)</p> <p>2. รวบรวมข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต สำหรับการออกตรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ร้อยละ 15)</p> <p>3. การออกตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่เพื่อศึกษาการดำเนินงาน และปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (ร้อยละ 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกตรวจปฏิบัติการครั้งที่ 1 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สมุทรปราการ 2 และสระแก้ว วันที่ 17-23 ธันวาคม 2560 ตามหนังสือที่ กค 0614.02/388 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 - ออกตรวจปฏิบัติการครั้งที่ 2 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือที่ กค 0614.02/018 ลว 23 มกราคม 2561 - ออกตรวจปฏิบัติการครั้งที่ 3 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2561 ตามหนังสือที่ กค 0614.02/174 ลว 1 พฤษภาคม 2561 <p>4. รายงานผลจำนวนคดีและค่าปรับเปรียบเทียบปรับจำนวน 12 ฉบับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือที่ กค 0614.02/533 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 - ตามหนังสือที่ กค 0614.02/595 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - ตามหนังสือที่ กค 0614.02/656 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - ตามหนังสือที่ กค 0614.02/34 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 - ตามหนังสือที่ กค 0614.02/100 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 - ตามหนังสือที่ กค0614.02/152 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือที่ กค0614.02/212 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 - ตามหนังสือที่ กค0614.02/242 ลว. 18 พฤษภาคม 2561 - ตามหนังสือที่ กค0614.02/309 ลว. 20 มิถุนายน 2561 - ตามหนังสือที่ กค0614.02/375 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 - ตามหนังสือที่ กค0614.02/425375 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 - ตามหนังสือที่ กค0614.02/467 ลงวันที่ 21 	Y

			<p>กันยายน 2561</p> <p>5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการปราบปราม ตามหนังสือที่ กค0614.02/44 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561</p> <p>6. รายงานผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมาย สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตามหนังสือที่ กค 0614.02/134 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561</p> <p>7. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการปราบปราม ตามหนังสือที่ กค 0614.02/330 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561</p> <p>8. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือที่ กค0614.02/492 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 (ร้อยละ 10)</p>	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย. 61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	15	5	20	5	20	-	5	20	-	-	-	10	100
	ผล	15	5	20	5	20	-	5	20	-	-	-	10	100
จำนวนครั้งที่ออกตรวจ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
	ผล	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3
	ผล	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3
รายงานผลจำนวนคดีและค่าปรับเปรียบเทียบปรับ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
รายงานสรุปผลเสนอกรม (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

5. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กวย.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60- ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
-	- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 1 ครั้ง	G	1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 12 ครั้ง 2. ออกตรวจปฏิบัติการให้ความรู้คำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา โดยสำรวจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85 3. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนครั้งที่ออกปฏิบัติการ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10
	ผล	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12
ร้อยละของผู้ประกอบการ มีความรู้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	85
	ผล	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	85
ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงาน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	85
	ผล	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	85

6. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ำมันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน (กวย.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60- ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
-	- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันที่ต้องสงสัยว่ามีชอด้วยกฎหมาย จำนวน 237 ตัวอย่าง	G	1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันที่ต้องสงสัยว่ามีชอด้วยกฎหมาย จำนวน 3,560 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,240 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 1,320 ตัวอย่าง 2. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 90	G
-	- ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 90			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ (ตัวอย่าง) <u>Output</u>	เป้า	-	220	220	220	220	225	200	230	235	235	235	-	2,240
	ผล	21	220	227	224	221	536	430	449	236	235	524	237	3,560
ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงาน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	85
	ผล	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

7. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีได้ผลิตจากปิโตรเลียม (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60- ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
12 ตัวอย่าง	- นำเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพื่อจัดพิกัด ภาษี จำนวน 74 ตัวอย่าง	G	1. ศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือกที่ไม่ได้ผลิตจาก ปิโตรเลียม (ร้อยละ 100) 2. นำเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพื่อจัดพิกัด ภาษี จำนวน 980 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 140 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 840 ตัวอย่าง 3. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 85	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	100
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ (ตัวอย่าง) <u>Output</u>	เป้า	11	12	12	11	12	12	11	12	12	11	12	12	140
	ผล	127	55	169	73	71	52	43	54	134	90	38	74	980
ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงาน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	85

8. โครงการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60- ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
40 ตัวอย่าง ร้อยละ 85	- วิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลในตัวอย่าง เครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ จำนวน 115 ตัวอย่าง - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	G	1. วิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลในตัวอย่าง เครื่องดื่มและสินค้าอื่น ๆ จำนวน 2,403 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 480 ตัวอย่าง) สูงกว่า เป้าหมาย 1,923 ตัวอย่าง	G

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60- ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
	คิดเป็นร้อยละ 87		2. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 85.33	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ (ตัวอย่าง) Output	เป้า	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
	ผล	280	280	329	165	103	153	164	267	136	290	121	115	2,403
ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	85	84	85	87	89	87	81	83	87	85.33

9. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60- ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
22 ตัวอย่าง ร้อยละ 85	- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อจัดเก็บภาษี จำนวน 205 ตัวอย่าง - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 85	G	1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อจัดเก็บภาษี จำนวน 2,044 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 256 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 1,788 ตัวอย่าง	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ (ตัวอย่าง) Output	เป้า	20	20	22	20	22	22	20	22	22	22	22	22	256
	ผล	130	57	174	127	218	209	67	141	119	386	211	205	2,044
ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85

10. โครงการแยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทำไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60- ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 ฉบับ	- (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2561) - รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ จำนวน 1 ฉบับ	Y	1. ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ NMR (ร้อยละ 40) 2. กำหนดรายละเอียดเครื่องมือครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อ (ร่าง TOR) (ร้อยละ 25) 3. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ร้อยละ 25) 4. สุ่มซื้อตัวอย่างสุรา (ร้อยละ 5)	Y

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60- ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			5. ตรวจสอบรับเครื่อง NMR พร้อมทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ (ร้อยละ 5) 6. ตรวจสอบรับเครื่อง NMR แล้วเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง 7. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ จำนวน 1 ฉบับ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	10	5	5	5	10	10	5	5	15	10	10	10	100
	ผล	10	5	5	5	20	20	15	5	15	-	-	-	100
จำนวนเครื่องที่ตรวจรับแล้วเสร็จ (ชุด) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

11. โครงการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแอสแตมปี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแอสแตมปี (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25 1 ฉบับ ร้อยละ 75	- สรุปผลการนำฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแอสแตมปีมาสนับสนุนการบริหารจัดการแอสแตมปี - รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามหนังสือที่ กค0617.5/3258 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแอสแตมปีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแอสแตมปี - ร้อยละของปริมาณแอสแตมปีที่เพียงพอ ร้อยละ 75	Y	1. ศึกษาฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแอสแตมปี และศึกษาความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแอสแตมปีที่จะนำมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการแอสแตมปี (ร้อยละ 20) 2. ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแอสแตมปี (ร้อยละ 25) 3. ทดลองนำกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแอสแตมปีที่ปรับปรุงแล้วมาใช้งานจริง (ร้อยละ 30) 4. สรุปผลการนำฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแอสแตมปีมาสนับสนุนการบริหารจัดการแอสแตมปี (ร้อยละ 25) 5. รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 1 ฉบับ ตามหนังสือที่ กค0617.5/3258 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแอสแตมปีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแอสแตมปี	Y

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			6. ร้อยละของปริมาณแสดมภ์ที่เพียงพอ ร้อยละ 75	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย. 61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (ร้อยละ)	เป้า	-	-	20	-	25	-	30	-	-	-	-	25	100
	ผล	-	-	20	-	25	-	30	-	-	-	-	25	100
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชา (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละของปริมาณแสดมภ์ที่เพียงพอ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75

12.โครงการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบมาตรวัดสุราแช่ (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100 (10 เครื่อง) 1 ฉบับ	- ดำเนินงาน ซ่อมบำรุงรักษาสอบเทียบและจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณสุราแช่ออนไลน์ มาตรวัดที่ใช้จัดเก็บภาษี จำนวน 1 เครื่อง และรายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชา ทราบแล้วเสร็จ จำนวน 1 ฉบับ	R	1. ดำเนินงาน ซ่อมบำรุงรักษาสอบเทียบและจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณสุราแช่ออนไลน์ มาตรวัดที่ใช้จัดเก็บภาษี จำนวน 47 เครื่อง (เป้าหมาย 80 เครื่อง) 2. รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ จำนวน 1 ฉบับ (เป้าหมาย 2 ฉบับ)	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ซ่อมบำรุงรักษาสอบเทียบและจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณสุราแช่ออนไลน์ (ร้อยละ)	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชา (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
จำนวนมาตรวัดที่ใช้จัดเก็บภาษีได้ (เครื่อง) Outcome	เป้า	-	-	10	10	10	10	-	-	10	10	10	10	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	6	7	13	13	7	1	47

13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเครื่องมือวัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100	- ตรวจสอบเครื่องมือวัดระดับและเครื่องมือวัดอุณหภูมิแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100	Y	1. ตรวจสอบเครื่องมือวัดระดับและเครื่องมือวัดอุณหภูมิแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 จำนวน 49 เครื่อง 2. ตรวจสอบมาตรวัดเอทานอลแล้วเสร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100 จำนวน 49 เครื่อง 3. จำนวนเครื่องมือที่ตรวจสอบไม่สำเร็จทั้งสองประเภท จำนวน 0 เครื่อง	G
4 เครื่อง	- จำนวนเครื่องมือวัดระดับและเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 4 เครื่อง			
0 เครื่อง	- จำนวนเครื่องมือวัดระดับและเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ที่ตรวจสอบไม่สำเร็จ จำนวน 0 เครื่อง			
ร้อยละ 100	- ตรวจสอบมาตรวัดเอทานอลแล้วเสร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100			
4 เครื่อง	- จำนวนมาตรวัดเอทานอลที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 4 เครื่อง			
0 เครื่อง	- จำนวนมาตรวัดเอทานอลที่ตรวจสอบไม่สำเร็จ จำนวน 0 เครื่อง			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตรวจสอบเครื่องมือวัดระดับและเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (ร้อยละ)	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
จำนวนเครื่องที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ (เครื่อง) <u>Output</u>	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	ผล	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	49
จำนวนเครื่องที่ตรวจสอบไม่สำเร็จ(เครื่อง) <u>Outcome</u>	เป้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตรวจสอบมาตรวัดเอทานอล (ร้อยละ)	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
จำนวนเครื่องที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ (เครื่อง) <u>Output</u>	เป้า	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	ผล	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	49
จำนวนเครื่องที่ตรวจสอบไม่สำเร็จ (เครื่อง) <u>Outcome</u>	เป้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อรองรับ Ease of Doing Business (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25	- นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้าสุราแก่ผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กค 0615/3785 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561	Y	1.ศึกษาข้อมูล ข้อกำหนดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง กับสินค้าเครื่องดื่ม (ร้อยละ25) 2.กำหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้าเครื่องดื่ม (ร้อยละ25) 3.จัดทำรายงานการศึกษาและกำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) สำหรับสินค้าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 4.จัดโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) สำหรับสินค้าสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์สวิตส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ร้อยละ25) 5.นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้าสุราแก่ผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กค 0615/3785 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 (ร้อยละ25) 6.รายงานสรุปผลการสัมมนาฯ 1 ฉบับ ตามหนังสือเลขที่ กค.0615/4170 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 (1ฉบับ) 7. ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 87.20 8. ระดับความสำเร็จเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการระดับ 5	Y
1 ฉบับ	- รายงานสรุปผลการสัมมนาฯ 1 ฉบับ ตามหนังสือเลขที่ กค 0615/4170 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561			
ร้อยละ 85	- ร้อยละความพึงพอใจ 87.20			
ระดับ 5	- ระดับความสำเร็จเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	25	100
	ผล	-	-	-	25	-	25	-	-	25	-	-	25	100
แนวทางในการปรับปรุง กระบวนการ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุป (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

ร้อยละความพึงพอใจ (ร้อยละ 85) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.20	87.20
ระดับความสำเร็จเปิด โอกาสให้ผู้รับบริการ (ระดับ 5) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5

15. โครงการปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการทำงานสำหรับสินค้าสุรา (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
1 เล่ม 1 ฉบับ	- จัดทำและปรับปรุงแนวทาง/คู่มือ การปฏิบัติงาน 1 เล่ม - รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ ตามเลขที่หนังสือ กค 0615/4429 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561	Y	1.รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับสินค้าสุรา (ร้อยละ30) 2.รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ (ร้อยละ30) 3.จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนการทำงานสำหรับสินค้าสุรารวมทั้งยก ร่างการปรับปรุงแนวทางคู่มือในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนัก มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (ร้อยละ20) 4.จัดประชุมการปรับปรุงกระบวนการและลด ขั้นตอนการทำงานสินค้าสุรา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐาน และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (ร้อยละ20) 5.จัดทำและปรับปรุงแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติ งาน (1 เล่ม) 6. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ ตาม หนังสือที่ กค 0615/4429 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 (1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	60	-	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100
	ผล	60	-	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100
จัดทำและปรับปรุง แนวทาง/คู่มือการ ปฏิบัติงาน (เล่ม) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

16.รับฟังความคิดเห็นผู้ผลิตยาเส้น เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษี (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 ฉบับ	(ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561) (ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561)	C	<p>1.ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบและผู้ผลิตยาสูบชนิดยาเส้น ภาคที่5 จังหวัดแพร่ น่าน และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2561</p> <p>2.ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบและผู้ผลิตยาสูบชนิดยาเส้น ภาคที่ 4 จังหวัดขอนแก่น อุตรธานีและจังหวัดเลย ระหว่างวันที่18-24 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>3.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยาสูบและผู้ผลิตยาสูบชนิดยาเส้น ตามหนังสือที่ กค 0615/1337 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 (ร้อยละ50)</p> <p>4.บูรณาการในการดำเนินการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายใบยาสูบพันธุ์เตอร์กิชและผู้ผลิตยาสูบยาเส้น ในจังหวัดนครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 22–28 เมษายน 2561 (ร้อยละ 30)</p> <p>5. จัดทำรายงานสรุปผลการออกตรวจปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ผลิตยาเส้น เพื่อการจัดเก็บภาษี ตามหนังสือที่ กค 0615/2924 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (ร้อยละ20)</p>	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	50	30	-	10	-	-	10	100
	ผล	-	-	-	-	-	50	30	-	20	-	-	-	100
รายงานสรุปประเด็น (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

17. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 30</p> <p>1 ฉบับ</p>	<p>- (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2561)</p> <p>- รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามหนังสือที่ กค 0616/3779 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p>	<p>Y</p>	<p>1. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบ (ร้อยละ 20)</p> <p>2. ประเมินและแก้ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบ (ร้อยละ 20)</p> <p>3. สรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 30)</p> <p>4. รายงานผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30)</p> <p>5. แนวทางการปฏิบัติงาน 6 ฉบับ</p> <p>5.1 ตามหนังสือที่ กค 0616/ว 1500 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร</p> <p>5.2 ตามหนังสือที่ กค 0616/ว 1562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตรวจสอบการเติมสาร Marker และค่าสาร Marker ที่วัดได้</p> <p>5.3 ตามหนังสือที่ กค 0616/ว 602 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมและตรวจสอบการส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร</p> <p>5.4 ตามหนังสือที่ กค 0616/ว1206 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ชักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามควบคุมและตรวจสอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร</p> <p>5.5 ตามหนังสือที่ กค 0616/ว1583 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้ติดตามควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศให้เป็นไปโดยถูกต้องรัดกุมมีประสิทธิภาพ</p> <p>5.6 ตามหนังสือที่ กค 0616/ว1950 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันยกเว้นภาษีและหรือที่เสียภาษีในอัตราศูนย์เก็บรวมในถังน้ำมันและ</p>	<p>G</p>

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เสียภาษี 6. รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 1 ฉบับ ตามหนังสือที่ กค 0616/3779 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตาม โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	20	-	-	-	-	-	50	-	-	30	100
	ผล	10	10	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	100
แนวทางการปฏิบัติงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
	ผล	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	6
รายงานสรุปผลเสนอ ผู้บังคับบัญชา (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

18. โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30 1 เล่ม	- (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561) - คู่มือปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา ทราบ ตามหนังสือที่ กค6016/3777 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	Y	1. รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาสภาพปัญหา ตาม ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลาย ประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ. 2560 ผ่าน ช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่างๆ (ร้อยละ 40) 2. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความ คิดเห็นและสรุปประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30) 3. สร้างคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเสียภาษีในอัตรา ศูนย์ (ร้อยละ 30) 3. รายงานสรุปประเด็น 3 ฉบับ 3.1 ตามหนังสือที่ กค 0330.1/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 เรื่อง รายงานสรุปประเด็น สารละลายไฮโดรคาร์บอนจากการรับฟังความคิดเห็น 3.2 ตามหนังสือที่ กค 0659/2561 ลงวันที่ 26	Y

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง สรุปประเด็นสารละลายเพื่อ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>3.3 ตามหนังสือที่ กค 0924/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสารละลายไฮโดรคาร์บอน</p> <p>4. คู่มือปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 1 เล่ม ตามหนังสือที่ กค6016/3777 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลดำเนินการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p>	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	10	10	20	10	-	10	-	10	-	-	30	100
	ผล	-	10	10	20	10	-	10	-	40	-	-	-	100
รายงานสรุปประเด็น (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	1		1	-	1	-	-	-	3
	ผล	-	-	-	-	1		1	-	1	-	-	-	3
คู่มือปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (เล่ม) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1

19. โครงการปรับปรุงเกณฑ์และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สมรฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
	-	Y	<p>1. รวบรวมและศึกษาปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ Hybrid และ Electric Powered Vehicle เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)</p> <p>2. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสรุปประเด็นปัญหาของอุปสรรคต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงประกาศกรมฯ (ร้อยละ 30)</p> <p>3. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างฯ และแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ (ร้อยละ 30)</p> <p>4. เสนอร่างฯ ที่ปรับปรุงให้กรมสรรพสามิต</p>	Y

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>เห็นชอบ (ร้อยละ 20)</p> <p>5. รายงานผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) และแบบพลังงานไฟฟ้า(Electric Vehicle) ตามหนังสือที่ กค 0616/560 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561</p> <p>6. ร่างประกาศเสนอกฎหมาย ลงนามเห็นชอบ 1 ฉบับ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561</p>	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย. 61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	5	10	5	10	10	5	10	15	20	-	100
	ผล	5	5	5	10	5	10	10	5	10	15	20	-	100
รายงานผลการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ร่างประกาศเสนอกฎหมายลงนามเห็นชอบ(ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

20. โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้าเบ็ดเตล็ดและสถานบริการสนามกอล์ฟ (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบตามหนังสือที่ กค0616/3629 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต การรับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้าเบ็ดเตล็ดและสถานบริการสนามกอล์ฟ	Y	<p>1. รวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค และทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไข (ร้อยละ 100)</p> <p>2. จำนวนรายชื่อที่ออกตรวจแล้วเสร็จ 15 ราย</p> <p>3. จำนวนครั้งที่จัดประชุม 2 ครั้ง</p> <p>3.1 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับเบ็ดเตล็ดที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ชั้น 2 กรมสรรพสามิต</p> <p>3.2 เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานการขอใช้สิทธิ์เสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับเบ็ดเตล็ดที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ บริษัทโพธิ์ประเทศไทย</p> <p>4. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ 1 ฉบับตามหนังสือที่ กค0616/3629 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต การรับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้าเบ็ดเตล็ดและสถานบริการสนามกอล์ฟ</p>	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 –ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	25	-	25	-	-	25	-	-	25	-	-	100
	ผล	-	25	-	25	-	-	25	-	-	25	-	-	100
จำนวนรายชื่อที่ออกตรวจ แล้วเสร็จ (ราย)Output	เป้า	-	-	5	-	5	-	-	5	-	-	5	-	20
	ผล	-	5	-	-	5	-	-	5	-	-	5	-	20
จำนวนครั้งที่จัดประชุม (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
รายงานสรุปผลเสนอ กรมฯทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

21. โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10	(ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561)	C	1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับอนุบัญญัติที่ต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข (ร้อยละ 30) 2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ ตามหนังสือ ที่ กค 0603/662 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง เสนอกรมสรรพสามิต ลงนามในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตนำเข้า ยาอัด หรือ ยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดด้านศุลกากร สำหรับนำเข้า ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ร้อยละ 40) 3. เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและแบบใบอนุญาตนำเข้า ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดด้านศุลกากร สำหรับนำเข้า ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ร้อยละ 30) 4. ร่างกฎหมายจำนวน 1 ฉบับ	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	5	5	5	5	10	10	20	10	10	10	100
	ผล	5	5	5	5	5	5	70	-	-	-	-	-	100
ร่างกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชา (ฉบับ) Output, Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

22. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30 250 ฉบับ	- -	R	1. จัดจ้างที่ปรึกษา ลงนามในสัญญา ตามหนังสือ ที่ กค 85/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (ร้อยละ 20) 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง - ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงโครงการจัดทำคู่มือสำหรับ	R

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>ประชาชนของกรมสรรพสามิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ</p> <p>- ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดกระบวนการงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 เวลา ณ ห้องรองเมือง โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ (ร้อยละ15)</p> <p>- ครั้งที่ 3 เพื่อกำหนดกระบวนการงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2561 ณ ลำพวา อัมพวา รัสอร์ท จังหวัด สมุทรสงคราม</p> <p>4. ไม่สามารถดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเผยแพร่ จำนวน 250 ฉบับ ได้</p>	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	20	-	30	-	-	-	20	-	30	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	20	-	15	10	-	45
จำนวนครั้งที่จัดอบรม (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
จำนวนคู่มือที่เผยแพร่ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23. โครงการบริหารการจ่ายเงินภาษีที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5 ร้อยละ 15 1 ฉบับ ร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลและการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ - รายงานข้อมูลการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ เสนอกรมสรรพสามิตทราบ - รายงานผลการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ - ร้อยละความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งระบบบริหารการจ่ายเงินภาษีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 10) 2. จัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือในการใช้งานระบบบริหารการจ่ายเงินภาษี (ร้อยละ 20) 3. แจงเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินภาษีในระบบ (ร้อยละ 10) 4. สรุปผลและการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ (ร้อยละ 45) 5. รายงานข้อมูลการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ เสนอกรมสรรพสามิตทราบ (ร้อยละ 15) 6. รายงานผลการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ 9 ฉบับ 	Y

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			7. ร้อยละความถูกต้องในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย. 61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	10	20	10	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100
	ผล	10	20	10	5	5	5	5	5	5	5	5	-	80
รายงานผลการจ่ายเงินให้กับ ผู้มีสิทธิฯ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	ผล	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
ร้อยละความถูกต้องในการ ปฏิบัติงาน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

24. โครงการการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561)	C	1. จำนวนหน่วยงานที่สมัครใช้บริการรับชำระเงิน แบบเครื่อง EDC 152 หน่วยงาน 2. รายงานผลเสนอกรมฯ ทราบ 4 ฉบับ 2.1 ตามหนังสือที่ กค 0617.4/17101 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รายงานผลการ ดำเนินการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) 2.2 รายงานความคืบหน้าการวางอุปกรณ์รับชำระ เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ตามหนังสือที่ กค 0617.4/728 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 2.3 ตามหนังสือที่ กค 0617.4/4579 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รายงานผลการ ดำเนินงานด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังทาง อิเล็กทรอนิกส์ 2.4 ตามหนังสือที่ กค 0617.4/9529 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายงานผลการ ดำเนินงานด้านการรับเงินและนำเงินส่งคลังทาง อิเล็กทรอนิกส์	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60-ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนหน่วยงานที่สมัคร (หน่วยงาน) <u>Output</u>	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
	ผล	14	17	11	21	45	44	-	-	-	-	-	-	152
รายงานผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
	ผล	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	4

25. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทำลายสุขภาพ (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- เสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีเพื่อขอ ความเห็นชอบ ระดับ 5 - ร่างประกาศเสนอต่อกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรี แล้วเสร็จตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 1 ฉบับ - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ การดำเนินงาน 1 ฉบับ	Y	1.ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต (ระดับ 1) 2.จัดทำร่างประกาศกระทรวงการคลัง (ระดับ 2) 3.เสนอร่างประกาศต่อกรมสรรพสามิตเพื่อขอ ความเห็นชอบ (ระดับ 3) 4.เสนอร่างประกาศต่อกระทรวงการคลังเพื่อ ขอความเห็นชอบ (ระดับ 4) 5.เสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีเพื่อขอความ เห็นชอบ (ระดับ 5) 6.ร่างประกาศเสนอกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ 7.ร่างประกาศเสนอรัฐมนตรี 1 ฉบับ 8.รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน 1 ฉบับ	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	1	2	2	3	4	4	5	5	5
	ผล	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5
ประกาศเสนอกระทรวงการคลัง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล						1							1
ประกาศเสนอรัฐมนตรี (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล						1							1
การวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล												1	1

26. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax) (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- เสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีเพื่อขอ ความเห็นชอบ ระดับ 5 - (ร่างประกาศเสนอต่อ กระทรวงการคลังและรัฐมนตรี แล้ว เสร็จตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 1 ฉบับ) - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ การดำเนินงาน 1 ฉบับ	Y	1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต (ระดับ 1) 2. จัดทำร่างประกาศกระทรวงการคลัง (ระดับ 2) 3. เสนอร่างประกาศต่อกรมสรรพสามิตเพื่อ ขอความเห็นชอบ (ระดับ 3) 4. เสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีเพื่อขอความ เห็นชอบ (ระดับ 5) 5. ร่างประกาศเสนอกระทรวงการคลัง (1 ฉบับ) 6. ร่างประกาศเสนอรัฐมนตรี (1 ฉบับ) 7. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการ ดำเนินงาน 1 (ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	1	2	2	3	4	4	5	5	5
	ผล	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	5	5	5
ประกาศเสนอกระทรวงการคลัง (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล											1		1
ประกาศเสนอรัฐมนตรี (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล											1		1
การวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล												1	1

27. โครงการบูรณาการสร้างจิตสำนึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม (สลก.)

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10	- ติดตามการประเมินผลการ ดำเนินงาน	Y	1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนด แนวทางในการดำเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 20) 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติ โครงการและงบประมาณ (ร้อยละ 5)	G

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
			3. ส่งสำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการจัดจ้าง (ร้อยละ 5) 4. ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ 30) 5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานกิจกรรมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (ร้อยละ 30) 6. ติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 10) 7. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 4 ครั้ง - ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.50 - ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดอัมพวันศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.80 - ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรม “คลองสวย น้ำใส สรรพสามิตใส่ใจ พัฒนาชุมชน” ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.50 - ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมสรรพสามิตเพื่อสังคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.60	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	5	5	5	5	20	-	20	-	20	10	100
	ผล	5	5	5	5	10	-	20	-	20	-	20	10	100
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3
	ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	4
ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	85	-	85	-	85	-	85
	ผล	-	-	-	94.50	-	-	94.80	-	-	94.50	95.60	-	94.85

28. โครงการสรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์ (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
7,200 เล่ม ร้อยละ 80	- จำนวนเล่มจุลสารสามิตที่เผยแพร่ 7,200 เล่ม ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 100	Y	1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนด รูปแบบจุลสารสามิต (ร้อยละ 5) 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติ โครงการและงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ กค 0601/2305 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 (ร้อยละ 5) 3. ส่งสำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการ จัดจ้าง ตามหนังสือที่ กค 0601/2556 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 (ร้อยละ 10) 4. จัดทำบทความเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ผ่านจุลสารสามิต (ร้อยละ 80) 5. จำนวนจุลสารสามิตที่เผยแพร่บทความ ส่งเสริมสถาบันครอบครัว จำนวน 16,000 เล่ม 6. ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร ร้อยละ 100	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	10	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100
	ผล	20	-	-	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100
จำนวนเล่มที่เผยแพร่ (เล่ม) Output	เป้า	-	-	-	-	-	7,200	-	-	-	-	-	7,200	14,400
	ผล	-	-	-	-	-	8,800	-	-	-	-	-	7,200	16,000
ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

29. โครงการสรรพสามิตสัญจร (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 ครั้ง ร้อยละ 85	-(จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ กรมสรรพสามิตทราบ ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค 0601/1352 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้วแล้ว) - (ดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 ณ สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 10 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 - (ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ ร้อยละ 86 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม)	Y	1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำ แผนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูงของ กรมสรรพสามิต และแผนงาน/กิจกรรมการสร้าง ปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) (ร้อยละ 20) 2. นำผลการศึกษา วิเคราะห์ และแผนงาน โครงการนำเสนอกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 10) 3. จัดทำโครงการสรรพสามิตสัญจรประจำปี งบประมาณ เพื่อนำเสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติ โครงการและงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ กค 0601/135 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 (ร้อยละ 20) 4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ เป้าหมาย (ร้อยละ 30)	G

			<p>5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 10)</p> <p>6. รายงานผลการดำเนินงานให้กรมสรรพสามิตทราบ (ร้อยละ 20)</p> <p>- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้กรมสรรพสามิตทราบ ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กค 0601/1352 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561</p> <p>7. จัดกิจกรรมจำนวน 10 ครั้ง</p> <p>- ครั้งที่ 1 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560</p> <p>- ครั้งที่ 2 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560</p> <p>- ครั้งที่ 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561</p> <p>- ครั้งที่ 4 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561</p> <p>- ครั้งที่ 5 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>- ครั้งที่ 6 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561</p> <p>- ครั้งที่ 7 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561</p> <p>- ครั้งที่ 8 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561</p> <p>- ครั้งที่ 9 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561</p> <p>- ครั้งที่ 10 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561</p> <p>8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 86</p>	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	20	10	-	20	-	15	10	-	-	-	15	10	100
	ผล	20	10	-	20	-	15	10	-	-	-	25	-	100
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	2	-	2	1	-	-	2	1	1	1	-	10
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	86	-	86

30. โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบปรับปรุงสำนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ 1 ฉบับ	- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุง สำนักงานและแนวทางในการปรับปรุง พื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานทั่วประเทศในอนาคต เสนอให้ผู้บริหาร เห็นชอบ - แนวทางการปรับปรุงสำนักงาน	Y	1. ดำเนินการสำรวจสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ พื้นที่สาขา ที่เป็นพื้นที่นำร่องทั้ง 5 แห่ง ดังนี้ 1.1 แบบอาคาร 2 ชั้น สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาเมือง 1.2 แบบอาคาร 3 ชั้น สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่อุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ 1.3 แบบอาคาร 3 ชั้น ใต้ถุนสูง สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 1.4 แบบอาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนสูง สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขาเมือง 1.5 แบบที่ 5 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาไทยเจริญ โดยจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการจ้างที่ ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงสำนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) 1 ฉบับ 2. รายงานผลการคัดเลือกผู้ออกแบบเพื่อดำเนิน โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบ ปรับปรุงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ตามหนังสือ ที่ กค 0620/234 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานผลโครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจและ ออกแบบปรับปรุงสำนักงานเพื่อยกระดับ มาตรฐานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 (1ฉบับ) 3. รายงานผลการจัดทำแบบแปลนมาตรฐาน 5 แบบแปลน สำหรับปรับปรุงส่วนที่ให้บริการ ประชาชนในสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่ สาขา (1 ฉบับ) 4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรคในการปรับปรุง สำนักงานและ แนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ประชาชนของสำนักงานทั่วประเทศในอนาคต เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ (1ฉบับ) 5. แนวทางการปรับปรุงสำนักงาน (1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รายงานผลปัญหาและอุปสรรค (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการสำรวจ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
แนวทางการปรับปรุงสำนักงาน (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

31. โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 ร้อยละ 20	- พิจารณาและคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ - สรุปผลการประเมินและเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ตามหนังสือ ที่ กค 0620/494 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	Y	1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (ร้อยละ 20) 2. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการและการประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/41 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่องการจัดทำคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 20) 3. แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือแนวทางการดำเนินการและการประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการที่กำหนด ตามหนังสือ ที่ กค 0620/ว214 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่องการดำเนินการตามแนวทางและวิธีการประเมินผลคะแนนตามโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ร้อยละ 20) 4. คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน 1 ฉบับ 5. พิจารณาและคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ	Y

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			(ร้อยละ 20) 6. สรุปผลการประเมินและเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ตามหนังสือ ที่ กค 0620/494 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ร้อยละ 20)	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	20	20	20	-	-	-	-	-	10	30	100
	ผล	-	-	20	20	20	-	-	-	-	-	10	30	100
คู่มือ/แนวทางการ ดำเนินงาน (เล่ม) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

32. โครงการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 4	- จัดทำแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม เสนอผู้บริหาร	R	ระดับ1 ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตและวิเคราะห์แนวทางในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต ระดับ2 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 48/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปฏิรูปองค์การ กรมสรรพสามิต ระดับ3 จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตตามรายงานการประชุมคณะทำงานปฏิรูปองค์การด้านโครงสร้างองค์กร กรมสรรพสามิตครั้งที่ 1/2561เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ.ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต	R
ระดับ 5 1 ฉบับ (แนวทางการปรับ โครงสร้าง) 1 ฉบับ (รายงานการศึกษา)	- -			

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>ระดับ4 จัดทำแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม เสนอผู้บริหาร</p> <p>ระดับ5 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ จะดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอ ผู้บริหารชั้นตอนนี้ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก มี หนังสือสำนักงาน กพร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1204/388 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง การพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของกรม สรรพสามิต ได้ปรับปรุงแนวทางการประเมิน และการรายงานผลเป็นการจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)</p>	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	-	-	1	-	-	2	-	3	-	-	-	4-5	5
	ผล	-	-	1	-	-	2-3	-	-	-	-	-	4	4
แนวทางการปรับโครงสร้าง (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายงานผลการศึกษาเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

33. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 15</p> <p>2 ฉบับ</p> <p>ร้อยละ 100</p> <p>ร้อยละ 85</p>	<p>- ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 2)</p> <p>- รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 1)</p> <p>- การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 1)</p> <p>- การให้คำปรึกษาแนะนำ (ร้อยละ 1)</p> <p>- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปี พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 10)</p> <p>- รายงานผลการตรวจสอบภายใน 2 ฉบับ</p> <p>- รายงานผลการตรวจสอบภายในที่ ผู้บริหารเห็นชอบ</p> <p>- ความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 90.75</p>	Y	<p>1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 13)</p> <p>2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30)</p> <p>3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 26)</p> <p>4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 11)</p> <p>5. การให้คำปรึกษาแนะนำ (ร้อยละ 12)</p> <p>6. จัดทำแผนการการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปี พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 10)</p> <p>7. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 27 ฉบับ</p> <p>8. รายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหาร เห็นชอบ ร้อยละ 100</p> <p>9. ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ ร้อย ละ 80</p> <p>10. ความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 90.75</p>	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	7	4	7	8	7	9	11	5	9	13	5	15	100
	ผล	7	5	7	8	9	9	11	5	9	13	5	15	103
รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	2	0	3	2	1	3	3	1	3	5	1	2	26
	ผล	2	1	3	2	2	3	3	1	3	6	1	2	28
รายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	80	-	80	80	80	80	-	80
	ผล	-	-	-	-	-	80	-	80	80	80	80	80	80
ความพึงพอใจของหน่วยงาน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	90.75	90.75

34. โครงการแผนพัฒนางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ ร้อยละ 100	-รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ -ความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์	Y	1. ด้านกำกับดูแล (Governance) ● จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (1 ฉบับ) 2. ด้านการจัดการ (Management) ● จัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน (1 ฉบับ) ● รายงานผลการตรวจสอบ (1 ฉบับ) ● สรุปผลการปฏิบัติงานโดยการพัฒนารูปแบบรายงานให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ (2 ฉบับ) 3. ด้านกระบวนการ (Process) ● ทำหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าตรวจ (15 ฉบับ) ● การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (1 กระบวนการ) 4. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ 5. ความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ ร้อยละ 100	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ฉบับ)	เป้า	1												1
	ผล	1												1
รายงานผลการดำเนินงาน (ฉบับ)	เป้า	1												1
	ผล	1												1
รายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับ)	เป้า					1								1
	ผล					-		1						1
รายงานผลการดำเนินงาน (ฉบับ)	เป้า	2												2
	ผล	2												2
หนังสือแจ้งเข้าตรวจ (ฉบับ)	เป้า	2	1	-	3	2	1	-	3	2	-	-	-	14
	ผล	2	1		3	2	1	1	3	2	-	-		15
กระบวนการติดตาม (กระบวนการ)	เป้า		1											1
	ผล		1											1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า												1	1
	ผล												1	1
ความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า												100	100
	ผล												100	100

35. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 เดือน	- ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ - จำนวนเดือนที่เผยแพร่สื่อออนไลน์ เดือนกันยายน	Y	1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5) 2. วิเคราะห์ กำหนด ระยะเวลา และรูปแบบการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5) 3. จัดทำโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัติ (ร้อยละ 10) 4. สำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการ จัดจ้าง ตามหนังสือ ที่ กค 0601/2831 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ กค 0601/2903 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ กค 0601/2908 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ กค 0601/2925 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และ ที่ กค 0601/3037 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 (ร้อยละ 10) 5. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 70) 6. จำนวนสปอตวิทยุที่เผยแพร่ 346 ครั้ง 7. จำนวนแผ่นพับ 45,000 แผ่น 8. จำนวนสติ๊กเกอร์ 5,000 แผ่น 9. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 6 ครั้ง - ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา	Y

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
			<p>เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561</p> <p>- ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิต เพื่อสังคม ณ โรงเรียนอัมพันศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561</p> <p>- ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561</p> <p>- ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์การค้าแพชชั่นช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561</p> <p>- ครั้งที่ 5 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียน ราชนิบุรณะ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561</p> <p>- ครั้งที่ 6 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียน นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 30 สิงหาคม 2561</p> <p>10. จำนวนครั้งที่เผยแพร่บทความทาง หนังสือพิมพ์ 5 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่บทความทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับ วันที่ 21 มีนาคม 2561 - เผยแพร่บทความทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับ วันที่ 12 เมษายน 2561 - เผยแพร่บทความทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 - เผยแพร่บทความทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 - เผยแพร่บทความทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 <p>11. จำนวนชุดนิทรรศการที่ผลิต 66 ชุด</p> <p>12. จำนวนเดือนที่เผยแพร่สื่อออนไลน์ 10 เดือน</p> <p>13. จำนวนวีดิทัศน์ 400 ชุด</p> <p>14. จำนวนหนังสือรายงานประจำปี 2,500 เล่ม</p> <p>15. ร้อยละความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและ ประชาชน ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 95.70</p> <p>ร้อยละความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและ ประชาชน ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 96.70</p> <p>ร้อยละความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและ ประชาชน ครั้งที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 94.80</p>	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	100
	ผล	5	5	20	-	5	5	10	10	10	10	10	10	100
จำนวนสปอตวิทยุที่ เผยแพร่ (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	173	173	-	-	-	-	-	346
	ผล	-	-	-	-	-	173	173	-	-	-	-	-	346
จำนวนแผ่นพับ (แผ่น) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	45,000
	ผล	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	45,000
จำนวนสติ๊กเกอร์ (แผ่น) Output	เป้า	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
	ผล	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	6
	ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	6
จำนวนครั้งที่เผยแพร่ บทความทางหนังสือพิมพ์ (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	5
	ผล	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	5
จำนวนชุดนิทรรศการที่ ผลิต (ชุด) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	66
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	66
จำนวนเดือนที่เผยแพร่ สื่อออนไลน์ (เดือน) Output	เป้า	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	ผล	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
จำนวนวีดิทัศน์ (ชุด) Output	เป้า	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
	ผล	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	400
จำนวนหนังสือรายงาน ประจำปี (เล่ม) Output	เป้า	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500
	ผล	-	-	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	2,500
ร้อยละของความเข้าใจ ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	95.70	96.70	94.80	-	95.73

36. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 ร้อยละ 85	- เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - ร้อยละความสำเร็จของแผนสร้าง การมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 - (ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ ดำเนินการสำรวจตั้งแต่เดือน สิงหาคม เรียบร้อยแล้ว)	Y	1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และกำหนด กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งกำหนดประเด็นที่ จะนำมาสร้างการมีส่วนร่วมในงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 20) 2. แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชนของกรม สรรพสามิต (ร้อยละ 20) 3. จัดทำแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีส่วน ร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0601/280 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (ร้อยละ 20) 4. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการได้แล้วเสร็จ	Y

เป้าหมาย ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 61	สถานะ ก.ย. 61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 60 – ก.ย. 61	สถานะ 12 เดือน
			ครบถ้วน โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20) 5. เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 20) 6. ร้อยละความสำเร็จของแผนสร้างการมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 89.40	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	20	-	20	-	20	-	-	-	20	20	100
	ผล	-	-	20	-	40	-	-	-	-	-	20	20	100
ร้อยละความสำเร็จของแผนสร้างการมีส่วนร่วม (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.40	-	89.40

37. โครงการบูรณาการคลังข้อมูล เพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25	- บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด ส่งมอบระบบงานพร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม ตามหนังสือวส.61/365 ลว.24/08/61 ,วส61/383 ลว.12/09/61	Y	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 10) -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามหนังสือคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 703/2560 ลว.7 ธ.ค.60 1 ฉบับ -เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา 1 ฉบับ	Y
ร้อยละ 100	- เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ ร้อยละ 100		2. รายงานผลการประกวดราคาเรียบร้อยแล้วตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 (ร้อยละ 20) 3. กรมลงนามในสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดทำแผนการดำเนินโครงการส่งมอบกรม 4. บริษัทส่งมอบงานงวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 ตามหนังสือบริษัทที่ วส.61/181 (ร้อยละ 20) 5. ดำเนินการกำหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW) บ.ส่งมอบงานงวดที่ 2 ตามหนังสือบริษัทที่ วส.61/249 ลว.21/6/2561	

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			(ร้อยละ 10) 6. บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด ส่งมอบเอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (Design Document) ตามหนังสือ วส.61/250 ลว.28/6/61 (ร้อยละ 15) 7. บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด ส่งมอบระบบงานพร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม ตามหนังสือวส.61/365 ลว.24/08/61 ,วส61/383 ลว.12/09/61(ร้อยละ25) 8. เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	10	-	20	20	-	10	-	15	-	-	25	100
	ผล	-	-	10	-	-	20	-	20	25	-	-	25	100
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารร่างขอบเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคา (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการประกวดราคา (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารแผนการดำเนินงานโครงการ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
เอกสารการกำหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW) (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
เอกสารแบบสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ (Design Document) (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ) <u>Out come</u>	เป้า	-	-	-	-	-	5	-	25	-	30	-	40	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	25	70	100

38. โครงการปรับปรุงและพัฒนาาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20	- ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน สิงหาคม 2561	Y	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามหนังสือคำสั่งกรม สรรพสามิตที่ 648/2560 ลว.20 พ.ย.60 1 ฉบับ 2. จัดทำเอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างการ ประกวดราคา (ร้อยละ 20) 3. อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์และประกวด ราคา 4. อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคา 5. ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการฯ ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาและจะดำเนินการ จ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 (1) (ก) 6. ดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้วตาม สัญญาเลขที่ 88/2561 ลงวันที่ 22 มิ.ย.61 (ร้อยละ 20) 7. บริษัทส่งมอบแผนการดำเนินโครงการ (งวดงานที่ 1) (ร้อยละ 20) 8. บริษัทส่งมอบผลการวิเคราะห์ความต้องการ ระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต (SOW) (ร้อยละ 20) 9. บริษัทส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน (ร้อยละ 20) 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ร้อยละ 100	Y
ร้อยละ 100	- เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ ร้อยละ 100			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	20	20	-	-	20	-	20	-	-	20	100
	ผล	-	-	-	-	20	-	-	-	40	-	40	-	100
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ฉบับ) Out put	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารร่างขอบเขตงาน(TOR)และ ร่างเอกสารการประกวดราคา (ฉบับ) Out put	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการประกวดราคา (ฉบับ) Out put	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

เอกสารแผนการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
เอกสารความต้องการระบบ คอมพิวเตอร์ (SOW) (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ <u>Out Come</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	10	-	40	-	50	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

39. โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
-ร้อยละ 100	- เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ ร้อยละ 100	Y	<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 20) <ul style="list-style-type: none"> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามหนังสือคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 649/2560 ลว.20 พ.ย.60 1 ฉบับ เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างการประกวดราคา 1 ฉบับ รายงานผลการประกวดราคาเรียบร้อยแล้วตามหนังสือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 (ร้อยละ 20) ส่งมอบแผนการดำเนินโครงการ ตามหนังสือ บริษัท โพรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด ที่ LPM-134-61 ลว. 27 เม.ย.61 (ร้อยละ 20) กำหนดขอบเขตความต้องการระบบงาน (SOW) ตามหนังสือ บริษัท โพรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด ที่ LPM-175-1-61 ลว. 31 พ.ค.61 (ร้อยละ 20) บริษัทส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (ร้อยละ 20) เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ร้อยละ 100 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	20	20	20	-	-	20	-	-	20	-	100
	ผล	-	-	20	-	-	20	20	20	-	-	20	-	100
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR)และร่างเอกสารการ ประกวดราคา(ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการประกวด ราคา (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารแผนการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
เอกสารความต้องการระบบ คอมพิวเตอร์ (SOW) (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
เอกสารการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ) <u>Out Come</u>	เป้า	-	-	-	-	-	10	-	-	40	-	-	50	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	40	50	100

40. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 15	- ส่งมอบผลการฝึกอบรม และเอกสารเผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กร	Y	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตและจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 15) - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามหนังสือคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 678/2560 ลว.30 พ.ย.60 1 ฉบับ - เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างการประกวดราคา 1 ฉบับ 2. ดำเนินการประชาพิจารณ์และประกวดราคา (ร้อยละ 15) 3. ส่งมอบแผนการดำเนินโครงการ ตามหนังสือ บ.โพรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด ที่ LPM-126-61 ลว.25เม.ย.61 (ร้อยละ 20) 4. ส่งมอบเอกสารผลการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของหน่วยงาน และกรอบการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ตามหนังสือ บ.โพรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด ที่ LPM-177-61 ลว.31 พ.ค.61 (ร้อยละ 15) 5. บริษัท โพรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด ส่งมอบเอกสารแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20) 6. ส่งมอบผลการฝึกอบรม และเอกสารเผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กร (ร้อยละ 15) 7. เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ร้อยละ 75	Y
ร้อยละ 100	- เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ร้อยละ 75	R		R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	15	15	20	-	-	15	-	20	-	15	100
	ผล	-	-	15	-	15	-	20	15	-	20	-	15	100
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ฉบับ) Out put	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา (ฉบับ) Out put	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการประกวดราคา (ฉบับ) Out put	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

เอกสารแผนการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการศึกษา (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
เอกสารแบบสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
รายงานผลการฝึกอบรม (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
เอกสารเผยแพร่ (ฉบับ) <u>Out put</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ) <u>Out Come</u>	เป้า	-	-	-	-	-	5	-	35	-	-	35	25	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	35	75

41. โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
		Y	<p>1. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/621 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2561 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/152 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10</p> <p>2. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของ</p>	Y

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>กลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/623 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/158 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5</p> <p>3. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/677 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/13 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561</p> <p>4. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/32 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนา</p>	

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และ โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และ จัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/26 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>5. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของ กลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่ สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/41 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่องขอ อนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการ เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจ เปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และ โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และ จัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/91 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561</p> <p>6. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของ กลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่ สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/147 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้ง กำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงาน ตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจ พิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตาม โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และ จัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 2 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/50 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561</p>	

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>7. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/204 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/79 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561</p> <p>8. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/262 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/95 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561</p> <p>9. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561 ตามหนังสือ ที่</p>	

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>กค 0603.4/325 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/104 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 10. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60)</p>	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนครั้งที่ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	2	-	10
	ผล	-	1	1	1	1	1	-	1	1	2	1	-	10
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	60	60	60	60	60	-	60	60	60	60	-	60
	ผล	-	60	60	60	60	60	-	60	60	60	60	-	60

42. โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี (สภม.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
		Y	<p>1. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/621 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561</p> <p>2. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2560 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/623 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561</p> <p>3. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/677 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561</p>	y

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>4. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/32 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561</p> <p>5. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/91 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561</p> <p>6. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/147 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561</p> <p>7. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ</p>	

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>เจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/204 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561</p> <p>8. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2561 ตาม หนังสือ ที่ กค 0603.4/262 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561</p> <p>9. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/325 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561</p> <p>10. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60)</p>	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนครั้งที่ออกให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ (ครั้ง) Output	เป้า	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	2	-	10
	ผล	-	1	1	1	1	1	-	1	1	2	1	-	10
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	60	60	60	60	60	-	60	60	60	60	-	60
	ผล	-	60	60	60	60	60	-	60	60	60	60	-	60

43. โครงการสัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่ และการดำเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต (สทม.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ ร้อยละ 80	- (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560) - (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560)	C	1. กำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการ (ร้อยละ 20) 2. จัดสัมมนาหลักสูตรพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และการดำเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต” จำนวน 2 รุ่น (ร้อยละ 60) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมปรีณัฐัน พาร์ค สวีท แซต ดินแดง กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 3. จัดทำรายงานผลการจัดสัมมนา โครงการสัมมนาหลักสูตร “การพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และการดำเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต” ตามหนังสือ ที่ กค 0603/715 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (ร้อยละ 20) 4. ร้อยละความเข้าใจของบุคลากรผู้เข้าอบรม (ร้อยละ 92.54)	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	20	30	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	20	60	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
รายงานสรุปผลเสนอกรม ทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ร้อยละความเข้าใจของ บุคลากรผู้เข้าอบรม (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	92.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.54

44. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 200 คน 1 ฉบับ ร้อยละ 90	(ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561)- (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561) (ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561) - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้เทียบกับ เป้าหมาย ร้อยละ 90	G	1. จัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ เสนอผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 5) 2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ ดำเนินการตามแผนตลอดจนศึกษาการจัดซื้อ จัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบตลอดจน หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 10) 3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 20) 4. จัดทำหนังสือแจ้งให้บุคลากรเข้ารับการ อบรม (ร้อยละ 5) 5. ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ (ร้อยละ 60) 6. จำนวนผู้เข้าอบรม 226 คน 7. รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 1 ฉบับ 8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้เทียบ กับเป้าหมาย ร้อยละ 90	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60-ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	-	-	-	-	10	-	-	20	5	50	10	100
	ผล	5	-	-	75	-	-	-	-	-	-	20	-	100
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
	ผล	-	-	-	126	-	-	-	-	-	-	100	-	226

รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้เทียบกับเป้าหมาย (ร้อยละ) (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90

45. โครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100 2 โครงการ 1 โครงการ ร้อยละ 0	- จัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100 - จัดทำแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่ สส.พท.นครนายก สส.พท.เชียงราย - สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อจัดทำแบบและลงรายละเอียดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่ สส.พท.เชียงราย - ไม่มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง	Y	1. จัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ร้อยละ 100 2. จัดทำแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ 25 โครงการ 3. สำรวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อจัดทำแบบและลงรายละเอียดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 13 โครงการ 4. ไม่มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน จัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียดก่อสร้าง	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
รูปแบบก่อสร้างที่จัดทำแล้วเสร็จ (โครงการ) Output	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	ผล	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	25
จำนวนโครงการที่สำรวจแล้วเสร็จ (โครงการ) Output	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13
ร้อยละข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง (ร้อยละ) Outcome	เป้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
<p>ระดับ 5</p> <p>ร้อยละ 80</p> <p>ร้อยละ 80</p>	<p>- สรุปผลการดำเนินการและประเมินผลเสนอผู้บริหาร</p> <p>- ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>- ค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 87.94)</p>	<p>Y</p>	<p><u>ระดับ1</u> กำหนดให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามหนังสือ ที่ กค 0620/ว6 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล</p> <p><u>ระดับ2</u> กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการถ่ายทอดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิตไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชาเพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ</p> <p><u>ระดับ3</u> กำหนดรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย จัดประชุมชี้แจงแนวการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ในเว็บไซต์กรมสรรพสามิต</p> <p><u>ระดับ4</u> ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขออุทธรณ์ผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/20913 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขออุทธรณ์ผลคะแนนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p> <p><u>ระดับ5</u> สรุปผลการดำเนินการและประเมินผลเสนอผู้บริหาร</p> <p>- ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 80</p> <p>- ค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 87.94)</p>	<p>Y</p>

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	-	-	-	-	1	2,3	-	-	-	-	4	5	5
	ผล	-	-	-	-	1	2,3	-	-	-	-	4	5	5
ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ร้อยละ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.94	87.94
ค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

47. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม (สพค.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5	- ส่วนราชการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ คณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำปี กรมสรรพสามิตกำหนด	Y	1. ประชุมคณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำปีกรมสรรพสามิต ทบทวนผลการดำเนินการ วิเคราะห์ และปรับปรุง เพื่อดำเนินการแผนงาน/โครงการ ตามหนังสือที่ กค 0618/10473-10488 ลว. 21 ธ.ค. 60 (ร้อยละ 10) 2. ส่วนราชการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ คณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำปีกรมสรรพสามิตกำหนด (ร้อยละ 60) 3. ทุกส่วนราชการรายงานการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการที่คณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำปีกรมสรรพสามิต กำหนด (ร้อยละ 15) 4. คณะทำงานโครงการ ฯ รวบรวมผลการดำเนินการ รายงาน เพื่อสรุป วิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนา องค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป (ร้อยละ 5) 5. รายงานผลการดำเนินโครงการเสนอกกรมฯ ตาม แนวทางการดำเนินการโครงการ “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” (ร้อยละ 10) 6. รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 3 ฉบับ 7. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้อัตลักษณ์กรม สรรพสามิตคุณธรรม (ร้อยละ 98.60)	Y
ร้อยละ 5	- คณะทำงานโครงการ ฯ รวบรวมผลการ ดำเนินการรายงาน เพื่อสรุป วิเคราะห์ หา แนวทางในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่าง ต่อเนื่องต่อไป			
ร้อยละ 10	- รายงานผลการดำเนินโครงการเสนอกกรมฯ ตามแนวทางการดำเนินการโครงการ “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต”			
ร้อยละ 80	ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้อัตลักษณ์กรม สรรพสามิตคุณธรรม (ร้อยละ 98.60)			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	10	10	10	5	5	10	5	5	10	5	20	100
	ผล	5	10	10	10	5	5	10	5	5	10	5	20	100
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
	ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3

ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้อัตลักษณ์กรม สรรพสามิตคุณธรรม (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.60	98.60

48. โครงการบริหารดาวเด่น (STAR Management) (สบค.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 15	- จัดการประชุมเพื่อกำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการและ จำนวนของผู้ได้รับการคัดเลือก	Y	1. ศึกษารวบรวมข้อมูล (ร้อยละ 30) 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ดาวเด่น (ร้อยละ 20) 3. จัดการประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและจำนวนของผู้ได้รับการคัดเลือก (ร้อยละ 30) 4. สรุปผลการดำเนินโครงการ ฯ เสนอกรมฯ (ร้อยละ 20)	Y
ร้อยละ 20	- สรุปผลการดำเนินโครงการฯ เสนอกรมฯ			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	5	5	5	5	-	5	5	5	20	35	100
	ผล	5	5	5	5	5	5	-	5	5	5	20	35	100
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

49. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
300 คน	- จำนวนผู้เข้าอบรม 2,117 คน	Y	1. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 20) 2. กำหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการ ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 20) 3. ขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กค 0618/8436 ลว. 6 ต.ค. 60 และ ที่ กค 0618/5184 ลว. 26 มิ.ย. 60 (ร้อยละ 60) 4. จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 5,154 คน สูงกว่า เป้าหมาย (1,500 คน) จำนวน 3,654 คน อาทิ - หลักสูตรนักรักษาพยาบาลมืออาชีพ ณ รร.มิได้ กรุงเทพ ฯ - หลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี สรรพสามิตตามกฎหมายใหม่ และการดำเนินคดีที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต ณ รร. ปรีณ ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพ ฯ และ รร.เจ้าพระยาปาร์ค	Y
ร้อยละ 100	- ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100			

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			<p>กรุงเทพฯ ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ณ รร.อลิซาเบธ กรุงเทพฯ ฯ - หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายถอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล และการบริหารความเสี่ยงกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ รร. รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ฯ - หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิตตามแผนยุทธศาสตร์ เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace for Excise Officers) ณ รร. เคป ราชา จ.ชลบุรี - หลักสูตรพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ รร. เบลล่า บี จ.นนทบุรี - โครงการสัมมนามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม แฟร์เฮาส์ บีช จ.สุราษฎร์ธานี -โครงการสัมมนาเพื่อการปรับปรุง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ สำหรับสินค้า สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ จ.กรุงเทพฯ ฯ - โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนให้กับสมาชิก กบข. ในสังกัด ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จ.กรุงเทพฯ ฯ - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่” -โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ณ โรงแรมรามารการ์เด็นท์ จ.กรุงเทพฯ ฯ 5. ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	40	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	40	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน) Output	เป้า	-	-	300	-	-	450	-	-	450	-	-	300	1,500
	ผล	-	-	584	-	-	1,289	-	-	1,164	-	-	2,117	5,154
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

50. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต (สพค.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5	(ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561)	Y	1. วิเคราะห์หาความจำเป็น เขียนโครงการและขอ อนุมัติโครงการ (ร้อยละ 30) 2. ขออนุมัติเงินงบประมาณ (ร้อยละ 30) ตามหนังสือที่ กค0618/8914 ลว. 27 ต.ค.60 3. การดำเนินโครงการ จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร Introduction to Public Speaking&Presentation กรมสรรพสามิต จำนวน 5 รุ่น (ร้อยละ 30) 4. รายงานผลการประเมินโครงการ (ร้อยละ 10) 5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านเกณฑ์การ ประเมินผล (ร้อยละ 80) 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 80)	Y
ร้อยละ 80	(ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561)			
ร้อยละ 80	(ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561)			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	10	10	20	10	15	5	5	5	5	5	5	5	100
	ผล	10	10	20	20	5	5	5	15	10	-	-	-	100
ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านเกณฑ์การ ประเมินผล (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	80
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	80

51. โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที่ 8 (สพค.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 2	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และ กระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวด อย่างทั่วถึง	Y	1. ประชุมคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับรางวัล นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตเพื่อ กำหนดกรอบการประกวดและเงื่อนไขการประกวด (ร้อยละ 10) 2. จัดทำประกาศคณะทำงาน ฯ กำหนดส่งผลงาน การประกวด และสถานที่นำเสนอผลงาน (ร้อยละ 10) 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการ ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20) 4. เริ่มส่งผลงานเข้าประกวด/ดำเนินการพิจารณา คัดเลือกผลงานประเภทต่าง ๆ (ร้อยละ 15) 5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุก ประเภทและประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 30) 6. จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 15)	Y
ร้อยละ 15	- จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่าน การคัดเลือก			
20 เรื่อง	- จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด			
10 ราย	- จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ ได้รับรางวัล			
ร้อยละ 100	- ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มี การเผยแพร่			

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
			7. จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (20 เรื่อง) 8. จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล (10 ราย) 9. ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ (ร้อยละ 100)	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	2	2	2	22	2	2	17	17	17	17	100
	ผล	-	-	2	2	2	22	2	2	17	17	17	17	83
จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (เรื่อง) (Output)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล (ราย) (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
ร้อยละผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ (ร้อยละ) (Outcome)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

52. โครงการการเสริมสร้างความรู้การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน ก.ย.61	สถานะ ก.ย.61	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.60 – ก.ย.61	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 80	-ความเข้าใจของหน่วยรับตรวจ ร้อยละ 87.80	Y	1. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ (ร้อยละ 60) 2. เป็นวิทยากรให้กับบุคคลในหน่วยงาน (ร้อยละ 30) 3. สรุปผลการให้คำปรึกษาแนะนำและเสริมสร้างความรู้ (ร้อยละ 10) 4. สื่อที่ผลิต 6 ชุด คือ 4.1 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 4.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4.3 หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 4.4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.5 กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน 4.6 การเปรียบเทียบคดี 5. บรรยายให้ความรู้ 3 ครั้ง 6. ความเข้าใจของหน่วยรับตรวจ (ร้อยละ 87.80) 7. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (1 ฉบับ)	y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.60 – ก.ย.61

เดือน			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	40	-	-	20	-	10	20	-	10	-	100
	ผล	-		40	-	-	20	-	10	20	-	10		100
สื่อที่ผลิต (ชุด) <u>Output</u>	เป้า			2			2			2				6
	ผล			2			2			2				6
ครั้งที่บรรยาย (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า			1					1					2
	ผล			1					2					3
ความเข้าใจของหน่วยรับตรวจ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า						80						80	80
	ผล						80						87.80	87.80
สรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า											1		1
	ผล											1		1



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนภาษี ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๕๑๕๑ - ๕๕๑๕๙

ที่ กค ๐๖๑๙/..... วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน รองอธิบดี (นางสดศรี พงศ์อุทัย)

ตามหนังสือสำนักแผนภาษี ที่ กค ๐๖๑๙/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรมสรรพสามิตอนุมัติยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นทิศทางในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ซึ่งสำนักแผนภาษีได้รับมอบหมายให้ติดตามและสรุปรายงานผลความคืบหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักแผนภาษี ส่วนติดตามและประเมินผล ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ จึงขอส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑) โดยมีข้อมูลเป้าหมาย สถานการณ์ดำเนินงาน และรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕๒ โครงการหลัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอกรมฯ เพื่อทราบผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

(นายณัฐกร อุเทนสุต)

ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑)

๑. โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๔๘ โครงการ
 ๒. โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้
- โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

โครงการ	เป้าหมาย ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑	ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน	- เป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท	- จัดเก็บได้จำนวน ๕๘๐,๒๒๙.๑๔ ล้านบาท (ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๙,๗๗๐.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๙)	สมช.	-
๒. โครงการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบมาตรวัดสุราแช่	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาสอบเทียบและจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณสุราแช่ออนไลน์และจำนวนมาตรวัดที่ใช้จัดเก็บภาษีได้ (๘๐ เครื่อง)	- ดำเนินงาน ซ่อมบำรุงรักษาสอบเทียบและจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณสุราแช่ออนไลน์ มาตรวัดที่ใช้จัดเก็บภาษี จำนวน ๔๗ เครื่อง	กตท.	-
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคู่มือฯ (ร้อยละ ๑๐๐) - จำนวนครั้งที่จัดอบรม ๔ ครั้ง - จำนวนคู่มือประชาชนที่เผยแพร่ ๒๕๐ ฉบับ	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ ๔๕ - จัดอบรมได้จำนวน ๓ ครั้ง ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑ ครั้ง - ไม่สามารถจัดทำคู่มือประชาชนเพื่อเผยแพร่ได้	กพร.	- เนื่องจากมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้ระยะเวลาการดำเนินการจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและไม่สามารถจัดทำคู่มือประชาชนออกเผยแพร่ได้
๔. โครงการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต	- จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอผู้บริหาร	- ไม่สามารถดำเนินการได้ในระดับ ๕ เนื่องจาก กพร. ได้ปรับปรุงแนวทางการประเมิน	กพร.	- เนื่องจาก กพร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๔/๓๘๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของกรมสรรพสามิต ได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินและการรายงานผลเป็นการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.

				๒๕๖๒-๒๕๖๔) จึงส่งผล ให้ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผน ดังกล่าว
--	--	--	--	---