



สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) จำนวน 66 โครงการ

 สีเขียว – ผลการดำเนินงาน สูงกว่าเป้าหมาย (10 โครงการ)	 สีเหลือง – ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย (43 โครงการ)	 สีแดง – ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย (6 โครงการ)	 สีน้ำเงิน – การดำเนินงาน แล้วเสร็จทั้งโครงการ (7 โครงการ)
---	--	--	---

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
				รายเดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน					
	1.1.1	1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน	สมช.	R	R
		2. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต	สตป.	G	G
		3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการปราบปราม	สตป.	Y	Y
		4. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit)	กตส.	G	G
		5. โครงการพัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ)	กตส.	Y	Y
		6. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน	กวช.	G	G
		7. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีได้ ผลิตจากปิโตรเลียม	กวช.	G	G
		8. โครงการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บ ภาษี	กวช.	G	G
		9. โครงการData Model Prototype For Big Data (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic)	ศทส.	Y	Y
	1.1.2	10.1 โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงอนุบัญญัติสำหรับสินค้าและบริการของสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ)	สมฐ.1	C	C
		10.2 โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอนุบัญญัติสำหรับสินค้าและบริการของสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ)	สมฐ.2	Y	Y
		11. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ำมันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน	กวช.	G	G
		12. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (แผนการปฏิรูป ประเทศ)	สลก.	Y	Y
		ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี			
	2.1.1	13. โครงการปฏิรูประบบภาษี (ยุทธศาสตร์ 20 ปี)	สมฐ.1	Y	Y
		14.1 โครงการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แผนการ ปฏิรูปประเทศ)	สมฐ.1	Y	Y
		14.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมัน (แผนการปฏิรูปประเทศ)	สมฐ.2	C	C
		15. โครงการแยกชนิดวัตถุบิที่ใช้ทำไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน	กวช.	Y	Y
		16. โครงการตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์ (Alcohol Meter)	กวช.	G	G

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
				รายเดือน	12 เดือน
		17. โครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ และจัดหอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์ สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสุรา	กตท.	R	G
		18. โครงการศึกษาแนวทางการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนำกรณีรถยนต์นำเข้าของผู้นำเข้า อิสระ (Gray Market)	สมช.	Y	Y
		19. โครงการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำสำหรับ สินค้าและรายรับของสถานบริการ	กรส.	Y	Y
		20. โครงการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560	กรส.	Y	Y
		21. โครงการสำรวจรายรับค่าบริการของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560	กรส.	Y	Y
	2.1.2	22. โครงการปราบปรามเชิงรุกออนไลน์	สตป.	Y	G
		23. โครงการการบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์	สตป.	Y	Y
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน					
	3.1.1	24.1. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทำลายสุขภาพ (มาตรการ 1)	สมช.	Y	Y
		24.2. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทำลายสุขภาพ (มาตรการ 2)	สมช.	Y	Y
		25. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)	สมช.	Y	Y
		26. โครงการสนับสนุนการใช้อยานยนต์ไฟฟ้า (แผนการปฏิรูปประเทศ)	สคร.	R	R
		27. โครงการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า (แผนการปฏิรูป ประเทศ)	สลก.	Y	Y
		28. โครงการบูรณาการสร้างจิตสำนึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม	สลก.	Y	Y
	3.2.1	29. โครงการพัฒนาพัฒนาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	สมช.	Y	Y
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล					
	4.1.1	30.1. โครงการปรับปรุงและลดขั้นตอนการทำงาน สำหรับสินค้ายาสูบ (แผนการปฏิรูปประเทศ)	สมฐ.1	C	C
		30.2. โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงการดำเนินการตามระเบียบกรมฯที่ เกี่ยวกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (แผนการปฏิรูปประเทศ)	สมฐ.2	Y	Y
		31.1. โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลอย่างทันท่วงที (แผนการปฏิรูปประเทศ)	สมฐ.1	C	C
		31.2. โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร (แผนการปฏิรูปประเทศ)	สมฐ.2	C	C
		32. โครงการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการรองรับแผนพัฒนากฎหมาย (ปรับปรุงสัดส่วนและ ส่วนผสมของน้ำพีซีผลไม้) (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)	สมฐ.1	C	C
	4.1.2	33. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ (แผนการปฏิรูป ประเทศ)	สลก.	Y	Y
		34. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ)	สลก.	Y	Y
	4.2.1	35. โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ	กพร.	Y	Y
		36. โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	กพร.	Y	Y
		37. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม	สพค.	Y	Y

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
				รายเดือน	12 เดือน
		38. โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สกม.	C	C
		39. โครงการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560	กตส.	Y	Y
		40. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล	กตภ.	Y	Y
		41. โครงการ E-consult Internal Audit Excise	กตภ.	Y	Y
		42. โครงการระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์	สคร.	Y	Y
		43. โครงการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุกรมสรรพสามิต	สคร.	Y	Y
		44. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน (แผนการปฏิรูปประเทศ)	กตท.	R	R
		45. โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ พร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	สคร.	R	R
	4.2.2	46. โครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาอัจฉริยะ (แผนการปฏิรูปประเทศ)	สลก.	Y	R
		47. โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application	ศสท.	Y	Y
	4.3.1	48. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่	ศสท.	Y	Y
		49. โครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่	ศสท.	Y	Y
		50. โครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	สลก.	Y	Y
		51. โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System)	ศสท.	R	R
	4.4.1	52. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สบค.	Y	Y
		53. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต	สบค.	Y	Y
		54. โครงการบริหารดาวเด่น (STAR Management)	สบค.	Y	Y
		55. โครงการ Excise Innovation Awards ครั้งที่ 9	สบค.	Y	Y
		56. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ” การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ”	กพร.	Y	Y
		57. โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง	สกม.	Y	Y
		58. โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี	สกม.	Y	Y
		59. โครงการการพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ	กตภ.	Y	Y
	4.4.2	60. โครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต/ปรับปรุงซ่อมแซม	กตท.	G	G
		61. โครงการสรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์	สลก.	Y	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
50,699.83 ล้านบาท	- กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้ จำนวน 46,339.94 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 4,359.89 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 8.59	R	- กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี (เดือน ต.ค. 61 – ส.ค. 62) ได้จำนวน 585,393.43 ล้าน บาท (เป้าหมาย 622,600.00 ล้านบาท) ต่ำ กว่าเป้าหมาย 37,206.57 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 5.97	R

เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีต่ำกว่าปีก่อน และต่ำกว่าประมาณการ สามารถวิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลัก ๆ ได้ ดังนี้

2.1 ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จัดเก็บภาษีได้ 18,028.38 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน จำนวน 10,441.09 ล้านบาท หรือ 36.67% และต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 934.75 ล้านบาท หรือ 4.93% สาเหตุที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทไทยออยล์ปิดซ่อมแซมหอกลิ้นเพื่อเตรียมการสำหรับผลิตน้ำมัน Euro5 ทำให้กำลังการผลิตน้ำมันในประเทศลดลง ประกอบกับมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (B7 และ B20) ซึ่งอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซลต่ำกว่าอัตราภาษีน้ำมันดีเซล รวมทั้งข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงานเมื่อเทียบกับเดือนก่อนลดลง 4.6% จึงเป็นผลให้ภาพรวมการชำระภาษีน้ำมันต่ำกว่าปีก่อนและต่ำกว่าประมาณการ

2.2 ภาษีรถยนต์ จัดเก็บภาษีได้ 9,584.20 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน จำนวน 1,937.09 ล้านบาท หรือ 16.81% และต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 1,145.95 ล้านบาท หรือ 10.68% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอการซื้อรถยนต์เพื่อรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่จะออกในช่วงงาน Motor Expo ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปี อีกทั้งสถาบันการเงินมีความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ จึงทำให้มีปริมาณรถยนต์ที่ชำระภาษีโดยรวมต่ำกว่าปีก่อน 28.29%


2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้ 6,397.67 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 4,413.28 ล้านบาท หรือ 40.82% และสูงกว่าประมาณการ 203.63 ล้านบาท หรือ 3.29% สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้ต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากในปีก่อนมีผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระภาษีสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 38 %

2.4 ภาษีสสุรา จัดเก็บได้ 4,864.10 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน จำนวน 578.97 ล้านบาท หรือ 13.51% และสูงกว่าประมาณการ จำนวน 512.91 ล้านบาท หรือ 11.79% สาเหตุที่จัดเก็บได้สูงกว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากผู้ประกอบการสุราเพิ่มปริมาณการผลิตตามการบริโภคภาคเอกชน อีกทั้งผู้ประกอบการที่ผลิตสุราสี (รายใหญ่) ที่ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสสุราสูงกว่าปีก่อนและประมาณการ

2.5 ภาษียาสูบ จัดเก็บภาษีได้ 4,906.33 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน จำนวน 599.07 ล้านบาท หรือ 10.88% และต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 233.08 ล้านบาท หรือ 4.54% สาเหตุที่จัดเก็บภาษียาสูบได้ต่ำกว่าปีก่อนและประมาณการ เนื่องจากผู้ประกอบการนำเข้าชำระภาษีสูงในเดือนก่อน ทำให้ Stock แสดงบัญชีครึ่งคองสูง จึงชะลอการชำระภาษีในเดือนนี้ อีกทั้งผลจากการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีต่างๆ ในการลดการสูบบุหรี่ ซึ่งส่งผลให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงกว่าแสนคนในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้ภาพรวมภาษียาสูบเดือนนี้ต่ำกว่าประมาณการ

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท



รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.61 - ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้เสนอกระทรวง (ฉบับ)	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายได้ (ร้อยละ) Outcome	เป้า						5							5
	ผล						5							5

2. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค.61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
229 คดี 7,234,847.23 บาท	- กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต จำนวน 340 คดี สูงกว่าเป้าหมาย 111 คดี คิดเป็นร้อยละ 48.47 - กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต จำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 12,060,385.260 บาท สูงกว่าเป้าหมาย 4,825,538.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.69	G	1. กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (เดือน ต.ค. 61 – ส.ค. 62) จำนวน 3,774 คดี (เป้าหมาย 2,757 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 1,017 คดี คิดเป็นร้อยละ 36.89 2. กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (เดือน ต.ค. 61 – ก.ย. 62) จำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 161,699,498.32 บาท (เป้าหมาย 86,699,498.32 บาท) สูงกว่าเป้าหมาย 74,881,331.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.25	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนคดีที่จับกุม (คดี) (Process)	เป้า	230	230	230	230	228	230	230	230	230	230	230	229	2,757
	ผล	316	274	303	307	277	356	257	277	340	326	401	340	3,774
จำนวนค่าปรับที่จับกุม (ล้านบาท) Output	เป้า	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	86.82
	ผล	15.76	12.84	12.84	11.92	11.43	14.75	8.45	10.70	18.32	12.27	20.34	12.06	129.29
ร้อยละของจำนวนคดีที่ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย (ร้อยละ) Outcome	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ผล	37.39	19.13	31.74	33.48	21.49	54.78	12.00	20.00	48.00	41.74	74.34	48.472	36.90
ร้อยละของจำนวน ค่าปรับส่งคลังที่เพิ่มขึ้น จากเป้าหมาย เป้าหมาย (ร้อยละ) Outcome	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ผล	117.91	77.49	77.42	64.78	57.96	103.88	17.00	48.00	153.00	69.69	181.23	66.70	86.25

3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการปราบปราม (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 ฉบับ	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ ตามหนังสือที่ กค 0614.07/2395 ลว 2 กันยายน 2562 - รายงานผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (รายสินค้า) ตามหนังสือที่ กค 0614.07/2911 ลว 23 กันยายน 2562 	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. วางแผนการออกตรวจ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลตามส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 15) 2. รวบรวมข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับการออกตรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ร้อยละ 15) 3. การออกตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพื่อศึกษาการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (ร้อยละ 60) 4. รายงานผลจำนวนคดีและค่าปรับเปรียบเทียบปรับ (รายสินค้า) จำนวน 11 ฉบับ <ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือที่ กค 0614.02/538 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 - ตามหนังสือที่ กค 0614.02/1320 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - ตามหนังสือที่ กค0614.07/1421 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - ตามหนังสือที่ 0614.07/1496 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 - ตามหนังสือที่ 0614.07/1588 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0614.07/1694 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0614.07/1826 ลว 22 เมษายน 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0614.07/1910 ลว 15 พฤษภาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0614.07/2089 ลว 27 มิถุนายน 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0614.07/2212 ลว 23 กรกฎาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0614.07/2347 ลว 21 สิงหาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0614.07/2911 ลว 23 กันยายน 2562 	Y

		<p>5. ออกตรวจปฏิบัติการครั้งที่ 1 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 เมื่อวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ตามหนังสือที่ กค 0614.07/1589 ลว 30 พฤศจิกายน 2561</p> <p>- ออกตรวจปฏิบัติการครั้งที่ 2 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 เมื่อวันที่ 17-23 มีนาคม 2562 ตามหนังสือที่ กค 0614.07/1338 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>- ออกตรวจปฏิบัติการครั้งที่ 3 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เมื่อวันที่ 16-22 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือที่ กค 0614.07/1862 ลว 1 พฤษภาคม 2562</p> <p>6. รายงานผลปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการปราบปราม ตามหนังสือที่ กค 1495 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562</p> <p>- รายงานผลปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการปราบปราม ตามหนังสือที่ กค 1858 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562</p> <p>- รายงานผลปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการปราบปราม ตามหนังสือที่ กค 2240 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ ตามหนังสือที่ กค 0614.07/2395 ลว 2 กันยายน 2562</p>	
--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) (Process)	เป้า	15	5	20	5	20	-	5	20	-	-	-	10	100
	ผล	15	5	20	5	20	-	5	20	-	-	-	10	100
จำนวนครั้งในการออกตรวจ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
	ผล	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
รายงานผลการออกตรวจ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
	ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
รายงานจำนวนคดีและเปรียบเทียบปรับการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ(ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

4. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit) (กตส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
26 ราย	- จำนวนรายที่ตรวจสอบภาษี 18 ราย	G	1. จำนวนรายที่ตรวจสอบภาษี 84 ราย 2. ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนรายที่ตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ (ราย) <u>Output</u>	เป้า	-	-	6	-	-	25	-	-	23	-	-	26	80
	ผล	4	3	2	5	8	12	3	5	16	3	5	18	84
ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล(ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100
	ผล	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100

5. โครงการพัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต เพื่อใช้ในงานการตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต (สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ) (กตส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอ กรมทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0624/1504 ลว 24 ก.ย.62	Y	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนด้านการ ตรวจสอบภาษีให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 15) 2. จัดทำแผนงาน/โครงการด้านการตรวจสอบภาษี (ร้อยละ 10) 3. ออกตรวจเยี่ยม ตรวจสอบแนะนำและตรวจสอบฐาน ทะเบียนฯ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กค 0624/221 ลงวันที่ 18 ธ.ค.61 เรื่อง ขออนุมัติ เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงาน ด้านการตรวจสอบภาษี ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.61 และหนังสือ ที่ กค 0624/310 ลว 7 ก.พ. 62 (ร้อยละ 45) 4. สรุปผลตรวจเยี่ยม ตรวจสอบแนะนำและตรวจสอบ ฐานทะเบียนฯ และทำการ update ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน (ร้อยละ 15) 5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอ ผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 15) ตามหนังสือ ที่ กค 0624/1504 ลว 24 ก.ย.62 6. รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชา 4 ฉบับ ตามหนังสือ - ที่ กค 0624/309 ลว 28 ธ.ค.61 - ที่ กค 0624/501 ลว 21 มี.ค.62 - ที่ กค 0624/653 ลว 11 เม.ย.62 - ที่ กค 0624/972 ลว 29 พ.ค.62	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	25	-	25	-	-	25	-	-	25	-	-	-	100
	ผล	25	-	25	-	-	25	-	-	25	-	-	-	100
รายงานผลเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ(ฉบับ) Output	เป้า	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
	ผล	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4
รายงานสรุปผลเสนอกรม ทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

6. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 50 22 ตัวอย่าง ร้อยละ 80	- ร้อยละความสำเร็จของการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นเพื่อการจัดเก็บภาษี ร้อยละ 88 - ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน จำนวน 81 ตัวอย่าง - ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 90	G	1. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นเพื่อการจัดเก็บภาษี เฉลี่ยร้อยละ 82.75 2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน จำนวน 3,682 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 256 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 3,426 ตัวอย่าง 3. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เฉลี่ยร้อยละ 82.75	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	ผล	70	75	80	80	82	85	85	87	87	88	86	88	82.75
จำนวนตัวอย่างที่ วิเคราะห์ (ตัวอย่าง) <u>Output</u>	เป้า	20	20	22	20	22	22	20	22	22	22	22	22	256
	ผล	1,086	496	851	239	314	73	63	106	133	176	64	81	3,682
ร้อยละความพึงพอใจ ของหน่วยงาน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	ผล	85	85	85	85	85	89	89	90	90	90	90	90	87.75

7. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
12 ตัวอย่าง	- ตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นที่ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม จำนวน 38 ตัวอย่าง	G	1. ตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นที่ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม จำนวน 615 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 140 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 475 ตัวอย่าง	G
12 ตัวอย่าง	- ตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นที่ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม จำนวน 38 ตัวอย่าง		2. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85	
			1. ตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นที่ไม่ได้ผลิตจากปิโตรเลียม จำนวน 615 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 140 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 475 ตัวอย่าง	
			2. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ (ตัวอย่าง) Output	เป้า	11	12	12	11	12	12	11	12	12	11	12	12	140
	ผล	37	60	134	68	12	18	56	102	23	51	16	38	615
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	85

8. โครงการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
42 ตัวอย่าง	- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลในตัวอย่างเครื่องดื่มและสินค้าอื่น ๆ จำนวน 220 ตัวอย่าง	G	1. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลในตัวอย่างเครื่องดื่มและสินค้าอื่น ๆ จำนวน 1,353 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 462 ตัวอย่าง) สูงกว่าเป้าหมาย 891 ตัวอย่าง	G
ร้อยละ 85	- ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 89		2. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เฉลี่ยร้อยละ 87.92	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ (ตัวอย่าง) Output	เป้า	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504
	ผล	60	171	42	116	42	42	59	89	134	178	200	220	1,353
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	87	87	87	87	88	89	89	87	87	89	89	89	87.92

9. โครงการ Data Model Prototype For Big Data (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BigData) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 ฉบับ ร้อยละ 15 1 ชุด ร้อยละ 25 (Outcome)	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการศึกษา Data Model and Prototype for Big Data สิ้นค้ายาสูบ - เอกสารผลการศึกษา Data Model และ prototype สิ้นค้ายาสูบ - ดำเนินการจัดทำ Data Cleansing Model ข้อมูลสินค้า ประกอบด้วย ยี่ห้อ แบบ รุ่น - ชุดข้อมูลสินค้า - ร้อยละความสำเร็จตามมาตรฐานการจัดทำ Data Model และการจัดทำข้อมูลระบบงาน (ร้อยละ 25) 	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการศึกษา Data Model and Prototype for Big Data สิ้นค้าเบียร์ (ร้อยละ 20) 2. เอกสารผลการศึกษา Data Model และ prototype สิ้นค้าเบียร์ (1ฉบับ) 3. ดำเนินการศึกษา Data Model and Prototype for Big Data สิ้นค้าสุรา (ร้อยละ 30) 4. เอกสารผลการศึกษา Data Model และ prototype สิ้นค้าสุรา (1ฉบับ) 5. ดำเนินการศึกษา Data Model and Prototype for Big Data สิ้นค้ารถยนต์ (ร้อยละ 10) 7. ดำเนินการจัดทำ Data Cleansing Model ข้อมูลผู้เสียหาย (ร้อยละ 15) 8. ชุดข้อมูลผู้เสียหาย (1ฉบับ) 9. ดำเนินการศึกษา Data Model and Prototype for Big Data สิ้นค้ายาสูบ (ร้อยละ 10) 10. เอกสารผลการศึกษา Data Model และ prototype สิ้นค้ายาสูบ (1 ฉบับ) 11. ดำเนินการจัดทำ Data Cleansing Model ข้อมูลสินค้า ประกอบด้วย ยี่ห้อ แบบ รุ่น (ร้อยละ 15) 12. ชุดข้อมูลสินค้า (1 ชุด) 13. ร้อยละความสำเร็จตามมาตรฐานการจัดทำ Data Model และการจัดทำข้อมูลระบบงาน (ร้อยละ 100) (Outcome) 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	20	-	-	30	-	-	10	-	15	25	100
	ผล	-	-	20	-	-	30	-	-	10	-	15	25	75
เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype สินค้าเบียร์ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype สินค้าสุรา (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype สินค้ารถยนต์ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype สินค้ายาสูบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ชุดข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (ชุด) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ชุดข้อมูลสินค้า (ชุด) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละความสำเร็จตามมาตรฐานการจัดทำ Data Model และการจัดทำข้อมูลระบบงาน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	20	-	-	30	-	-	10	-	15	25	100
	ผล	-	-	20	-	-	30	-	-	10	-	15	25	100

10.1 โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอนุรักษ์
 ทัศนียภาพสำหรับสินค้าและบริการของสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	-	C	1.ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนใบอนุญาตผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตผลิตยาสูบ ชนิด เส้น (ร้อยละ40) 2.ข้อมูลตารางเปรียบเทียบ 1 ฉบับ 3.รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจ ปฏิบัติการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดชุมพร (ร้อยละ30) 4.ออกตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมยาสูบ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถึง 1 มิถุนายน 2562 (ร้อยละ20) 5.รายงานสรุปผลการออกตรวจปฏิบัติการผู้ ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ตามหนังสือ กค 0615/3402 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (1 ฉบับ) 6. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการรับฟังความ คิดเห็นผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ตามหนังสือเลขที่ กค 0615/4690 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 1 ฉบับ 7.ผลสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็น (ร้อยละ 90.40)	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	-	-	-	-	-	40	-	30	-	20	-	10	100
	ผล	-	-	-	-	-	40	-	30	20	-	10	-	100
ข้อมูลผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมยาสูบ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุปประเด็น (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

รายงานสรุปผล เสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ)Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ร้อยละความพึง พอใจของผู้มีส่วนได้ เสีย (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.40	-	90.40
ระดับความสำเร็จใน การปฏิบัติ (ระดับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5

10.2 โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงอนุบัญญัติสำหรับสินค้าและบริการของสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.2.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
- 1 ฉบับ	- จำนวนครั้งที่จัดประชุม 1 ครั้ง - รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ	Y	1. รวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค และ ทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการ และแนวทางแก้ไข (ร้อยละ 100) 2. จำนวนรายชื่อออกตรวจแล้วเสร็จ 25 ราย 3. จำนวนครั้งที่จัดประชุม 3 ครั้ง 3.1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ บริษัท ฟรุกว่า 3.2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมส่วนมาตรฐานและพัฒนาการ จัดเก็บภาษี 4 กรมสรรพสามิต 3.3 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต 4. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ ตามหนังสือที่ กค 0616/2979 ลงที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอรายงานสรุปผล การปฏิบัติตามแผน/โครงการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	20	-	20	-	20	-	20	-	-	20		100
	ผล	-	20	-	20	-	20	-	20	-	-	20		100
จำนวนรายชื่อออก ตรวจแล้วเสร็จ(ราย) <u>Output</u>	เป้า	-	5	-	5	-	5	-	5	-		5		25
	ผล	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5			25
จำนวนครั้งที่จัด ประชุม (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
รายงานสรุปผลเสนอ กรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

11. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ำมันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน (ก.ย.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	- ดำเนินการบูรณาการด้านการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างน้ำมันที่ต้องสงสัยว่ามีขบด้วย กฎหมาย จำนวน 2 ครั้ง	G	1. ดำเนินการบูรณาการด้านการตรวจ วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันที่ต้องสงสัยว่ามีขบ ด้วยกฎหมาย จำนวน 38 ครั้ง (เป้าหมาย 10 ครั้ง) สูงกว่าเป้าหมาย 28 ครั้ง	G
-	- ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 90		2. ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เฉลี่ยร้อยละ 90.92	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนครั้งที่มีการ บูรณาการด้านการ ตรวจวิเคราะห์ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10
	ผล	3	3	2	4	5	2	2	3	3	5	4	2	38
ร้อยละความพึงพอใจ ของหน่วยงาน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	85
	ผล	90	90	90	92	94	95	90	90	90	90	90	90	90.92

12. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20	- เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	Y	<p>1. วิเคราะห์ภารกิจ/ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งกำหนดประเด็นที่จะนำมาสร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 20)</p> <p>2. แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)</p> <p>3. จัดทำแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือที่ กค 0601/530 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 (ร้อยละ 20)</p> <p>4. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20)</p> <p>5. เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 20)</p> <p>6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคประชาชนฯ จำนวน 1 ฉบับ</p>	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	20	-	20	-	20	-	-	-	20	20	100
	ผล	-	-	20	-	20	-	20	-	-	-	20	20	100
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ร้อยละความสำเร็จของ แผนสร้างการมีส่วนร่วม ฯ (ร้อยละ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40	92.40

13. โครงการปฏิรูประบบภาษี (ยุทธศาสตร์ 20 ปี) (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25	- รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือ เลขที่ กค 0615/5877 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562	Y	1. รวบรวมกฎหมายและกระบวนการงาน (ร้อยละ 25) 2. จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นการออก ประกาศกรมสรรพสามิต วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 (ร้อยละ25) (1ครั้ง) 3. ยกร่างแนวปฏิบัติการยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือ นำเข้าไปในเขตปลอดอากรสำหรับสินค้าสุรา และยาสูบ (ร้อยละ25) 4. - รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ตาม หนังสือเลขที่ กค 0615/5877 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 (ร้อยละ25)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	-	25	-	-	-	25	-	-	25	-	-	25	100
	ผล	-	50	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	100
จำนวนครั้งที่ประชุม (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ร่างกฎหมาย/แนว ปฏิบัติ(ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผล เสนอกรมฯทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

14.1 โครงการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แผนการปฏิรูปประเทศ)

(สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25	- รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือเลขที่ กค 0615/5877 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562	Y	1. รวบรวมกฎหมายและกระบวนการงาน (ร้อยละ25) 2. จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นการออกประกาศกรมสรรพสามิต วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 (ร้อยละ 25) 3. ยกร่างแนวปฏิบัติการยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรสำหรับสินค้าสุราและยาสูบ (ร้อยละ25) 4. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือเลขที่ กค 0615/5877 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 (ร้อยละ25)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	-	25	-	-	-	25	-	-	25	-	-	25	100
	ผล	-	50	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	100
ร่างกฎหมาย/แนว ปฏิบัติ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผล เสนอกรมฯทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

14.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ๒.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25 1 ฉบับ	- -	C	1. ร้อยละของผลดำเนินการ ร้อยละ 100 2. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 1 ฉบับ 3. ร่างประกาศกรมสรรพสามิต 1 ฉบับ 4. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ตามหนังสือที่ กค 0616/4482 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การลดหย่อนภาษีสำหรับสินค้า น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผลิตจากสินค้าที่ได้เสียภาษี สรรพสามิตแล้ว	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน(ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	25	-	-	-	-	-	25	-	25	25	100
	ผล	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
ข้อมูลปัญหาและ อุปสรรค (ชุด) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ร่างประกาศกรม สรรพสามิต (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลเสนอ กรมฯ ทราบ(ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

15. โครงการแยกชนิดวัตถุบิที่ั้ทำไวน้โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจั้ดเก็บภาษีที่ั้ยั้ยั้ (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปลผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
25 ตัวอย่าง 1 ชุด	- ตรวจจับเคราะห์ตัวอย่างเพื่อจั้ดทำฐานข้อมูล เปรียบเทียบของสุราแ่ช่ชนิดไวน์ จำนวน 25 ตัวอย่าง - จั้ดทำฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด	Y	1. ตรวจจับเคราะห์ตัวอย่างเพื่อจั้ดทำฐานข้อมูล เปรียบเทียบของสุราแ่ช่ชนิดไวน์ จำนวน 300 ตัวอย่าง 2. จั้ดทำฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนตัวอย่างที่ วิเคราะห์ (ตัวอย่าง) Output	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	ผล	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
จำนวนฐานข้อมูล (ชุด) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

16. โครงการตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์ (Alcohol Meter) (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปลผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
3 เครื่อง ร้อยละ 100	- ตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมใน การใช้งานของเครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์ พร้อมปรับให้เครื่องพร้อมใช้งาน จำนวน 3 เครื่อง - ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100	G	1. ตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมใน การใช้งานของเครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์ พร้อมปรับให้เครื่องพร้อมใช้งาน จำนวน 36 เครื่อง (เป้าหมาย 12 เครื่อง) สูงกว่าเป้าหมาย 24 เครื่อง 2. ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน เฉลี่ยร้อยละ 100	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนเครื่องมือที่ ตรวจสอบ (เครื่อง) Output	เป้า	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	12
	ผล	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
ร้อยละความถูกต้องใน การปฏิบัติงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

17. โครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ใน การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสุรา (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100 10 เครื่อง 1 ฉบับ	- การตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบมาตร วัดสุราแช่แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 - จำนวนมาตรวัดที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 9 เครื่อง - รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 1 ฉบับ	R	1. จำนวนมาตรวัดที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 95 เครื่อง 2. รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ฉบับ	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน <u>Process</u>	เป้า	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100
	ผล	85.71	120	100	110	60	200	-	100	100	110	100	100	101.06
จำนวนมาตรวัดที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ <u>Output</u>	เป้า	7	10	10	10	10	-	-	7	10	10	10	10	94
	ผล	6	12	10	11	6	2	-	7	10	11	10	10	95
รายงานผลเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ <u>Outcome</u>	เป้า					1							1	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2

18. โครงการศึกษาแนวทางการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนำกรณีรถยนต์นำเข้าของผู้นำเข้าอิสระ (Gray Market) (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ 1 ฉบับ	- ข้อเสนอแนะทางในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนำ 1 ฉบับ - รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ	Y	1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำกรณีรถยนต์นำเข้าของผู้นำเข้าอิสระ (ร้อยละ 20) 2. เปรียบเทียบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำของผู้นำเข้าอิสระกับผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ (ร้อยละ 30) 3. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 20) 4. ข้อมูลขายปลีกแนะนำ (1 ชุด) 5. จัดทำผลการศึกษาแนวทางการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนำกรณีรถยนต์นำเข้าของผู้นำเข้าอิสระ (Gray Market) เสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 30) 6. ข้อเสนอแนะทางในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนำ (1 ฉบับ) 7. รายงานผลการศึกษา (1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	20	-	30	-	-	-	20	-	-	30	-	100
	ผล	-	20	-	30	-	-	-	20	-	-	30	-	100
ข้อมูลราคาขายปลีก แนะนำ (ชุด) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ข้อเสนอแนะทางในการ พิจารณาราคาขายปลีก แนะนำ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานผลการศึกษา (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

19. โครงการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำสำหรับสินค้าและรายรับของสถานบริการ (กรส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ ราคาค่าบริการ และการสำรวจราคาขายปลีกของสินค้าและราคาค่าบริการของ สถานบริการ ตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 62/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศราคาขายปลีกแนะนำ ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0625/5820,5822,5823,5824, 5826,5827, 5828 ลง 18 มีนาคม 2562เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ ราคาค่าบริการ และการสำรวจราคาขายปลีกของสินค้าและราคาค่าบริการของสถานบริการ</p> <p>3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ 1 ครั้ง เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต</p> <p>4. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายของสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า จำนวน 1 ฉบับ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาของสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560</p>	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
หนังสือเชิญประชุม (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนครั้งที่จัดประชุม(ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
หลักเกณฑ์(ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการ ประกาศราคาขายปลีกแนะนำ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

20. โครงการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (กรส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1. รวบรวมรายงานข้อมูลการแจ้งรายรับของสถาน บริการภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง 2. ออกตรวจปฏิบัติการการแจ้งราคาขายปลีก สินค้าภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จำนวน 6 ครั้ง 3. ออกตรวจติดตามการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานประกอบการนำเข้า เพื่อให้การแจ้งราคา ขายปลีกสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสำรวจราคาขายปลีก สินค้าภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการ กำหนดราคาสินค้า จำนวน 4 ครั้ง 4. จำนวนโรงอุตสาหกรรมที่ออกตรวจ 68 ราย	Y

			<p>5. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการสำรวจราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จำนวน 3 ฉบับ รายละเอียดตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือ ที่ กค 0625/32 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 - หนังสือ ที่ กค 0625/228 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 - หนังสือ ที่ กค 0625/424 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนครั้งที่ออกปฏิบัติงาน(ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
	ผล	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
จำนวนครั้งที่ออกตรวจ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	6
	ผล	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	6
จำนวนโรงอุตสาหกรรมที่ออกตรวจ(ราย) <u>Output</u>	เป้า	-	-	10	-	-	10	-	-	10	-	-	-	30
	ผล	-	-	36	-	-	10	-	-	-	22	-	-	68
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการสำรวจราคาขายปลีกแนะนำของสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
	ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3

21. โครงการสำรวจรายรับค่าบริการของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (กรส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	<p>1. รวบรวมรายงานข้อมูลการแจ้งรายรับของ สถานบริการภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>2. ออกตรวจติดตามการแจ้งรายรับของสถานบริการ ณ สถานประกอบการของ ผู้จดทะเบียนสรรพสามิต เพื่อให้การแจ้งรายรับของสถานบริการสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสำรวจรายรับของสถานบริการภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดรายรับขั้นต่ำจำนวน 3 ครั้ง 9 ราย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท รอยัล รีสอร์ทกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จำกัด 3.บริษัท เจ-ริช จำกัด 4.บริษัท นอร์เทิร์น รังสิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 5.บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด 6.บริษัท บางปะอินสปอร์ตคลับ จำกัด 7.บริษัท เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด 8.บริษัท ปาล์มฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด 9.บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด <p>3. จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์รายรับของสถานบริการภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี จำนวน 3 ฉบับ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือ ที่ กค 0625/73 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานผลการตรวจผลติดตามการแจ้งรายรับของสถานบริการสนามกอล์ฟในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก - หนังสือ ที่ กค 0625/299 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการตรวจผลติดตามการแจ้งรายรับของสถานบริการสนามกอล์ฟในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และพื้นที่นครปฐม 2 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนครั้งในการรวบรวม รายงานของสถานบริการ (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
	ผล	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
จำนวนครั้งที่ออกตรวจ (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
	ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
จำนวนสถานประกอบการที่ ออกตรวจ (ราย) Output	เป้า	-	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	9
	ผล	-	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	9
รายงานผลการรวบรวมและ วิเคราะห์ผลการสำรวจรายรับ ของสถานบริการตาม พระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ.2560 (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3

22. โครงการปราบปรามเชิงรุกออนไลน์ (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
6 ราย 1 ฉบับ	- ปราบปรามผู้กระทำความผิดสินค้าตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จทั้งสิ้น 25 ราย - รายงานสรุปผลเสนอกรมตามหนังสือที่ กค 0617.07/2943 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562	Y	1. ปราบปรามผู้กระทำความผิดสินค้าตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แล้ว เสร็จทั้งสิ้น 173 ราย 2. รายงานสรุปผลเสนอกรม 2 ฉบับ - ตามหนังสือที่ กค 0617.07/1755 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0617.07/2943 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562	ฉ

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนคดีที่จับกุม (คดี) Output	เป้า	-	-	6	-	-	6	-	-	7	-	-	6	25
	ผล	-	-	63	-	-	40	-	-	45	-	-	25	173
รายงานสรุปผลเสนอกรม ทราบ(ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2

23. โครงการการบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน - รายงานผลการประสานงานบูรณาการ หน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ ตามหนังสือที่ กค0614.05/1843 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 - รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/2943 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562	Y	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ 100) 2. รายงานผลการประสานงานบูรณาการ หน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ จำนวน 12 ฉบับ - ตามหนังสือที่ กค 0614.02/1618 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 - ตามหนังสือที่ กค 0614.02/1713 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/1945 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/223 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/390 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/628 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/784 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/914 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/1201 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/1399 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/1649 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/1843 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 3. รายงานสรุปผลเสนอกรม - ตามหนังสือที่ กค 0614.07/1756 ลง วันที่ 29 มีนาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค0614.05/1843 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) (Process)	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ) Output	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2

24.1. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทำลายสุขภาพ (มาตรการ 1) (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม - ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลังดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน - ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรีดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน 1 ฉบับ	Y	<u>ระดับ 1</u> ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต <u>ระดับ 2</u> จัดทำร่างกฎกระทรวงการคลัง <u>ระดับ 3</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อขอความเห็นชอบ <u>ระดับ 4</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นชอบ (1 ฉบับ) <u>ระดับ 5</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
	ผล	1	1	2	2	3	3	4	5	5	5	5	-	5
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

24.2 โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทำลายสุขภาพ (มาตรการ 2) (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5	- เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนสิงหาคม	Y	<u>ระดับ 1</u> ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางใน การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้า สรรพสามิต	Y
1 ฉบับ	- ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ กระทรวงการคลังดำเนินการ แล้วเสร็จในเดือนเมษายน		<u>ระดับ 2</u> จัดทำร่างกฎกระทรวงการคลัง <u>ระดับ 3</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรม สรรพสามิต เพื่อขอความเห็นชอบ	
1 ฉบับ	- ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี ดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม		<u>ระดับ 4</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อ กระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นชอบ (1 ฉบับ)	
1 ฉบับ	- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการ ดำเนินงาน 1 ฉบับ		<u>ระดับ 5</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อ รัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	1	2	2	3	4	4	5	5	5
	ผล	1	1	1	1	1	2	4	5	5	5	5	-	5
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบการ ดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

25. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax) (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5	- เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม	Y	<u>ระดับ 1</u> ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางใน การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้า สรรพสามิต	Y
1 ฉบับ	- ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน		<u>ระดับ 2</u> จัดทำร่างกฎกระทรวงการคลัง	
1 ฉบับ	- ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม		<u>ระดับ 3</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรม สรรพสามิต เพื่อขอความเห็นชอบ	
1 ฉบับ	- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการ ดำเนินงาน 1 ฉบับ		<u>ระดับ 4</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อ กระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นชอบ (1 ฉบับ)	
			<u>ระดับ 5</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อ รัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	1	2	2	3	4	4	5	5	5
	ผล	1	1	1	1	1	2	4	5	5	5	5	-	5
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ กระทรวงการคลัง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบการ ดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

26. โครงการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 40	- ขออนุมัติจัดซื้อยานยนต์ไฟฟ้า	R	1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 30) 2. เสนอกรมฯ เพื่อขออนุมัติโครงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามหนังสือที่ กค. 0607/2619 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่องขออนุมัติโครงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 10) 3. ขออนุมัติใช้เงินเพื่อจัดซื้อยานยนต์ไฟฟ้าตามหนังสือที่ กค. 0607/2619 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่องขออนุมัติโครงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 10) (1ฉบับ)	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	-	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	40	100
	ผล	-	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	50	100
หนังสืออนุมัติขอใช้ เงินแล้วเสร็จ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ยานยนต์ไฟฟ้า (คัน) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

27. โครงการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สวก.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- นำผลการศึกษา วิเคราะห์และแผนงาน โครงการนำเสนอกรมสรรพสามิต - สรุปผลการศึกษา - รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ	Y	1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ แนวทาง/แผนงาน/กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บภาษียานยนต์ ไฟฟ้าของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 80) 2. นำผลการศึกษา วิเคราะห์และแผนงาน โครงการนำเสนอกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20) 3. โครงการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ “โครงการประชาสัมพันธ์ยาน ยนต์ไฟฟ้าตามแผนปฏิรูปประเทศ” 4. สรุปผลการศึกษา จำนวน 1ฉบับ 5. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ จำนวน 1 ฉบับ	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	20	20	100
	ผล	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	20	20	100
โครงการเกี่ยวกับยาน ยนต์ไฟฟ้า (โครงการ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
สรุปผลการศึกษา (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลเสนอ กรมฯ เห็นชอบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

28. โครงการบูรณาการสร้างจิตสำนึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม (สลก.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10	- ติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน	Y	1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนด แนวทางในการดำเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมและ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 30) 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอกรมอนามัยโครงการและ งบประมาณ (ร้อยละ 15) 3. ส่งสำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการจัด จ้าง ตามหนังสือเลขที่ กค 0601/63 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 (ร้อยละ 15) 4. ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ 20) 5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรม การประเมินผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 10) 6. ติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 10) 7. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จ. พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ คิดเป็นร้อย ละ 94.50 - ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ คิดเป็นร้อยละ 93.50	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	10	10	10	15	15	30	-	-	-	-	-	10	100
	ผล	10	10	10	30	-	30	-	-	-	-	-	10	100
จำนวนครั้งที่จัด กิจกรรม (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ที่เข้าร่วม กิจกรรมฯ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	85
	ผล	-	-	-	94.50	-	93.50	-	-	-	-	-	-	94.00

29. โครงการพัฒนาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- เสนอรายงานผลการศึกษาต่อกรม สรรพสามิตเพื่อขอความเห็นชอบ (ระดับ 5) - ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง ประสิทธิภาพการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 1 ฉบับ - รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ	Y	<u>ระดับ 1</u> รวบรวมข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษี <u>ระดับ 2</u> ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี (1 ชุด) <u>ระดับ 3</u> จัดทำสรุปร่างรายงานผลการศึกษา <u>ระดับ 4</u> เสนอร่างรายงานผลการศึกษาต่อ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น เพื่อขอความ เห็นชอบ <u>ระดับ 5</u> เสนอรายงานผลการศึกษาต่อกรม สรรพสามิตเพื่อขอความเห็นชอบ	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5
	ผล	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4	5	5
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ ทางภาษี (ชุด) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ข้อเสนอแนวทางการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษี (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานผลการศึกษา (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

30.1 โครงการปรับปรุงและลดขั้นตอนการทำงาน สำหรับสินค้ายาสูบ (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	-	C	<p>1.รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและกระบวนการงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการใช้ การชี้ต่า และการปิดแสดมภ์สรรพสามิตสำหรับ สินค้ายาสูบตามกฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานฯ 1 (ร้อยละ20)</p> <p>2.ข้อมูลกฎระเบียบประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การชี้ต่า และการปิดแสดมภ์ สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ 1)</p> <p>3.ร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดการใช้ การชี้ต่า และการปิดแสดมภ์สรรพสามิตสำหรับ สินค้ายาสูบ (ฉบับที่ 4) (ร้อยละ20)</p> <p>4.จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศกรม สรรพสามิต เรื่องกำหนดการใช้ การชี้ต่า และ การปิดแสดมภ์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ (ฉบับที่ 4) วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานฯ 1 (ร้อยละ20) (1 ครั้ง)</p> <p>5.ออกร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การชี้ต่า และการปิดแสดมภ์ ยาสูบ ตามเลขที่หนังสือ กค 0615/3349 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (ร้อยละ 40)</p>	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	-	-	-	-	20	-	20	20	-	20	20	-	100
	ผล	-	-	-	-	20	-	20	20	40	-	-	-	100
ข้อมูลกฎระเบียบ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนครั้งที่ประชุม (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ร่างประกาศกรม สรรพสามิต (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

30.2 โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงการดำเนินการตามระเบียบกรมฯที่เกี่ยวกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.2.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30	- รายงานสรุปประเด็นเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	Y	<p>1. รวบรวมข้อมูลและประเด็นปัญหา สภาพปัญหาตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงินการยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ร้อยละ 20)</p> <p>2. รับฟังและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเห็นและประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงบัญญัติต่อไป (ร้อยละ 50)</p> <p>3. รายงานสรุปประเด็นเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ร้อยละ 30)</p> <p>4. รายงานสรุปประเด็น 2 ฉบับ - ตามหนังสือที่ กค.0616.02/0349 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 รายงานประเด็นปัญหาตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงินการยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - รายงานสรุปประเด็น ตามหนังสือที่ กค0616.02/0641 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รายงานประเด็นปัญหาตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงินการยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 3</p> <p>5. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ - ตามหนังสือที่ กค.0616/2409 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รายงานประเด็นปัญหาตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงินการยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 4</p>	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	20	-	-	25	-	25	-	-	-	30	100
	ผล	-	-	20	-	-	25	-	25	-	-	-	30	100
รายงานสรุปประเด็น (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
รายงานสรุปผลเสนอ กรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

31.1 โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลอย่างทันทั่วทั้งที่ (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	-	C	<p>1.แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ตามคำสั่งสำนัก มาตรฐานและพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1 ที่ 4/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 (ร้อยละ 5)</p> <p>2.จัดประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและ พัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 1 (ร้อยละ 20)</p> <p>3.ทบทวนและคัดกรองประเด็นความรู้ (ร้อยละ 25)</p> <p>4.ส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการเผยแพร่เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับมาตรการตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 - ตามหนังสือเลขที่ กค 0615/289 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 - ตามหนังสือเลขที่ กค 0615/1934 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 (2 ครั้ง) - ตามเลขที่หนังสือ กค 0615/4127 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 (1 ครั้ง)</p> <p>5.เสนอเผยแพร่รูปแบบ Infographic (ร้อยละ 25)</p> <p>6.ออกแบบสำรวจพึงพอใจ (ร้อยละ 25)</p> <p>7.การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อย ละ 89.33)</p>	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	-	5	45	-	-	25	-	-	25	-	-	-	100
	ผล	-	50	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-	100
จำนวนครั้งที่เผยแพร่ (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
	ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
ร้อยละความพึงพอใจ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.33	-	89.33

31.2 โครงการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมรรถ2.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
1 ช่องทาง 1 ฉบับ	- จำนวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูล (ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม) - รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม)	C	1. แต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งสำนักมาตรฐาน และพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2 ที่ 8/2561 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร ทันท้วงที่ 1 ฉบับ(ร้อยละ 20) 2. จัดประชุมคณะทำงาน (ร้อยละ 20) 3. ทบทวนและคัดกรองประเด็นการให้ข้อมูล ข่าวสาร (ร้อยละ 20) 4. สรุปช่องทาง/วิธีการในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของสำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการ จัดเก็บภาษี 2 (ร้อยละ 20) 5. สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล การดำเนินงาน เสนอผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน และพัฒนากิจการจัดเก็บภาษี 2 (ร้อยละ 20) 6. จัดประชุมคณะทำงานฯ 3 ครั้ง 7. จำนวนช่องทางที่เผยแพร่ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทาง Website และทาง Facebook 8. รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ตามหนังสือที่ กค 0616.00/282 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	-	-	-	-	20	-	20	20	-	-	40	-	100
	ผล	-	40	-	-	-	40	-	-	-	-	20	-	100
คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฯ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนครั้งที่จัด ประชุม (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
จำนวนช่องทางที่ เผยแพร่ข้อมูล (ช่องทาง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
รายงานสรุปผลเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

32. โครงการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการรองรับแผนพัฒนากฎหมาย (ปรับปรุงสัดส่วนและส่วนผสมของน้ำพืชผัก
ผลไม้) (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	-	C	1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดสัดส่วนและ อัตราส่วนผสมของพืชผักผลไม้ในเครื่องดื่มที่ เหมาะสมจะได้รับสิทธิชำระภาษีตามมูลค่าใน อัตราร้อยละศูนย์ใหม่ (ร้อยละ 20) 2.รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและสรุปผล (ร้อยละ 20) 3.เสนอร่างประกาศกรมฯให้สำนักกฎหมาย พิจารณา (ร้อยละ 20) 4. ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่า ร้อยละศูนย์สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และ น้ำพืชผัก 1 ฉบับ ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ร้อยละ20) (1 ฉบับ)	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	40	20	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	100
	ผล	40	20	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	100
ประกาศกรม สรรพสามิต (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ประกาศกรมฯที่บังคับ ใช้ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

33. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 ร้อยละ 80	- ดำเนินการตามโครงการ - ร้อยละการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับห้าม ขายสินค้ากฎหมายผ่านสื่อออนไลน์	Y	1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 10) 2. กำหนดรูปแบบ และเนื้อหาการ ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 10) 3. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติกรมฯ ตาม หนังสือ ที่ กค 0601/1674 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (ร้อยละ 10) 4. ดำเนินการจัดจ้างโดยสำนักบริหารการคลัง และรายได้ ตามหนังสือ ที่ กค 0601/3012 ลง วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (ร้อยละ 15) 5. ดำเนินการตามโครงการ (ร้อยละ 55) 6. จำนวนวันที่เผยแพร่ผ่าน Facebook 10 วัน 7. จำนวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ 10 เว็บไซต์ 8. จำนวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่ Cartoontie-in 3 เว็บไซต์ 9. จำนวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4 เว็บไซต์ 10. ร้อยละการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับห้าม ขายสินค้ากฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ คิดเป็น ร้อยละ 80	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	30	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	-	100
	ผล	30	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	-	100
จำนวนวันที่เผยแพร่ผ่าน Facebook (วัน) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	10
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
จำนวนเว็บไซต์ที่ เผยแพร่สื่อดิจิทัล (เว็บไซต์) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	10
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	10
จำนวนเว็บไซต์ที่ เผยแพร่ Cartoontie-in (เว็บไซต์) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3
จำนวนเว็บไซต์ที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4
ร้อยละการรับรู้ของ ประชาชนเกี่ยวกับห้าม ขายสินค้ากฎหมายผ่าน สื่อออนไลน์ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

34. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 60 1 ฉบับ ร้อยละ 80	- ดำเนินการตรวจรับตามโครงการ - แผนกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 1 ฉบับ - ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ร้อย ละ 80	Y	1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 10) 2. กำหนดรูปแบบ และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 10) 3. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติกรมฯ ตามหนังสือ ที่ กค. 0601/109 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 (ร้อยละ 10) 4. ดำเนินการจัดจ้างโดยสำนักบริหารการคลังและ รายได้ (ร้อยละ 10)	Y

			<p>5. ดำเนินการตรวจรับตามโครงการ (ร้อยละ 60)</p> <p>6. จำนวนวันที่เผยแพร่ผ่าน Facebook 15 วัน</p> <p>7. จำนวน Fanpage ที่เผยแพร่ 10 Fanpage</p> <p>8. จำนวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่ Cartoontie-in 2 เว็บไซต์</p> <p>9. จำนวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3 เว็บไซต์</p> <p>10. แผนกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>11. ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 80</p>	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	10	10	5	5	-	-	-	-	-	60	100
	ผล	5	5	10	10	5	5	-	-	-	-	-	60	100
แผนกลยุทธ์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
จำนวนวันที่เผยแพร่ Facebook Story ใน รูปแบบ Facebook Boost Post (วัน) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	15
จำนวน Fanpage ที่ เผยแพร่ Facebook Story (Fanpage) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	10
จำนวน Fanpage ที่ เผยแพร่ Cartoon tie-in (Fanpage) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
จำนวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3
ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร ของประชาชน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

35. โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 80	<p>- รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบทบาทภารกิจ โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน และ</p> <p>ศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของโครงสร้างขององค์กรในรูปแบบต่างๆ</p> <p>โดยนำรูปแบบองค์กร จัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ (Semi-Autonomous Revenue Agency – SARA) และ</p> <p>จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น และ</p> <p>รายงานสรุปผลการ</p> <p>ศึกษา เสนอกรม ตามหนังสือ ที่ กค 0620/448 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์</p> <p>กรมสรรพสามิต</p> <p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้าง</p> <p>ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร</p> <p>ของกรมสรรพสามิต ให้สอดคล้องกับแผน</p> <p>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ</p>	Y	<p>1.จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ ตามคำสั่ง กรม</p> <p>สรรพสามิต ที่ 669/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน</p> <p>2561 กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 20)</p> <p>2. รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา (1 ฉบับ)</p> <p>3. จัดประชุม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ 1</u> สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เพื่อ</p> <p>เก็บข้อมูล และสัมภาษณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่</p> <p>ของหน่วยงาน วันที่พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562</p> <p><u>ครั้งที่ 2</u> สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย</p> <p>เพื่อเก็บข้อมูล และสัมภาษณ์ ผู้ประกอบ</p> <p>อุตสาหกรรมสุราชุมชน วันที่พฤหัสบดีที่ 28</p> <p>มีนาคม 2562</p> <p><u>ครั้งที่ 3</u> สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 2 จังหวัด</p> <p>ชลบุรี เพื่อเก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผู้บริหารและ</p> <p>เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน วันที่ 29 พฤษภาคม</p> <p>2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0620/229 ลงวันที่ 21</p> <p>พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่</p> <p>เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บ</p> <p>ข้อมูลภาคสนาม ณ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด</p> <p>ชลบุรี จังหวัดระยอง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ</p> <p>ศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร</p> <p><u>ครั้งที่ 4</u> สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ ระยอง วันที่</p> <p>30 พฤษภาคม 2562 เก็บข้อมูล สัมภาษณ์</p> <p>ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และเข้าไปดู</p> <p>งานที่ บริษัท พีทีที โกลบอล</p> <p>เคมีคอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>4. รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบทบาทภารกิจ</p> <p>โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน</p> <p>และศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย</p> <p>ของโครงสร้างขององค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยนำ</p> <p>รูปแบบองค์กร จัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ (Semi-</p> <p>Autonomous Revenue Agency</p> <p>– SARA) และ จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความ</p> <p>คิดเห็นและรายงานสรุปผลการศึกษา</p>	Y

			เสนอกรม ตามหนังสือ ที่ กค 0620/448 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เรื่อง สรุปผลการ ดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการปฏิรูป โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนปฏิรูปประเทศ (ร้อยละ 80)	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	80	100
	ผล	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	80	100
รายงานผลการจ้าง ที่ปรึกษา (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนครั้งที่จัด ประชุม/สัมมนาระดม ความคิดเห็น (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	4
	ผล	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	4
รายงานสรุปผลเสนอ กรมทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

			<p>และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผ่านเว็บไซต์ของ กพร. https://www.excise.go.th/esdg/NEWS/PUB_NEWS/UATUCM340872 (ร้อยละ 20)</p> <p>5. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่มีผลคะแนน การประเมินความรู้ความเข้าใจ มากกว่าร้อยละ 60 มีจำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 88.49 ของจำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ที่ทำ แบบประเมินการรับรู้หลังการสัมมนาฯ ตาม หนังสือ ที่กค 0620/299 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอรายงานผลการ ดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 20)</p> <p>6. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ</p>	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	20	20	100
	ผล	-	-	20	-	-	40	-	-	-	-	20	20	100
รายงานผลการจัดทา วิทยากร (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ร้อยละของบุคลากรที่ ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน (ร้อยละ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
รายงานสรุปผลเสนอ กรมทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

37. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม (สบค.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5	- ส่วนราชการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการที่ คณะทำงานโครงการองค์กร คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจํากรม สรรพสามิตกำหนด	Y	1. ประชุมคณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจํากรมสรรพสามิตทบทวน ผลการดำเนินการ วิเคราะห์ และปรับปรุง เพื่อ ดำเนิน การแผนงาน/โครงการต่อเนื่อง (ร้อย ละ 10)	Y
ร้อยละ 5	- คณะทำงานโครงการฯรวบรวมผลการ ดำเนินการรายงาน เพื่อสรุป วิเคราะห์ หา แนวทางในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่าง ต่อเนื่องต่อไป		2. ส่วนราชการดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการที่ คณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจํากรมสรรพสามิต กำหนด (ร้อยละ 60)	
ร้อยละ 10	- รายงานผลการดำเนินโครงการเสนอกรมฯ ตามแนวทางการดำเนินการโครงการ “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ ทุจริต”		3. ทุกส่วนราชการรายงานการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการที่ คณะทำงานโครงการ องค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจํากรม สรรพสามิตกำหนด (ร้อยละ 15)	
ร้อยละ 80	- ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้อัตลักษณ์กรม สรรพสามิตคุณธรรม		4. คณะทำงานโครงการฯรวบรวมผลการ ดำเนินการรายงาน เพื่อสรุป วิเคราะห์ หา แนวทางในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่าง ต่อเนื่องต่อไป (ร้อยละ 5) 5. รายงานผลการดำเนินโครงการเสนอกรมฯ ตามแนวทางการดำเนินการโครงการ “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ ทุจริต” (ร้อยละ 10) 6. รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 3 ฉบับ ตามหนังสือที่ - กค 0618/1182 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - กค 0618/2670 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 - กค 0618/5120 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 7. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้อัตลักษณ์กรม สรรพสามิตคุณธรรม (ร้อยละ 80)	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	10	10	10	5	5	10	5	5	10	5	20	100
	ผล	5	10	10	10	5	5	10	5	5	10	5	20	100
รายงานผลเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
	ผล	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3
ร้อยละของบุคลากรที่ รับรู้อัตลักษณ์กรม สรรพสามิตคุณธรรม (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

38. โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10	-	C	<p>1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับอนุบัญญัติที่ต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข (ร้อยละ 30)</p> <p>2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ (ร้อยละ 40)</p> <p>3. เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 4 ฉบับ (ร้อยละ 30)</p> <p>3.1 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.3/458 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิ์ได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2)</p> <p>3.2 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.3/476 ลง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิ์ได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 3)</p>	C

			<p>3.3 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.3/477 ลง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์สำหรับ เครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก</p> <p>3.4 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.3/2706 ลง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (ฉบับที่2)</p>	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	5	5	5	5	10	10	20	10	10	10	100
	ผล	5	5	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
ร่างกฎหมาย (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	4
	ผล	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ร่างกฎหมายเสนอ ผู้บังคับบัญชา (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	ผล	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

39. โครงการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ.2560 (กตส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 15 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 1 ฉบับ	<p>-ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการ ตรวจสอบภาษีสรรพสามิตและเพื่อให้การ ปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิตเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>-ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-สรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุง ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการ ตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตาม พระราชบัญญัติ</p> <p>-ร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ตามหนังสือ ที่ กค 0624.01/460 ลว 27 ก.ย.62</p>	Y	<p>1. วางแผนและจัดตั้งคณะทำงานการปรับปรุง ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษี สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ร้อยละ 10)</p> <p>2. รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำระเบียบกรม สรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ร้อยละ 10)</p> <p>3. ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบภาษี สรรพสามิตและเพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรม สรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ</p>	Y

			ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 60) 4.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 10) 5.สรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ (ร้อยละ 10) ตามหนังสือที่ กค 0624.01/460 ลว 27 ก.ย. 62 6. รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชา จำนวน 3 ฉบับ	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	10	25	-	-	15	-	-	15	-	-	35	100
	ผล	-	10	25	-	-	15	-	-	15	-	-	35	100
รายงานสรุปผล เสนอผู้บังคับบัญชา (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
	ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
ร่างระเบียบกรมสรรพสามิต เสนอกรมทราบ(ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

40. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 15 4 ฉบับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 1) - รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 2) - การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 1) - การให้คำปรึกษาแนะนำ (ร้อยละ 1) - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปี พ.ศ.2563 (ร้อยละ 10) - รายงานผลการตรวจสอบภายใน 5 ฉบับ - รายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ ร้อยละ 100 - ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ ร้อยละ 80 - ความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 86.64 	Y	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนการการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) (ร้อยละ 13) 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30) 3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25) 4. การติดตามผลการการตรวจสอบ (ร้อยละ 10) 5. การให้คำปรึกษาแนะนำ (ร้อยละ 12) 6. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปี พ.ศ.2563 (ร้อยละ 10) 7. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 41 ฉบับ 8. รายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ ร้อยละ 100 9. ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ ร้อยละ 80 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละของแผนการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	6	6	5	9	4	8	12	6	8	14	7	15	100
	ผล	6	6	5	9	4	8	12	6	8	14	7	15	100
รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ฉบับ) Output	เป้า	3	1	2	4	1	1	6	1	1	8	3	4	35
	ผล	3	1	3	5	4	2	4	2	1	8	3	5	41
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ) Output	เป้า	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	80	80	80	-	80	80	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	80	80	80	-	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	86.64	90.32

41. โครงการ E-consult Internal Audit Excise (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1. รวบรวมฐานข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อหาหรือของกลุ่มตรวจสอบภายในย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน 3 ชุด) 2. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบหนังสือเวียน และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (จำนวน 3 ชุด) 3. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้หน่วยรับตรวจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน 4 ครั้ง) 4. องค์ความรู้ที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน 4 เรื่อง) 5. บุคลากรที่นำความรู้จากการเผยแพร่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนฐานข้อมูล (ชุด)	เป้า	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	ผล	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
จำนวนฐานข้อมูล กฎหมาย (ด้าน)	เป้า	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	ผล	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
จำนวนครั้งในการ เผยแพร่ (ครั้ง)	เป้า	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4
	ผล	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4
จำนวนองค์ความรู้ที่ เผยแพร่ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (เรื่อง) Output	เป้า	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	4
	ผล	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	4
ร้อยละของบุคลากรที่ นำความรู้จากการ เผยแพร่ไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	85

42. โครงการระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 98 พื้นที่ ร้อยละ 100	- จัดทำแผนการฝึกอบรมให้หน่วยงาน สามารถใช้งานระบบฯ และนำเข้าข้อมูล สินทรัพย์ใหม่ได้ - จำนวนพื้นที่ที่นำข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้า ระบบงาน 98 พื้นที่ - ร้อยละความครบถ้วนของจำนวนพื้นที่ที่ นำข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน	Y	1. จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง ประชุมสำนักบริหารการคลังและรายได้ (ร้อยละ 10) 2. จัดทำ flow chart การปฏิบัติงานในการ นำเสนอข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน เสนอผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 20) 3. ดำเนินการตามแผน flow Chart ให้แล้ว เสร็จ (ร้อยละ 40) 4. flow Chart 1 ฉบับ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค.0617.2/14817 ลงวันที่ 28	Y

			<p>พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่องขอความเห็นชอบ flow Chart การปฏิบัติงานในการนำสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน</p> <p>5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)</p> <p>6. จัดทำแผนการฝึกอบรมให้หน่วยงานสามารถใช้งานระบบฯ และนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ใหม่ได้ (ร้อยละ 10)</p> <p>7. จำนวนพื้นที่ที่นำข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน 98 พื้นที่</p> <p>8. ร้อยละความครบถ้วนของจำนวนพื้นที่ที่นำข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน (ร้อยละ 100)</p>	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	10	-	20	-	-	-	40	-	-	20	10	100
	ผล	-	30	-	-	-	-	-	40	-	-	20	10	100
flow Chart (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนพื้นที่ที่นำข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน (พื้นที่) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98
ร้อยละความครบถ้วนของจำนวนพื้นที่ที่นำข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

43. โครงการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุกรมสรรพสามิต (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5 1 ฉบับ 1 หลัง 1 ระบบ	- อบรมเจ้าหน้าที่ - รายงานผลการปรับปรุงอาคาร - อาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ - ระบบงานคลังพัสดุสามารถใช้งานได้	Y	1. สำรวจและวางแผน (ร้อยละ 5) 2. งานปรับปรุงภายนอกอาคารคลังพัสดุ (ร้อยละ 15) 3. งานปรับปรุงห้องภายในคลังพัสดุ (ร้อยละ 15) 4. งานติดตั้งอุปกรณ์ในคลังพัสดุ (ร้อยละ 20) 5. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุและการเบิกจ่าย (ร้อยละ 25) 6. รายงานผลการปรับปรุงอาคาร 3 ฉบับ - ตามหนังสือที่ กค 0617.6/1364 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง สอบถามการดำเนินการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุกรมสรรพสามิต - ตามหนังสือที่ กค 0617.6/3071 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง สอบถามการดำเนินการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุกรมสรรพสามิต - ตามหนังสือที่ กค 0617.6/49158 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง สอบถามการดำเนินการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต 7. งานติดตั้งระบบความปลอดภัย (ร้อยละ 10) 8. ทดลองใช้งาน (ร้อยละ 5) 9. อบรมเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 5) 10. อาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ 1 หลัง 11. ระบบงานคลังพัสดุสามารถใช้งานได้	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	5	-	-	-	-	10	15	20	10	10	25	5	100
	ผล	5	-	-	-	-	10	15	20	10	10	25	5	100
รายงานผลการ	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3

ปรับปรุงอาคาร(ฉบับ) Output	ผล	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3
อาคารที่ปรับปรุงแล้ว เสร็จ (หลัง) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ระบบงานคลังพัสดุ สามารถใช้งานได้ (ระบบ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

44. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน (แผนการปฏิรูปประเทศ) (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5	-	R	1. ออกแบบงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน (ร้อยละ 30) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. รายงานการออกแบบ 1 ฉบับ 1. ออกแบบงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน (ร้อยละ 30) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. รายงานการออกแบบ 1 ฉบับ	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน Process	เป้า	15	15	15	15	5	5	5	5	5	5	5	5	100
	ผล	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
รายงานการออกแบบ Output	เป้า			1										1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
สัญญาจัดจ้าง Output	เป้า						1							1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สถานที่ติดตั้งระบบ Outcome	เป้า												4	4
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

45. โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ พร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5	-	R	1.จัดทำแผนการติดตั้งอุปกรณ์ (ร้อยละ 10) 2. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 1 ฉบับ ตามหนังสือที่ กค 0617.6/4852 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ดำเนินการเบิกเงินค่าจ้างจำนวน 770,000 บาท สัญญาจ้างเลขที่131/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562	R
ร้อยละ 5	-			
-	- สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 1 ฉบับ - ได้ดำเนินการเบิกเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 2			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	5	20	25	10	10	10	10	-	-	-	10	100
	ผล	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานผลการติดตั้ง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบสามารถใช้งาน ได้(ระบบ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

46. โครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาอัจฉริยะ (แผนการปฏิรูปประเทศ) (สลก.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	-	Y	1. ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติใช้เงิน ตามหนังสือที่ กค 0601/1239 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ร้อยละ 20)	R
ร้อยละ 80	-			
1 ฉบับ	-		2. จัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทำระบบฯ (ร้อยละ 20)	
ร้อยละ 80	-			

			3. ดำเนินการจัดทำระบบฯ (ร้อยละ 20)	
			4. เอกสารแผนการดำเนินงาน 1 ฉบับ	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
เอกสารแผนการ ดำเนินงาน (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบงาน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

47. โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25 (1 ฉบับ)	- กำกับและติดตามงานงวดที่ 7 (การ ฝึกอบรม) - เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 7 - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 50)	Y	1. กำกับและติดตามงานงวดที่ 4 ส่งมอบ โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมติดตั้งระบบงาน ครั้งที่ 1 (ร้อยละ 25) 2. เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 4 ตามหนังสือที่ LPM-104-62 ลว. 29 มี.ค.62 (1 ฉบับ) 3. กำกับและติดตามงานงวดที่ 5 ส่งมอบ Software (ร้อยละ 25) 4. เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 5 (1ฉบับ) 5. กำกับและติดตามงานงวดที่ 6 ส่งมอบ โปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จพร้อมติดตั้งระบบงาน ครั้งที่ 2 (ร้อยละ 25) 6. เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 6 (1ฉบับ) 7. กำกับและติดตามงานงวดที่ 7 (การฝึกอบรม) (ร้อยละ 25) 8. เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 7 (1ฉบับ) 9. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 100)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	25	25	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25	25	25	100
เอกสารการส่งมอบงาน งวดที่ 4 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
เอกสารการส่งมอบงาน งวดที่ 5 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
เอกสารการส่งมอบงาน งวดที่ 6 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
เอกสารการส่งมอบงาน งวดที่ 7 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	12.5	-	-	37.5	50	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100

48. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 1 ฉบับ	- กำกับและติดตามงานงวดที่ 8 - เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 8 - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 60)	Y	1. กำกับและติดตามงานงวดที่ 3 (ร้อยละ 20) 2. เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือ LPM 549-61 (1ฉบับ) 3. กำกับและติดตามงานงวดที่ 4 (ร้อยละ 10) เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 4 ตามหนังสือที่ LPM-068-62 ลว. 1 มี.ค. 62 4. กำกับและติดตามงานงวดที่ 5 (ร้อยละ 10) เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 5 ตามหนังสือ LPM-109-62 ลว. 4 เม.ย. 62 5. กำกับและติดตามงานงวดที่ 6 (ร้อยละ 10) เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 6 ตามหนังสือ LPM 131-62 ลว.8 พ.ค.62 6. กำกับและติดตามงานงวดที่ 7 (ร้อยละ 30) เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 7 ตามหนังสือ LPM 160-62 ลว.30 พ.ค.62 7. กำกับและติดตามงานงวดที่ 8 (ร้อยละ 20)	Y

			8. เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 8 (1 ฉบับ)	
			9. เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	20	-	10	10	10	30	-	-	20	100
	ผล	-	-	-	20	-	10	10	10	30	-	-	20	100
เอกสารการส่งมอบ งานงวดที่ 3 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการส่งมอบ งานงวดที่ 4 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการส่งมอบ งานงวดที่ 5 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
เอกสารการส่งมอบ งานงวดที่ 6 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
เอกสารการส่งมอบ งานงวดที่ 7 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
เอกสารการส่งมอบ งานงวดที่ 8 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	20	-	10	10	10	30	20	100
	ผล	-	-	-	-	-	20	-	10	-	-	10	60	100

49. โครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30 2 ฉบับ ร้อยละ 60 (Outcome)	- ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนส.ค.62 - ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนส.ค.62 - เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 60)	Y	1. ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 35/2562 (ร้อยละ 30) (1ฉบับ) 2. กำกับและติดตาม ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามหนังสือกิจการค้าร่วมแอลเอส (LS Consortium) เลขที่ 02302018_62_003 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 (ร้อยละ 20) 3. เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ10 ตามหนังสือ เลขที่ กค 0617/1900 ลว. 12 ก.พ.62 4. กำกับและติดตาม ส่งมอบงานงวดที่ 2 ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการฯ (ร้อยละ 20) 5. เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 2 เลขที่ 02302018_62_009 ลงวันที่ 12 ก.ค.62 (1ฉบับ) 6. กำกับและติดตาม ส่งมอบงานงวดที่ 3 ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการฯ (ร้อยละ 20) 7. เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 3 เลขที่ 02302018_62_012 ลว 13 ส.ค.62 (1 ฉบับ) 8. กำกับและติดตาม ส่งมอบงานงวดที่ 4 เอกสารการจัดการฝึกอบรม และคู่มือการใช้งาน (ร้อยละ 10) 9. เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 4 (1ฉบับ) เลขที่ 02302018_62_013 ลว 19 ส.ค.62 10. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 30) ตามหนังสือที่กค 0617/10602 ลว. 20 ส.ค.62 11. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 30) ตามหนังสือที่กค 0617/12258 ลว. 20 ก.ย.62	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	30	-	20	-	-	-	-	20	-	30	100
	ผล	-	-	30	20	-	-	-	-	-	20	30	-	100
สัญญาจ้าง (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการส่งมอบ งานงวดที่ 1 (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารการส่งมอบ งานงวดที่ 2 (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
เอกสารการส่งมอบ งานงวดที่ 3 (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
เอกสารการส่งมอบ งานงวดที่ 4 (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ร้อยละการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ)Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	30	60	100
	ผล	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	30	60	100

50. โครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- นำผลการศึกษา วิเคราะห์และแผน โครงการนำเสนอกรมสรรพสามิต - สรุปผลการศึกษา - รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ	Y	1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนด แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนหลักใน การทำงานของหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 80) 2. นำผลการศึกษา วิเคราะห์และแผนโครงการ นำเสนอกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20) 3. โครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1	Y

			โครงการ 4. สรุปผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 5. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ จำนวน 1 ฉบับ
--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	20	20	100
	ผล	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	20	20	100
โครงการสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (โครงการ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
สรุปผลการศึกษา (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลเสนอ กรมฯ เห็นชอบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

51. โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System) (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20	- คณะกรรมการร่าง TOR ส่งรายงานผล ร่าง TOR ให้สำนักขึ้นประชาพิจารณ์และ รอยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E- Bidding ตามหนังสือเลขที่ กค 0602/446 ลว. 23 ก.ย.62	R	2. คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุมัติ โครงการฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0602/1713 ลงวันที่ 30 พ.ย.61 (ร้อยละ 15) (ฉบับ) 2. ดำเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการ คอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 15) 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเลขที่ กค 0602/336 ลว.28 มี.ค. 62 (ร้อยละ 20) 4. เอกสารร่างขอบเขตงาน (1 ฉบับ) 5. กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 6. คณะกรรมการร่าง TOR ส่งรายงานผลร่าง TOR ให้สำนักขึ้นประชาพิจารณ์และรอยื่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding ตาม	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	15	-	15	-	20	-	10	20	-	20	100
	ผล	-	15	-	15	-	20	-	-	-	-	-	-	50
หนังสืออนุมัติโครงการ จากคณะกรรมการบริหาร จัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของกรม สรรพสามิต (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
หนังสืออนุมัติโครงการ จากคณะ กรรมการ คอมพิวเตอร์กระทรวง การคลัง (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารร่างขอบเขตของ งาน (TOR) (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารสัญญาจัดซื้อจัด จ้าง (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เอกสารแผนการ ดำเนินงาน (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เอกสารความต้องการ ระบบงาน (SOW) (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

52. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพค.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 300 คน ร้อยละ 100	- ดำเนินการจัดอบรม - ประเมินผลการจัดอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม 1,631 คน - ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ที่เพิ่มขึ้น	Y	1. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 20) 2. กำหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการ ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 20) 3. ขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กค 0618/7557 ลว. 21 ก.ย. 2561 (ร้อยละ 20) 4. ดำเนินการจัดอบรม (ร้อยละ 20) อาทิ เช่น - หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดชอบ ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ณ รร. รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมโรงอุตสาหกรรมสินค้า สุรา เปียร์ และเอทานอล ณ รร. ไอปิส สไตล์ กรุงเทพฯ - หลักสูตร การควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการ เติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอก ราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือใช้ เติมในเรือที่มีขนาดเกินกว่าห้าร้อยตันกروسส์ซึ่งพนักงาน ศุลกากรได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้วหรือนำไป จำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ณ รร. มณเฑียร กรุงเทพฯ - หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Assessment : ITA) ณ รร.ไมด้า กรุงเทพฯ - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทัศน์สู่องค์กรแห่งนวัตกรรม” ณ รร.รามการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยกระดับ มาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิต รุ่น ที่ 3 ณ รร. โฟร์วี่ส์ กรุงเทพฯ - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นวัตกรรม เทคโนโลยี และการตรวจสอบ สืบค้นการขายสินค้าออนไลน์” ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 5. ประเมินผลการจัดอบรม (ร้อยละ 20)	Y

			6. จำนวนผู้เข้าอบรม 5,132 คน สูงกว่าเป้าหมาย (1,500 คน) จำนวน 3,632 คน 7. ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100)
--	--	--	---

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	40	10	20	-	-	10	-	-	10	-	-	10	100
	ผล	40	10	20	-	-	10	-	-	10	-	-	10	100
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน) Output	เป้า	-	-	300	-	-	450	-	-	450	-	-	300	1500
	ผล	-	-	818	-	-	1,658	-	-	1,025	-	-	1,631	5,132
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

53. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต (สบค.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80	- รายงานผลการประเมินโครงการ - ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 100) - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	Y	1. วิเคราะห์หาความจำเป็น เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ (ร้อยละ 30) 2. ขออนุมัติฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ตามหนังสือเลขที่ กค 0618/5800 ลว. 19 ก.ค. 61 (ร้อยละ 30) 3. การดำเนินโครงการ (ร้อยละ 30) 4. การจัดอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร “Communicative English” จำนวน 5 รุ่น ณ โรงแรมเคป ราชา จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 5. รายงานผลการประเมินโครงการ (ร้อยละ 10) 6. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 (ร้อยละ 100)	Y

			7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 87.52)	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	10	10	20	10	15	5	5	5	5	5	5	5	100
	ผล	10	10	20	10	15	5	5	5	5	5	5	5	100
จำนวนครั้งที่จัดอบรม (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	5
	ผล	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	5
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.52	87.52

54. โครงการบริหารดาวเด่น (STAR Management) (สบค.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- จัดการประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการและจำนวนของผู้ได้รับการคัดเลือก - สรุปผลการดำเนินโครงการฯ เสนอกรมฯ - หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก - รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ	Y	1. ศึกษารวบรวมข้อมูล (ร้อยละ 30) 2. ฐานข้อมูลประกอบการคัดเลือก (1 ชุด) 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (ร้อยละ 20) 4. จัดการประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการและจำนวนของผู้ได้รับการคัดเลือก (ร้อยละ 30) 5. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ เสนอกรมฯ (ร้อยละ 20) 6. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก (1 ฉบับ) 7. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	5	5	5	5	-	5	5	5	20	35	100
	ผล	5	5	5	5	5	5	-	5	5	5	20	35	100
ฐานข้อมูลประกอบการ คัดเลือก (ชุด) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
หลักเกณฑ์วิธีการ คัดเลือก (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลเสนอ กรม ฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

55. โครงการExcise Innovation Awards ครั้งที่ 9 (สคบ.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน	
ร้อยละ 2	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง	Y	1. ประชุมคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตเพื่อกำหนดกรอบการประกวดและเงื่อนไขการประกวด (ร้อยละ 10) 2. จัดทำประกาศคณะทำงานฯ กำหนดส่งผลงานการประกวด และสถานที่นำเสนอผลงาน (ร้อยละ 10) 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20) 4. เริ่มส่งผลงานเข้าประกวด/ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15) 5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทและประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 30) 6. จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 15) 7. จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (20 เรื่อง)	Y	
ร้อยละ 15	- จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก				
20 เรื่อง	- จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด				
10 ราย	- จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล				
ร้อยละ 100	- ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่				

			8. จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล (10 ราย) 9. ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ (ร้อยละ 100)	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	2	2	2	22	2	2	17	17	17	17	100
	ผล	-	-	2	2	2	22	2	2	17	17	17	17	100
ประกาศส่งผลงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนผลงานที่ส่งเข้า ประกวด (เรื่อง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
จำนวนผู้ได้รับรางวัล/ หน่วยงานที่ได้รับ รางวัล (ราย) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
ร้อยละของผลงาน/ นวัตกรรมที่มีการ เผยแพร่ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

56. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร”การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 15	<p>- มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่จำนวน 2 แห่ง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 <p>จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนาของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พื้นที่สาขาทั่วประเทศเพื่อเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/441 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ</p>	Y	<p>1. จัดหาวิทยากรในหลักสูตรจากภายในและภายนอกกรมสรรพสามิตโดยได้ประสานงานกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดวันและเวลา ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 5 วัน โดยจะจัดสัมมนาในเดือน เมษายน 2562 – สิงหาคม 2562</p> <p>เรียบร้อยแล้ว และติดต่อประสานงานกับวิทยากรจากภายในและภายนอกกรมสรรพสามิต ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรือการบริการในด้านการให้บริการ รวมทั้งจัดหาสถานที่ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/644</p> <p>ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำปีเดือน ธันวาคม 2561 (ร้อยละ 10)</p> <p>2. รายงานผลการจัดหาวิทยากร (1 ฉบับ)</p> <p>3. กพร. ได้ติดต่อประสานงานกับสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดวันและเวลาในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ทั้ง 5 รุ่นแล้ว แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับช่วงของการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัดการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ติดต่อกันได้ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ (เดือน มกราคม – เมษายน 2562) จึงได้เลื่อนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ออกไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการ โดยกำหนดการจัด</p>	Y
1 ฉบับ				

		<p>สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 5 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 ดังนี้</p> <p>รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27- 31 พฤษภาคม 2562</p> <p>รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562</p> <p>รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562</p> <p>รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562</p> <p>รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 19- 23 สิงหาคม 2562</p> <p>ตามหนังสือ ที่ กค 0620/85 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>4. ตามที่กรมสรรพสามิตได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา รุ่นที่ 1-3 ตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว148 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิต รุ่นที่ 1-3 และตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว163 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิต รุ่นที่ 1-3</p> <p>5. จัดอบรมจำนวน 3 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27- 31 พฤษภาคม 2562</p> <p>ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562</p> <p>ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562</p> <p>ณ ห้องกัญญลักษณ A ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร</p> <p>6. ตามที่กรมสรรพสามิตได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา รุ่นที่ 4-5 ตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว240 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิต รุ่นที่ 4-5 และตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว262 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อ</p>	
--	--	--	--

		<p>ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากร กรมสรรพสามิต รุ่นที่ 4-5</p> <p>7. จัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ จ.นนทบุรี</p> <p>8. มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่จำนวน 2 แห่ง คือ 1. บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนาของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พื้นที่สาขาทั่วประเทศ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/441 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ของบุคลากรกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 15)</p> <p>9. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (1 ฉบับ)</p>
--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	10	15	15	15	15	15	-	-	-	15	100
	ผล	-	-	10	-	-	-	-	15	30	-	30	15	100
รายงานผลการจัดหาวิทยากร (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนครั้งที่จัดสัมมนา (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	5
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	5
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

57. โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	<p>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00</p> <p>2. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง จำนวน 10 ครั้ง</p> <p>2.1 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/599 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/548 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3</p> <p>2.2 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของ</p>	Y

		<p>กลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 22 ธันวาคม 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/666 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/155 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5</p> <p>2.3 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/3 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/21 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4</p> <p>2.4 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของ</p>
--	--	--

		<p>กลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/114 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/25 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10</p> <p>2.5 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/219 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/53 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2</p>	
--	--	--	--

			<p>2.6 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/295 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/70 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6</p> <p>2.7 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/340 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/79 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจ</p>	
--	--	--	--	--

		<p>พิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7</p> <p>2.8 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของ กลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/357 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่องขออนุมัติเดินทางไป ราชการและแจ้ง กำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตาม แผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและ โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการ ของกลางประจำปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/86 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และ จัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 1</p> <p>2.9 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของ กลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/480 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เรื่องขออนุมัติ เดินทางไปราชการและแจ้ง กำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตาม แผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและ โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการ ของกลางประจำปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/94 ลงวันที่</p>	
--	--	--	--

			<p>11 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8</p> <p>2.10 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/480 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2562 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/94 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9</p> <p>3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60)</p>	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน(ร้อยละ)	เป้า	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	100
	ผล	-	10	10	-	20	-	-	10	10	20	20	-	100
จำนวนครั้งที่ออกให้ความรู้ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10
	ผล	-	1	1	-	2	-	-	1	1	2	2	-	10
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	60
	ผล	-	-	60	-	60	-	-	60	60	60	60	-	60

58. โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	<p>1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ร้อยละ 100.00</p> <p>2. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี 10 ครั้ง</p> <p>2.1 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/599 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ครั้ง)</p> <p>2.2 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 22 ธันวาคม 2561 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/666 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนา</p>	Y

		<p>ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ครั้ง)</p> <p>2.3 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/3 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ครั้ง)</p> <p>2.4 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/114 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ครั้ง)</p> <p>2.5 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/219 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ</p>	
--	--	--	--

		<p>เจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ครั้ง)</p> <p>2.6 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/295 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ครั้ง)</p> <p>2.7 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/340 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562</p> <p>2.8 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/357 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการ</p>	
--	--	--	--

		<p>ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562</p> <p>2.9 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 7 กันยายน 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/480 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562</p> <p>2.10 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 7 กันยายน 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/480 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562</p> <p>3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 60)</p>
--	--	---

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100
	ผล	-	100	100	-	200	-	-	100	100	200	200	-	100
จำนวนครั้งที่ออกให้ความรู้ (ครั้ง)	เป้า	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10
	ผล	-	1	1	-	2	-	-	1	1	2	2	-	10

Output															
ร้อยละของบุคลากร ที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	60
	ผล	-	60	60	-	60	-	-	60	60	60	60	60	-	60

59. โครงการการพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 ฉบับ	- จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเสนอ ผู้บริหาร ร้อยละ 10 - รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากร เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 1 ฉบับ	Y	1. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรตรวจสอบ ภายในสู่มืออาชีพเสนอผู้บริหารอนุมัติ (ร้อยละ 10) 2. ดำเนินการประสานงานวิทยากร (ร้อยละ 5) 3. หนังสือยืนยันจากวิทยากร (ร้อยละ 5) 4. ดำเนินการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ (ร้อยละ 70) 5. จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 10) 6. รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ (1 ฉบับ) 7. หนังสืออนุมัติโครงการ (1 ฉบับ) 8. บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (ร้อยละ 85)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	10	5	-	5	-	70	-	-	-	10	100
	ผล	-	-	10	5	-	5	-	70	-	-	-	10	100
หนังสืออนุมัติโครงการ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลการ พัฒนาบุคลากรเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

ร้อยละของบุคลากร ที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน (ร้อยละ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	85

60. โครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต/ปรับปรุงซ่อมแซม (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
2 โครงการ	- จัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ สส ภาคที่1, สส.พ ท.อยุธยา1,สส.พท.กทม1	G	1.จัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม แล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ 2. สํารวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อการจัดทำแบบและรายละเอียดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 17 โครงการ 3. ไม่มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง	G
1 โครงการ	- สํารวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อการจัดทำแบบและรายละเอียดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่ อาคารสโมสรรข้าราชการกรมสรรพสามิต			
ร้อยละ 0	ไม่มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนโครงการจัดทำ รูปแบบและรายละเอียด แล้วเสร็จ Output	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	ผล	4	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	29
จำนวนโครงการที่สำรวจ สถานที่ก่อสร้าง Output	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	ผล	1	1	4	1	1	3	1	1	1	1	1	1	17
ร้อยละความ ข้อผิดพลาดในการ ก่อสร้าง Outcome	เป้า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

61. โครงการสรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์ (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 62	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 62	สถานะ ก.ย. 62	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 – ก.ย. 62	สถานะ 12 เดือน
7,200 ร้อยละ 85	- จัดทำบทความเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวผ่านจุลสารสามิต - ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของประชาชน	Y	1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดทำจุลสารสามิต (ร้อยละ 5) 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัติโครงการและงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ กค 0601/1903 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 (ร้อยละ 5) 3. ส่งสำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการจ้าง (ร้อยละ 10) 4. จัดทำบทความเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวผ่านจุลสารสามิต (ร้อยละ 80) 5. จัดทำเอกสารเผยแพร่ จำนวน 14,400 เล่ม 6. ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 85	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค.61 – ก.ย.62

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	5	10	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100
	ผล	5	5	10	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100
จำนวนเล่มที่เผยแพร่ (เล่ม) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	7,200	-	-	-	-	-	7,200	14,400
	ผล	-	-	-	-	-	7,200	-	-	-	-	-	7,200	14,400
ร้อยละการรับรู้ ข่าวสารของประชาชน (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

๑. โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๖๐ โครงการ

๒. โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

โครงการ	เป้าหมาย ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒	ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๑.โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน	- เป้าหมายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ๖๒๒,๖๐๐ ล้านบาท	- กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี (เดือน ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒) ได้จำนวน ๕๘๕,๓๙๓.๔๓ ล้านบาท (เป้าหมาย ๖๒๒,๖๐๐ ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๗,๒๐๖.๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ๕.๙๗	สผช.	-
๒. โครงการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (แผนการปฏิรูปประเทศ)	- ยานยนต์ไฟฟ้า ๑ คัน	- อยู่ระหว่างดำเนินการทางในระบบ	สคร.	-
๓. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน (แผนการปฏิรูปประเทศ)	- การจัดหาผู้รับจ้าง	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง	กตท.	-
๔. โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ พร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	- จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ (ร้อยละ ๕) - จัดทำเอกสาร – แบบ As Drawing ,คู่มือการใช้งานระบบ (ร้อยละ ๕) - รายงานการติดตั้ง ๑ฉบับ - ระบบสามารถใช้งานได้ ๑ระบบ - ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๑๐๐)	- ได้ดำเนินการเบิกเงินงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒	สคร.	-

โครงการ	เป้าหมาย ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒	ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๕. โครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาอัจฉริยะ (แผนการปฏิรูปประเทศ)	- เอกสารแผนการดำเนินงาน ๑ ฉบับ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน (ร้อยละ ๘๐)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ	สลก.	-
๖.โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System)	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งมอบ	- คณะกรรมการร่าง Tor ส่งรายงานผลร่าง Tor ให้สำนักขึ้นประชาพิจารณ์และรอยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding ตามหนังสือเลขที่ กค ๐๖๐๒/๔๔๖ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๒	ศทส.	-