



สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จำนวน 75 โครงการ

สีเขียว – ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (14 โครงการ)
 สีเหลือง – ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย (43 โครงการ)
 สีแดง – ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (9 โครงการ)
 สีน้ำเงิน – การดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการ (9 โครงการ)

กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงานหลัก	สถานะ	
			รายเดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน				
1.1.1	1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน	สผช.	R	R
	2. โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model for Big Data)	ศทส.	R	R
	3. โครงการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่	สตป.	Y	Y
	4. โครงการพัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต	กตส.	Y	Y
	5. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ	กตส.	G	G
	6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำรถยนต์นำเข้าเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560	กรส.	Y	Y
	7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจราคา	กรส.	Y	Y
1.2.1	8. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี	สผช.	R	R
	9. โครงการปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยระบบ Direct Code	สมฐ.1	Y	Y
	10. โครงการพัฒนาระบบการคืนภาษีสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบ Block chain	สมฐ.2	C	C

กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
			รายเดือน	12 เดือน
	11. โครงการพัฒนาระบบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ e-Stamp	สคร.	Y	Y
1.2.1	12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ (Direct Code)	สคร.	Y	Y
	13. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่	กตส.	Y	Y
	14. โครงการส่งเสริมการแจ้งราคาผ่านอินเทอร์เน็ต	กรส.	Y	Y
	15. โครงการบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล	กตท.	R	R
	16. โครงการตรวจสอบทางเทคนิคด้านเครื่องมือวัดสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน	กตท.	R	G
1.2.2	17. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต	สตป.	G	G
	18. โครงการปราบปรามเชิงรุกออนไลน์	สตป.	G	G
	19. โครงการการบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์	สตป.	Y	Y
	20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร	สตป.	Y	Y
	21. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit)	กตส.	R	G
	22. โครงการปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพสามิต (กตส.)	กตส.	Y	Y
	23. โครงการควบคุม รวบรวมและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.)	กตส.	Y	Y
	24. โครงการปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง การตรวจสอบ และการติดตามราคา สรรพสามิต	กรส.	Y	Y
	25. โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต และบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สกม.	C	C
	26. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (สุราแปลงสภาพ)	สมฐ.1	Y	Y

กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
			รายเดือน	12 เดือน
1.2.2	27. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้าयाเส้นปรุง	สมฐ.1	Y	Y
	28. โครงการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	สมฐ.2	Y	Y
	29. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และแบบผสมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า	สมฐ.2	Y	Y
	30. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน	สมฐ.2	C	C
	31. โครงการพัฒนาการเติมสาร Marker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี	สมฐ.2	C	C
	32. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์โดยสาร	สมฐ.2	Y	Y
	33. โครงการปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน	กตท.	Y	Y
	34. โครงการพัฒนามาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและเครื่องมือวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน	กตท.	Y	Y
	35. โครงการเร่งรัดการตรวจวิเคราะห์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ภายใน ธ.ค. 62)	กวช.	C	C
	36. โครงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต	กวช.	Y	Y
	37. โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต	กวช..	Y	Y
	38. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตประจำส่วนภูมิภาค	กวช.	Y	Y
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อความผาสุกของประชาชน				
2.1.1	39. โครงการบูรณาการสร้างความรู้เพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม	สลก.	Y	Y
	40. โครงการแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว	สผช.	Y	Y

กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
			รายเดือน	12 เดือน
2.2.1	41. โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต			
	มาตรการที่ 1	สผช.	Y	Y
	มาตรการที่ 2		Y	Y
	มาตรการที่ 3		Y	Y
	42. โครงการพัฒนากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอุตสาหกรรมเบียร์ (Craft Beer)	สมฐ.1	Y	Y
2.3.1	43. โครงการติดตามผลของการออกมาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้	สผช.	Y	Y
	44. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น	สลก.	G	G
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0				
3.1.1	45. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี	สลก.	Y	Y
3.1.2	46. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารการจัดเก็บแบบเบ็ดเสร็จ (ใบอนุญาตกรุงเทพฯ)	สมฐ.1	Y	Y
	47. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้น	สมฐ.1	C	C
	48. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)	กพร.	Y	Y
	49. โครงการบริหารจัดการแสดมภ์สรรพสามิต	สคร.	Y	Y
3.1.3	50. โครงการสรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์	สลก.	Y	Y
	51. โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตอย่างทันท่วงที	สลก.	G	G

กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
			รายเดือน	12 เดือน
3.2.1	52. โครงการศึกษาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กพร.	Y	Y
	53. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process Improvement and Redesign)	กพร.	R	R
	54. โครงการการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล	กตภ.	G	G
	55. โครงการตรวจสอบการบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563	กตภ.	Y	Y
	56. โครงการการตรวจสอบการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CoNan : Control of Income accurate in time)	กตภ.	C	C
	57. โครงการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	สบค.	Y	Y
	58. โครงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ			
	กิจกรรมที่ 1 การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ	สบค.	Y	Y
	กิจกรรมที่ 2 การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ		Y	Y
	59. โครงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	กพร.	Y	Y
3.3.1	60. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ	สลก.	R	R
	61. โครงการจัดซื้อเครื่องมือโครคอมพิวเตอรืทดแทนเครื่องเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ศทส.	Y	Y
	62. โครงการพัฒนาระบบแผนงานและติดตามประเมินผล	ศทส.	Y	Y

กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
			รายเดือน	12 เดือน
3.3.1	63. โครงการติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต			
	1. โครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Performance Monitoring : APM)	ศทส.	Y	Y
	2. โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเน็ตบุคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน		Y	Y
	3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูงสำหรับอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต		R	R
	4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้า และการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW)		R	R
	5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication)		R	R
	6. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทน/เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารพื้นฐานสำหรับอาคารกรมสรรพสามิต		Y	Y
	7. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมกรมสรรพสามิต		Y	Y
64. โครงการระบบบริหารจัดการงบประมาณ	สคร.		R	R
3.4.1	65. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สบค.	G	G
	66. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management)	สบค.	G	G
	67. โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต	สบค.	Y	Y
	68. โครงการExcise Innovation Awards ครั้งที่ 10	สบค.	Y	Y
3.4.1	69. โครงการให้ความรู้ด้านการดำเนินคดีและเปรียบเทียบคดี	สกม.	C	C

กลยุทธ์	โครงการ	หน่วยงาน หลัก	สถานะ	
			รายเดือน	12 เดือน
	70. โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง	สกม.	C	C
	71. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการรองรับรัฐบาลดิจิทัล	กพร.	Y	Y
3.4.1	72. โครงการบูรณาการเครือข่ายการตรวจสอบและกำกับดูแลเชิงรุก	กตภ.	G	G
3.4.2	73. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต	กตท.	Y	G
	74. โครงการปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิตเชิงเอกลักษณ์และอนุรักษ์พลังงาน	สคร.	R	R
	75. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต	สคร.	Y	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้เสนอกระทรวง (จำนวน 1 ฉบับ)	R	1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้เสนอกระทรวง (จำนวน 12 ฉบับ)	R
50,827.73 ล้านบาท	- กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้จำนวน 44,480.06 ล้านบาท		2. กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี (เดือน ต.ค.62 – ก.ย.63) ได้จำนวน 548,356.05 ล้านบาท (เป้าหมาย 642,600 ล้านบาท) ต่ำกว่า	
ร้อยละ 5	- ความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายได้เฉลี่ยร้อยละ 5		เป้าหมาย 94,243.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.67	
1 ฉบับ	-		3. ความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้เฉลี่ยร้อยละ 5	
			4. รายงานข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (จำนวน 1 ฉบับ)	

เดือนนี้กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ภาษีต่ำกว่าปีก่อน และต่ำกว่าประมาณการ สามารถวิเคราะห์เป็นรายประเภทสินค้าหลัก ๆ ได้ ดังนี้

2.1 ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันฯ จัดเก็บภาษีได้จำนวน 17,704.81 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน จำนวน 323.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.79 แต่สูงกว่าประมาณการจำนวน 674.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.96 สาเหตุที่จัดเก็บภาษีน้ำมันฯ ได้สูงกว่าประมาณการ เนื่องจากในช่วงของวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดยาวติดต่อกันที่ชดเชยในช่วงสงกรานต์ ทำให้ประชาชนมีการเดินทางกันมาก ส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสำรองน้ำมันให้เพียงพอต่อความต้องการ

2.2 ภาษिरถยนต์ จัดเก็บภาษีได้จำนวน 7,448.24 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนจำนวน 2,135.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.29 และต่ำกว่าประมาณการ 4,318.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.70 สาเหตุที่จัดเก็บภาษिरถยนต์ได้ต่ำกว่าปีก่อนและประมาณการ เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงสถาบันการเงินที่เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์


2.3 ภาษีเบียร์ จัดเก็บได้จำนวน 6,674.79 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนจำนวน 277.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.33 แต่ต่ำกว่าประมาณการจำนวน 26.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.40 สาเหตุที่จัดเก็บภาษีเบียร์ได้สูงกว่าปีก่อนแต่ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายเร่งการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนสินค้าที่หายไปจากตลาด ในช่วงที่ชะลอการชำระภาษีจากสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อรองรับกับช่วงเทศกาลวันออกพรรษาและวันหยุดยาวในเดือนตุลาคม

2.4 ภาษีสุรา จัดเก็บได้จำนวน 5,168.24 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนจำนวน 304.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.25 และสูงกว่าประมาณการจำนวน 96.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 สาเหตุที่ชำระภาษีสุราสูงกว่าปีก่อน และประมาณการ เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตสุราเพื่อรองรับกับช่วงเทศกาลวันออกพรรษาและวันหยุดยาวในเดือนตุลาคม

2.5 ภาษียาสูบ จัดเก็บภาษีได้จำนวน 4,718.37 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนจำนวน 187.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.83 และต่ำกว่าประมาณการจำนวน 2,544.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.03 สาเหตุที่จัดเก็บภาษียาสูบได้ต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากประมาณการภาษียาสูบตั้งอยู่บนสมมติฐานในการปรับอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตเป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 40 แต่ได้เลื่อนการปรับอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตออกไป ทำให้ปัจจุบันยังจัดเก็บภาษียาสูบที่อัตราแบบ 2 อัตรา คือ ร้อยละ 20 หรือร้อยละ 40

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท



รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ เสนอกกระทรวง (ฉบับ)	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการ จัดเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายได้ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	5
	ผล	-	-	-	-	-	4.53	-	-	-	-	-	5	5
รายงานข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

2. โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model for Big Data) (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30 1 ฉบับ ร้อยละ 100	- - - - ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด สัญญาเลขที่ 106/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 (ร้อยละ 20) - สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน 1 ฉบับ)	R	1. แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 20) 2. เอกสารขอบเขตงาน (TOR) (จำนวน 1 ฉบับ) 3. กรมฯ ประกาศบริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด เป็นผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.63 และอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกบริษัทฯ ดังกล่าวลงนามในสัญญา 4. ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด สัญญาเลขที่ 106/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 (ร้อยละ 20) 5. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน 1 ฉบับ)	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน <u>Process: (ร้อยละ)</u>	เป้า	-	-	20	-	-	20	-	30	-	-	-	30	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	40
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
เอกสารส่งมอบงวดงานที่ 1 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เอกสารส่งมอบงวดงานที่ 2 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. โครงการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>1 ฉบับ</p> <p>1 ฉบับ</p>	<p>- รายงานจำนวนคดีและเปรียบเทียบปรับการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามหนังสือ ที่ กค 356/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 10) ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/4903 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	<p>Y</p>	<p>1. วางแผนการออกตรวจเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามภูมิภาค (ร้อยละ 15)</p> <p>2. รวบรวมข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตสำหรับการออกตรวจ และจัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ร้อยละ 15)</p> <p>3. การออกตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่เพื่อศึกษาการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (ร้อยละ 60) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/5939 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้แก่ พื้นที่นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/3911-3915 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ชลบุรี 1 ชลบุรี 2 ระยอง 1 ระยอง 2 และสมุทรปราการ 2 <p>4. รายงานจำนวนคดีและเปรียบเทียบปรับการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (จำนวน 11 ฉบับ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/3137 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/3137 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/3219 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/4 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/34 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/60 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/92 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/137 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 	<p>Y</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 - ตามหนังสือ ที่ 296/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 <p>5. รายงานการออกตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาค พื้นที่ เพื่อศึกษาการ ดำเนินงานและพัฒนาข้อมูลผู้กระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต (จำนวน 2 ฉบับ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/24 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0614/4636 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 <p>6. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารทราบ ต่อไป (ร้อยละ 10) ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/4903 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 (จำนวน 1ฉบับ)</p>	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	15	-	7	30	-	-	8	30	-	-	-	10	100
	ผล	15	-	7	30	-	-	8	-	-	30	-	10	100
จำนวนพื้นที่ที่ออกตรวจ (พื้นที่) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	10
	ผล	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5	-	-	11
รายงานผลการออกตรวจ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
รายงานจำนวนคดีและเปรียบเทียบปรับการ กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

4. โครงการพัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต (กตส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนด้านการตรวจสอบภาษีให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 10) 2. กำหนดแผนงานการออกตรวจ (ร้อยละ 10) 3. ออกตรวจเยี่ยม ตรวจสอบแนะนำ และตรวจสอบทะเบียนฯ ในพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ (ร้อยละ 40) 4. สรุปผลตรวจเยี่ยม ตรวจสอบแนะนำ และตรวจสอบฐานทะเบียนฯ และทำการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 20) 5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 20) 6. รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (จำนวน 3 ฉบับ) <ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/1918 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ปรับปรุงและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/525 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ปรับปรุงและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/671 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบปรับปรุงและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต 7. จำนวนในการออกตรวจปฏิบัติการ (จำนวน 3 ครั้ง) 8. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ) <ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือ ที่ กค 0624.01/327 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	20	-	20	-	-	20	-	20	-	20	-	-	100
	ผล	20	-	20	-	-	20	-	20	-	20	-	-	100
จำนวนครั้งที่ออกตรวจ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
	ผล	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ)	เป้า	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
	ผล	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

5. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (กตส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 10</p> <p>1 ฉบับ</p> <p>500 ราย</p> <p>ร้อยละ 20</p>	<p>- คัดเลือกผู้ประกอบการทั่วประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแผนตรวจสอบภาษี (ร้อยละ 10)</p> <p>- ฐานข้อมูลผู้ประกอบการทั่วประเทศขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จัดระดับความเสี่ยงแล้ว (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- จำนวนผู้ประกอบการที่ถูกคัดเลือกตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (จำนวน 560 ราย)</p> <p>- มูลค่าภาษีของรายที่คัดเลือกตรวจสอบภาษีทั่วประเทศเทียบกับผลการจัดเก็บรายได้ (ร้อยละ 20)</p>	G	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการข้อมูล และระดมความคิดเห็นจากส่วนกลางและสำนักงานภาค พื้นที่ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกรายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ร้อยละ 15) 2. รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิต การชำระภาษีรายเดือน ประวัติการตรวจสอบและข้อมูลภายนอกอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 30) 3. ติดตามและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภาษีประจำปีให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน (ร้อยละ 30) 4. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการกำหนดเงื่อนไขความเสี่ยงด้วยค่าสถิติ และจัดกลุ่มผู้ประกอบการตามระดับความเสี่ยง พร้อมนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 15) 5. คัดเลือกผู้ประกอบการทั่วประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแผนตรวจสอบภาษี (ร้อยละ 10) 6. จำนวนผู้ประกอบการที่ถูกคัดเลือกตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ จำนวน 1,187 ราย 7. ฐานข้อมูลผู้ประกอบการทั่วประเทศขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จัดระดับความเสี่ยงแล้ว จำนวน 1 ฉบับ ตามหนังสือ ที่ กค 0624/861 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 8. มูลค่าภาษีของรายที่คัดเลือกตรวจสอบภาษีทั่วประเทศเทียบกับผลการจัดเก็บรายได้ (ร้อยละ 20) 	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	6	21	6	6	6	6	6	6	6	6	15	10	100
	ผล	6	21	6	6	6	6	6	6	6	6	15	10	100
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการทั่วประเทศ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่จัดระดับความเสี่ยง แล้ว (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
จำนวนผู้ประกอบการที่ถูกคัดเลือกตรวจสอบภาษี ทั่วประเทศ (ร้อยละ 20 จากผู้ประกอบการที่มี ความเสี่ยงมาก)	เป้า	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500	1,000
	ผล	-	-	-	-	-	627	-	-	-	-	-	560	1187
ร้อยละมูลค่าภาษีของรายที่คัดเลือกตรวจสอบ ภาษีทั่วประเทศ เทียบกับผลการจัดเก็บรายได้ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20

6. โครงการจัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำรถยนต์นำเข้าเพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (กรส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 95	จำนวนแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำรถยนต์นำเข้าของผู้นำเข้าที่มีข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน (ร้อยละ 95)	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. รวบรวมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำรถยนต์นำเข้าจากผู้นำเข้าและช่องทางการยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำตามหนังสือที่ 197/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ 100) 2. จัดทำรายงานฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำรถยนต์นำเข้าเพื่อเสนอกรมฯ ทราบ ตามหนังสือที่ กค 0625/108 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ) 3. ติดตามการสำรวจข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำรถยนต์นำเข้าที่ผู้เสียภาษียื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำตามช่องทางต่าง ๆ ตามหนังสือที่ 022/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 และหนังสือที่ 062/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (จำนวน 2 ชุด) 4. จำนวนแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำรถยนต์นำเข้าของผู้นำเข้าที่มีข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน (ร้อยละ 95) 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
รายงานฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำ รถยนต์นำเข้าเสนอกกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำรถยนต์นำเข้า (ฐาน) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
ร้อยละความครบถ้วนของฐานข้อมูลสินค้า รถยนต์นำเข้าทั่วประเทศ ร้อยละ 95 (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจราคา (กรส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 1 ฉบับ	- ร้อยละของจำนวนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจราคาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20) - รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0625/304 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1.รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำ เพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจราคาสินค้า ตามหนังสือ ที่ 086/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (จำนวน 1 ฉบับ) 2.กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจราคา (จำนวน 1 ฉบับ) 3. รายงานติดตามและประเมินผลการสำรวจราคาขายปลีกสินค้า 4.จำนวนข้อมูลราคาสินค้าที่พบจากการสำรวจเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20) 5.รายงานผลการดำเนินการตามโครงการเสนอกรมฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0625/304 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รายงานผลการรวบรวมและศึกษาข้อมูลฯ (ฉบับ) Process	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
แนวปฏิบัติการสำรวจราคา (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละของจำนวนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจราคาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

8. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจ้ดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 1 ฉบับ 1 ฉบับ	-	R	1. จัดหาที่ปรึกษาโครงการและขอความเห็นชอบจากกรมฯ (ร้อยละ 15) (ขณะนี้ที่ปรึกษาโครงการอยู่ระหว่างศึกษาทบทวนการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ที่ผ่านมามีทั้งศึกษา รูปแบบการจัดเก็บ และการบริหารภาษีสรรพสามิต)	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	15	-	-	20	-	20	20	-	25	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนยุทธศาสตร์การจ้ดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. โครงการปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยระบบ Direct Code (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย 63	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 20</p> <p>1 ฉบับ</p> <p>1 ฉบับ</p> <p>ร้อยละ 100</p>	<p>- จัดทำรายงานสรุปผลเสนอกรมฯตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือเลขที่ กค 0615/7775 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 (ร้อยละ 20)</p> <p>- ร่างกฎหมาย (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- การสำรวจการติดตั้งระบบ (ร้อยละ 100)</p>	<p>Y</p>	<p>1. รวบรวมกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Direct Coding (เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ) (ร้อยละ 20) ตามหนังสือที่ กค 0615/9057 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563</p> <p>2. จัดประชุมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการ โดยมีการจัดประชุม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ตามหนังสือ ที่ กค 0615/430 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับสินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ (ร้อยละ 20)</p> <p>3. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการและยกร่างกฎหมาย (ร้อยละ 20)</p> <p>4. เสนอกรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร้อยละ 20)</p> <p>5. จัดทำรายงานสรุปผลเสนอกรมฯตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือ ที่ กค 0615/7775 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 (ร้อยละ 20)</p> <p>6. ร่างกฎหมาย (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>7. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>8. การสำรวจการติดตั้งระบบ (ร้อยละ 100)</p>	<p>Y</p>

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	40	20	100
	ผล	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	40	20	100
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละความครบถ้วนของการติดตั้งระบบ(ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

10. โครงการพัฒนาระบบการคินภาษีสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบ Blockchain (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	<p>- รายงานสรุปผลการประเมิน/คินภาษีสินค้าน้ำมัน (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>-</p> <p>(ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563)</p>	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (ร้อยละ 100) 2. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการคินภาษีสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบ Blockchain (จำนวน 1 ฉบับ) 3. ศึกษาและจัดทำขั้นตอนการคินภาษีและยกเว้นภาษี (ร้อยละ 100) 4. จำนวนครั้งที่รับฟังความคิดเห็น (1 ครั้ง) <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 – 12.00 ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับแผนงานและโครงการ รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ (จำนวน 1 ฉบับ) 6. พัฒนาระบบคินภาษีสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบ Blockchain แล้วเสร็จ 1 ระบบ 7. รายงานสรุปผลการประเมิน/คินภาษีสินค้าน้ำมัน (จำนวน 1 ฉบับ) <ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือที่ กค 0616/2671 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบการคินภาษีสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบ Blockchain 	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ฉบับ) <u>Process</u>	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
จำนวนครั้งที่รับฟังความคิดเห็น (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ระบบดำเนินการแล้วเสร็จ (ระบบ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
รายงานสรุปผลการประเมิน/คืนภาษีสินค้าน้ำมัน <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

11. โครงการพัฒนาระบบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ e-Stamp (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 100</p> <p>ร้อยละ 100</p> <p>ร้อยละ 80</p>	<p>-ปริมาณแสตมป์ที่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ (ร้อยละ 100)</p> <p>- ความถูกต้องของการตรวจสอบและติดตาม e-stamp (ร้อยละ 100)</p> <p>- ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ (ร้อยละ 80)</p>	<p>Y</p>	<p>1. การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) โดยใช้ QR Code และ Numbering บนดวงแสตมป์ (ร้อยละ 20)</p> <p>2. การฝึกอบรมการปฏิบัติงานเพื่อรองรับแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) (ร้อยละ 20)</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค 0617/ว128 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาระบบงาน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต)</p> <p>3. การรับมอบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) จากผู้รับจ้างผลิตแสตมป์ (ร้อยละ 20)</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค 0617.5/171 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง การตรวจรับหีบห่อบรรจุแสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิการ์ที่ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดม้วนและชนิดแผ่นงวดงานที่ 1</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค 0617.5/275 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง การตรวจรับหีบห่อบรรจุแสตมป์สรรพสามิต สัญญาเลขที่ 119/2562 งวดที่ 1</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค 0617.5/526 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การตรวจรับหีบห่อบรรจุแสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิการ์ที่ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดม้วนและชนิดแผ่น งวดงานที่ 2</p> <p>4. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (1 ฉบับ)</p>	<p>Y</p>

		<p>- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0617/956 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563</p> <p>- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0617/1717 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขออนุมัติพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิการ์ที่ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>5. จำนวนครั้งที่จัดอบรม/สัมมนา 8 ครั้ง</p> <p>- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0617/ว128 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาระบบงานเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต)</p> <p>6. การส่งมอบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (e-Stamp) ให้กับผู้ประกอบการ (ร้อยละ 40)</p> <p>7. ร้อยละของปริมาณแสตมป์ที่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ (ร้อยละ 100)</p> <p>8. ร้อยละความถูกต้องของการตรวจสอบและติดตาม e-stamp (ร้อยละ 100)</p> <p>9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ (ร้อยละ 80)</p>	
--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	-	40	20	-	40	-	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	-	40	20	-	40	-	-	-	-	-	100
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนครั้งที่จัดอบรม (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	ผล	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
ร้อยละของปริมาณแสดมภ์ที่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้ (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ร้อยละความถูกต้องของการตรวจสอบและติดตาม e-Stamp (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแข่งขันที่ผลิตในประเทศ (Direct Code) (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 1 ฉบับ	- ติดตั้งระบบอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) - รายงานผลการสำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์ (จำนวน 1 ฉบับ) ตามหนังสือ ที่ กค 0617/10082 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รายงานผลการสำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแข่งขันที่ผลิตในประเทศ (Direct Code)	Y	1. จัดทำ TOR (ร้อยละ 10) 2. เอกสารขอบเขตงาน (TOR) 1 ฉบับ 3. คัดเลือกผู้ให้บริการ Direct Coding (ร้อยละ 10) 4. สำรวจสายการผลิต (ร้อยละ 60) 5. ติดตั้งระบบอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) 6. รายงานผลการสำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์ (จำนวน 1 ฉบับ) - ตามหนังสือ ที่ กค 0617/10082 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รายงานผลการสำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแข่งขันที่ผลิตในประเทศ (Direct Code)	Y
1 ฉบับ	- แบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง (จำนวน 1 ฉบับ)		7. แบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง (จำนวน 1 ฉบับ)	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	60	20	100
	ผล	-	-	10	-	-	10	-	-	-	-	60	20	100
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการสำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
แบบติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

13. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่ (กตส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่เสนอกรมฯ เห็นชอบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการตรวจสอบภาษี ตามหนังสือ ที่ 592/2562 (ร้อยละ 10) 2. มอบหมายให้คณะทำงานศึกษาข้อมูลธุรกิจ และดำเนินกิจการของผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราโรงใหญ่ (ร้อยละ 10) 3. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำคู่มือ (ร้อยละ 10)	Y

			<p>4. ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลประกอบการเขียนคู่มือการตรวจสอบภาษี โดยกำหนดให้ออกตรวจเปรียบเทียบลักษณะสินค้าแต่ละภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป (ร้อยละ 50)</p> <p>5. จัดทำคู่มือการตรวจสอบภาษีฉบับร่าง นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบและนำไปใช้ (ร้อยละ 10)</p> <p>6. ติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 10)</p> <p>7. รายงานสรุปแนวทางการจัดทำคู่มือมาตรฐานฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0624.04/31 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องรายงานสรุปแนวทางการจัดทำคู่มือการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>8. รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาตามหนังสือ ที่ กค 0624/866 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทำคู่มือการตรวจสอบสุราโรงใหญ่ (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	10	10	10	-	-	-	50	10	10	-	-	100
	ผล	-	10	10	10	-	-	-	50	10	10	-	-	100
รายงานสรุปแนวทางการจัดทำคู่มือมาตรฐานฯ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่ เสนอกรมเห็นชอบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

14. โครงการส่งเสริมการแจ้งราคาผ่านอินเทอร์เน็ต (กรส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 40 1 ฉบับ	-ร้อยละของแบบแจ้งราคาที่ยื่นแจ้งราคาผ่านอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 40) -รายงานผลจำนวนผู้เสียหายที่ใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำในช่องทาง Internet ตามหนังสือที่ กค 0625/262 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	<ol style="list-style-type: none"> รวบรวมและจัดทำรายงานผลการศึกษาข้อมูลจำนวนผู้เสียหาย และช่องทางการใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ ที่ กค 0625/16 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ) ดำเนินการจัดทำหนังสือกรมสรรพสามิต กองกำกับและพัฒนา มาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต ที่ กค 0625/ว 385 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ และสรรพสามิตพื้นที่ทุกสาขา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ กรมสรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ) ดำเนินการจัดทำหนังสือถึงสำนักแผนภาษีเพื่อทบทวนตัวชี้วัด หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคและ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตามหนังสือกองกำกับและพัฒนา มาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิตที่ กค 0625/80 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ) ติดตามและรายงานผลจำนวนผู้เสียหายที่ใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำในช่องทาง Internet พร้อมเปรียบเทียบอัตราร้อยละ ของการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามหนังสือที่ กค 0625/122 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 และหนังสือที่ กค 0625/262 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (จำนวน 2 ฉบับ) จำนวนผู้เสียหายแจ้งราคาขายปลีกแนะนำในช่องทาง Internet (ร้อยละ 40) 	Y

6.รายงานผลจำนวนผู้เสียภาษีที่ใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ
ในช่องทาง Internet ตามหนังสือ ที่ กค 0625/262 ลงวันที่ 13
สิงหาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รายงานผลการรวบรวมและศึกษาข้อมูล (ฉบับ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
หนังสือเวียน (ฉบับ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
หนังสือประสานงาน (ฉบับ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
ร้อยละของแบบแจ้งราคาที่ยื่นแจ้งราคาผ่าน อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

15. โครงการบำรุงรักษา ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100 10 เครื่อง 1 ฉบับ ร้อยละ 85	- ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ 100) - มาตรวัดที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ (จำนวน 1 เครื่อง) - รายงานผลการตรวจสอบ (จำนวน 1 ฉบับ) - ความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ร้อยละ 85)	R	1. การตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา (ร้อยละ 68.75) 2. จำนวนมาตรวัดที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ (จำนวน 49 เครื่อง) 3. รายงานผลการตรวจสอบ - ตามหนังสือ ที่ กค 0622/1658 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบำรุงรักษา ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล รอบเดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563 (จำนวน 2 ฉบับ) 4. ความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ร้อยละ 85) - เนื่องจากโรคระบาดโควิด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และเริ่มดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 63	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100
	ผล	-	-	-	-	50	100	-	-	100	100	100	100	68.75
จำนวนมาตรวัดที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ (เครื่อง) <u>Output</u>	เป้า	-	9	10	10	10	10	-	9	10	10	10	10	98
	ผล	-	-	-	-	5	13	-	2	15	10	3	1	49
รายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85

16. โครงการตรวจสอบทางเทคนิคด้านเครื่องมือวัดสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 100</p> <p>50 เครื่อง</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>25 ถัง</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>15 เครื่อง</p> <p>ร้อยละ 85</p> <p>1 ฉบับ</p>	<p>- ความสำเร็จของการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ร้อยละ 100)</p> <p>- จำนวนเครื่องมาตรวัดน้ำมันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ (จำนวน 90 เครื่อง)</p> <p>- ความพึงพอใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ร้อยละ 85)</p> <p>- จำนวนถังบรรจุน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ (จำนวน 28 ถัง)</p> <p>- ความพึงพอใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมถังบรรจุน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ร้อยละ 85)</p> <p>- จำนวนเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ (จำนวน 4 เครื่อง)</p> <p>- ความพึงพอใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ร้อยละ 85)</p> <p>รายงานผลการตรวจสอบ (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	<p>R</p>	<p>1. การตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แล้วเสร็จตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)</p> <p>2. จำนวนเครื่องมาตรวัดน้ำมันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 704 เครื่อง สูงกว่าเป้าหมาย (550 เครื่อง) 154 เครื่อง</p> <p>3. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาตรวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ร้อยละ 85</p> <p>4. จำนวนถังบรรจุน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จจำนวน 487 ถัง สูงกว่าเป้าหมาย (300 ถัง) จำนวน 187 ถัง</p> <p>5. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมถังบรรจุน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ร้อยละ 85</p> <p>6. จำนวนเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 262 เครื่อง สูงกว่าเป้าหมาย (150 เครื่อง) จำนวน 112 เครื่อง</p> <p>7. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ร้อยละ 85)</p> <p>8. รายงานผลการตรวจสอบ (จำนวน 2 ฉบับ)</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค.0622/603 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบตามโครงการยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค 0622/1653 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการตรวจสอบทางเทคนิค ด้านเครื่องมือวัดสินค้าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันรอบเดือนเมษายน 2563 – ตุลาคม 2563</p>	<p>G</p>

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานการ ตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
จำนวนเครื่องที่ตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันแล้วเสร็จ (เครื่อง) <u>Output</u>	เป้า	30	40	50	35	50	50	50	50	50	45	50	50	550
	ผล	25	8	50	54	47	152	44	37	75	94	28	90	704
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ อุตสาหกรรม (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
จำนวนถังที่ตรวจวัดถังบรรจุน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันแล้วเสร็จ (ถัง) <u>Output</u>	เป้า	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	ผล	69	45	57	-	38	55	27	30	45	42	51	28	487
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ อุตสาหกรรม (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
จำนวนเครื่องที่ตรวจสอบเครื่องวัดระดับและ เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แล้วเสร็จ (เครื่อง) <u>Output</u>	เป้า	10	10	10	15	15	10	15	10	15	10	15	15	150
	ผล	6	32	7	14	65	19	8	6	36	58	7	4	262
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ อุตสาหกรรม (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85	85
รายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับ)	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2

17. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
25 คดี	- กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต จำนวน คดีคุณภาพจำนวน 13 คดี คิดเป็นร้อยละ 48	G	1.กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (เดือน ต.ค. 62 – พ.ค. 63) จำนวนคดีคุณภาพ 197 คดี (เป้าหมาย 100 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 97 คดี คิดเป็นร้อยละ 97	G
6,833,300 บาท	- กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต จำนวน เงินนำส่งคลัง 9,589,823.97 บาท สูงกว่าเป้าหมาย 2,756,523.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.34		2.กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (เดือน ต.ค. 62 – พ.ค. 63) จำนวนเงินนำส่งคลัง 100,031,410.08 บาท (เป้าหมาย 82,000,000 บาท) สูงกว่าเป้าหมาย 18,031,410.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.99	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนคดีคุณภาพ (คดี)Output	เป้า	-	-	25	-	-	25	-	-	25	-	-	25	100
	ผล	-	-	45	8	17	10	18	25	21	24	16	13	197
จำนวนเงินนำส่งคลัง (ล้านบาท) Output	เป้า	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	82.000
	ผล	10.406	11.462	10.403	9.730	8.522	4.797	6.505	8.831	5.355	8.243	6.182	9.589	100.025
ร้อยละของจำนวนคดีคุณภาพที่ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	20
	ผล			80	100	100	-60	100	100	-16	100	100	-48.00	97
ร้อยละของจำนวนเงินนำส่งคลังที่ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย (ร้อยละ) Outcome	เป้า	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	ผล	52.29	67.75	52.25	42.40	24.72	29.79	4.80	29.23	21.62	20.63	9.52	40.34	21.99

18. โครงการปราบปรามเชิงรุกสินค้าออนไลน์ (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
16 ราย 814,074. 21 บาท	- ปราบปรามเชิงรุกจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (จำนวน 14 ราย) - จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต จำนวนเงินนำส่งคลังของคดีออนไลน์ 818,642.26 บาท สูงกว่าเป้าหมาย 4,568.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.56	G	1. ปราบปรามเชิงรุกจับกุมผู้กระทำความผิดสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63) จำนวนทั้งสิ้น 237 ราย 2. กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (เดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63) จำนวนเงินนำส่งคลังของคดีออนไลน์ 15,861,856.69 บาท (เป้าหมาย 9,768,890.59) สูงกว่าเป้าหมาย 6,092,966.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.37	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนคดีออนไลน์ (คดี) <u>Output</u>	เป้า	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
	ผล	16	20	26	20	20	14	16	22	20	21	28	14	237
จำนวนเงินนำส่งคลังออนไลน์ (ล้านบาท) <u>Output</u>	เป้า	0.814	0.814	0.814	0.814	0.814	0.814	0.814	0.814	0.814	0.814	0.814	0.814	9.768
	ผล	1.189	1.724	1.590	1.361	1.195	0.892	0.948	2.173	0.908	0.914	2.144	0.818	15.862
ร้อยละของจำนวนคดีออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ผล	0	25	62.50	25	100	-12.5	0	37.5	20	31.25	75	-12.50	23.44
ร้อยละของจำนวนเงินนำส่งคลังคดีออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	ผล	46.15	111.86	95.35	67.22	46.83	8.76	16.53	166.97	63.56	10	163.43	0.56	62.37

19. โครงการการบูรณาการหน่วยงานด้านปราบปรามสินค้าออนไลน์ (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100	- วางแผนการบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ (ร้อยละ 100)	Y	1. วางแผนการบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ (ร้อยละ 100)	Y
1 ฉบับ	- รายงานผลการประชุมหารือประสานงานบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ ตามหนังสือ ที่ กค 0614.05/2478 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)		2. รายงานผลการประชุมหารือประสานงานบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ (จำนวน 12 ฉบับ) - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/2070 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/1358 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/2624 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/287 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/564 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/915 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/1238 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/1486 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/1776 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/2006 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/2221 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 - ตามหนังสือที่ กค 0614.05/ 2478 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563	
1 ฉบับ	- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) เสนอผู้บริหารกรมทราบบฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/5316 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)		3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) เสนอผู้บริหารกรมทราบบฯ (จำนวน 2 ฉบับ) -ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/2830 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ) -ตามหนังสือ ที่ กค 0614.07/5316 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2

20. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (สตป.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1. ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (จำนวน 9 ครั้ง) 2. สรุปรายงานความคืบหน้าการศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ให้กรมสรรพสามิตทราบ (จำนวน 9 ฉบับ) 3. รายงานสรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพฯ เสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนครั้งที่จัดประชุม (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	9
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	9
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	9
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	9
รายงานสรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ เสนอกรมฯทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

21. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit) (กตส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
30 ราย 2,000,000 บาท ร้อยละ 20 ร้อยละ 20	- จำนวนรายที่ตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย - จำนวนเงินจากการตรวจสอบภาษี จำนวน 13,968.50 บาท - จำนวนรายที่ตรวจสอบภาษีที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20) - จำนวนเงินจากการตรวจสอบภาษีที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20)	R	1.จำนวนรายที่ตรวจสอบภาษี จำนวน 138 ราย 2.จำนวนเงินจากการตรวจสอบภาษี จำนวน 21.149 ล้านบาท 3. จำนวนรายที่ตรวจสอบภาษีเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปีก่อน (ร้อยละ 20) 4. จำนวนเงินจากการตรวจสอบภาษีเพิ่มขึ้นจากผลปีก่อน (ร้อยละ 20)	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนรายที่ตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ (ราย) Process	เป้า	-	-	7	-	-	32	-	-	27	-	-	30	96
	ผล	3	4	4	12	7	10	21	12	26	18	16	5	138
จำนวนเงินจากการตรวจสอบภาษี(ล้านบาท) Output	เป้า	-	-	1.400	-	-	1.500	-	-	2.500	-	-	2.000	7.400
	ผล	0.845	0.213	1.049	0.003	0.111	0.709	0.315	15.818	0.077	0.093	1.902	0.014	21.149
ร้อยละของจำนวนรายที่ตรวจสอบภาษีเพิ่มขึ้น จากเป้าหมายปีก่อน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
ร้อยละของจำนวนเงินจากการตรวจสอบภาษี เพิ่มขึ้นจากผลปีก่อน (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20

22. โครงการปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพสามิต (กตส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- สรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ (ร้อยละ 20) - ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ (จำนวน 1 ฉบับ) - รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระเบียบกรมสรรพสามิตด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 20) 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 10) 3. เสนอร่างระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 30) 4. ปรับปรุงแก้ไขร่างสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อให้	Y

		<p>การปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิตเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ร้อยละ 20)</p> <p>5. ร่างระเบียบกรมสรรพสามิตเสนอกรมฯเห็นชอบ ตามหนังสือ ที่ กค 0624/349 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเสนอ ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>6. สรุปผลการดำเนินงานและปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตว่า ด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 20)</p> <p>7. ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ ตามหนังสือ ที่ กค 0624/9896 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่องส่งเรื่องมาประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา (ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563) (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>8. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0624/554 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง ลงนามในระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	
--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	20	10	-	30	-	-	20	-	-	20	100
	ผล	-	-	20	10	-	30	-	-	20	-	-	20	100
ร่างระเบียบกรมฯ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ (ฉบับ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

23. โครงการควบคุม รวบรวมและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 2</p> <p>ร้อยละ 2</p> <p>ร้อยละ 3</p> <p>ร้อยละ 35</p> <p>1 ฉบับ</p> <p>1 ฉบับ</p>	<p>- รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศจาก ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 2)</p> <p>- ติดตามและประสานงานการรายงานผลการตรวจสอบภาษี ทั่วประเทศเพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล (ร้อยละ 2)</p> <p>- วิเคราะห์ผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ในมุมมองต่าง ๆ เช่น จำนวนรายที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวนเงินภาษีที่ประเมิน จำนวนเงินภาษีที่รับชำระจริง และการผ่อนชำระ (ร้อยละ 3)</p> <p>จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศเสนอกรม สรรพสามิตเพื่อทราบ (ร้อยละ 35)</p> <p>รายงานการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	<p>Y</p>	<p>1. รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศจาก ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 18)</p> <p>2. ติดตามและประสานงานการรายงานผลการตรวจสอบภาษี ทั่วประเทศเพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล (ร้อยละ 18)</p> <p>3. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ในมุมมองต่าง ๆ เช่น จำนวนรายที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวนเงินภาษีที่ประเมินจำนวน เงินภาษีที่รับชำระจริง และการผ่อนชำระ (ร้อยละ 22)</p> <p>4.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศเสนอ กรมสรรพสามิตเพื่อทราบ (ร้อยละ 35)</p> <p>5. รายงานผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12 ฉบับ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/1617 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/1713 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/11875 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/111 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/393 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/511 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/596 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/628 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/669 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/760 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 1064/864 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 - ตามหนังสือ ที่ กค 0624/905 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 	<p>Y</p>

			6. รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ตามหนังสือ ที่ กค 0624.01/328 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง สรุปรายงาน ผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ สำหรับปีงบประมาณ 2563	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	42	100
	ผล	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	42	100
รายงานการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

24. โครงการปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง การตรวจสอบ และการติดตามราคาสรรพสามิต (กรส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	<p>1. รวบรวมและศึกษาข้อมูล การแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการจากฐานข้อมูลของกรมสรรพสามิต และได้จัดทำรายงานผลตามหนังสือ ที่ กค 0625/16 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการแจ้งราคา การตรวจสอบและติดตามราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ ตามหนังสือ ที่ กค 0625/123 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>3. จัดทำรายงานการประชุม (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>4. จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับราคาสรรพสามิตที่เสนอเพื่อแก้ไขปรับปรุง เสนอกรมฯ เห็นชอบ รายละเอียดตามร่างกฎหมาย ที่ กค 0625/136 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 (จำนวน 2 ฉบับ)</p> <p>5. รายงานผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งการตรวจสอบและการติดตามราคาขาย ที่ กค 0625/278 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รายงานผลการรวบรวมและศึกษาข้อมูล (ฉบับ) Process	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานการประชุม (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
รายงานผลข้อเสนอแนะในการปรับปรุง (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ร่างกฎหมายเกี่ยวกับราคาสรรพสามิต (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2

25. โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต และบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
-	- (การดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการ)	C	1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับอนุบัญญัติที่ต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข (ร้อยละ 30) 2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ (ร้อยละ 40) 3. เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 6 ฉบับ (ร้อยละ 30) ดังนี้	C

		<ul style="list-style-type: none"> - ตามหนังสือที่ กค 0603.3/387 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง เสนอลงนามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและการขนย้าย ยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ - ตามหนังสือที่ กค 0603/1984 ลง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง เสนอลงนามประกาศ ระเบียบและคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟสำหรับผู้ ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถาน ประกอบการเดิม (จำนวน 6 ฉบับ) - ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0603.3/465 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง เสนอลงนามประกาศกรมสรรพสามิต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีสำหรับยาเส้นอื่นนอกจากยาเส้นที่ผลิตเพื่อ ขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี และประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนด รหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 8) - ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0603.3/472 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง เสนอลงนามในประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับการ กำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้ารถจักรยานยนต์ (ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขใน การเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ ที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562) - ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0603.3/472 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง เสนอลงนามในประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับการ กำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้ารถจักรยานยนต์ (ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ รถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือแบบผสมที่ใช้พลังงาน 	
--	--	--	--

			เชื้อเพลิงและไฟฟ้า ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562) - ตามหนังสือที่ กค 0603.3/4 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง เสนอลงนามประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดการใช้การขีดฆ่า และ การติดแสตมป์สุราซึ่งมีภาพรหัสคิวอาร์บนดวงแสตมป์	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (ร้อยละ)	เป้า	20	30	10	10	-	-	10	10	-	10	-	-	100
	ผล	20	30	40	10	-	-	-	-	-	-	-	-	100
กฎหมายเสนอกรมเห็นชอบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	6
	ผล	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	6
	ผล	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6

26. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (สุราแปลงสภาพ) (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 40</p> <p>1 ฉบับ</p> <p>1 ฉบับ</p>	<p>(ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2563)</p> <p>(ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2563)</p> <p>- รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0615/7773 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการจัดทำแผนงานหรือโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ฉบับ</p>	<p>Y</p>	<p>1. รวบรวมข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าแอลกอฮอล์แปลงสภาพซึ่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสุราไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ร้อยละ 20)</p> <p>2. จัดประชุมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการภาษี (ร้อยละ 20) ตามหนังสือ ที่ กค 0615/5718 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการใช้สุราสามทับเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด</p> <p>3. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ และยกร่างกฎหมาย (ร้อยละ 20) ตามเลขที่หนังสือ 752/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563</p> <p>4. นำเสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย เพื่อให้สำนักกฎหมายดำเนินการตรวจสอบต่อไป ตามหนังสือ ที่ กค 0615/2126.1 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 (ร้อยละ 40)</p> <p>5. ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มีได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย 1 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563</p> <p>6. รายงานการจัดทำแผนงานหรือโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือ ที่ กค 0615/2126.1 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 (ร้อยละ 40)</p>	<p>Y</p>

			7. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0615/7773 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการจัดทำแผนงานหรือโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	40	100
	ผล	-	-	20	-	-	80	-	-	-	-	-	-	100
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

27.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้นปรุง (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 ร้อยละ 100 1 ฉบับ	<p>- สรุปรายงานผลเสนอกรมฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0615/7806 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้นปรุง (ร้อยละ 10)</p> <p>- ร้อยละความครบถ้วนของการตรวจสอบยาเส้นทั่วประเทศ (ร้อยละ 100)</p> <p>- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินสินค้ายาเส้น (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	Y	<p>1. ประสานงานกับสำนักงานสรรพสามิตภาคให้แจ้งดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างยาเส้นจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหนังสือ ที่ กค 0615/1277-1280 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้นปรุง (ร้อยละ 40)</p> <p>2. ผลการตรวจวิเคราะห์ของสรรพสามิตพื้นที่ที่ส่งตรวจวิเคราะห์ตามหนังสือ ที่ กค 0623/1316 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ยาเส้น (ร้อยละ 10)</p> <p>3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ดำเนินการประเมินภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีผลตรวจวิเคราะห์ไม่ตรงกับประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้แจ้งชำระภาษีไว้ ตามหนังสือ ที่ กค 0612.05/421 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายงานผลการทดลองตัวอย่างยาเส้นตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้นปรุง (ร้อยละ 10)</p> <p>4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ดำเนินการประเมินภาษีให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีผลตรวจวิเคราะห์ไม่ตรงกับประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้แจ้งชำระภาษีไว้ (ร้อยละ 10) ตามหนังสือ ที่ กค 0608.03/762 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง การเก็บตัวอย่างยาเส้นจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์</p> <p>5. สำนักงานสรรพสามิตภาค รายงานผลการดำเนินการให้สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0615/1277-1280 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 (ร้อยละ 5) เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้นปรุง สำนักงานสรรพสามิตภาค ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน</p>	Y

		<p>4 พื้นที่ ยังคงเหลือ จำนวน 3 พื้นที่ ตามหนังสือที่ กค 0612/1234 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเก็บภาษีสินค้ายาเส้นยาปรุง (เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย ซึ่งเกิดจากปัญหาโควิด ในเดือนเมษายน)</p> <p>6.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ขอส่งผลการดำเนินงาน ให้สำนักมาตรฐานและพัฒนากิจการเก็บภาษี 1 ทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0615/2436 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และตามหนังสือ ที่ กค 0611/1103 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเก็บภาษีสินค้ายาเส้นปรุง (ร้อยละ5)</p> <p>7.กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ไม่สามารถดำเนินการแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ ในเดือนเมษายนให้ สมฐ.1 ทราบได้เนื่องจากเกิดปัญหาโควิด ในเดือนเมษายน</p> <p>8.กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ยาเส้น ของเดือนเมษายน 2563 จากการทดสอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบที่ได้ดำเนินการตรวจแล้วเสร็จ ตามเลขหนังสือที่ กค 0623/3345 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 (ร้อยละ 10)</p> <p>9. สรุปรายงานผลเสนอกกรมฯ ตามหนังสือ ที่ กค 0615/7806 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเก็บภาษีสินค้ายาเส้นปรุง (ร้อยละ 10)</p> <p>10. ร้อยละความครบถ้วนของการตรวจสอบยาเส้นทั่วประเทศ (ร้อยละ 100)</p> <p>11. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินสินค้ายาเส้น (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	
--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	-	20	10	30	15	10	5	-	-	10	100
	ผล	-	-	-	20	-	40	-	15	5	-	10	10	100
ร้อยละความครบถ้วนของการตรวจสอบยาเส้น ทั่วประเทศ (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมิน สินค้ายาเส้น (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

28. โครงการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. ยกร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินการยกเว้นการ ส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอรับเงินชดเชยและการขอรับ เงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ร้อยละ 30) 2. รับฟังและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง (ร้อยละ 10) 3. รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเห็น และประเด็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบ กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 10) 4. ส่งร่างระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงินการยกเว้นการส่ง เงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอรับเงินชดเชย และการขอรับ เงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สำนักกฎหมายเสนอ	Y

			<p>กรมสรรพสามิตลงนาม (ร้อยละ 30)</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค 0616/3616 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอส่งร่างระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการส่งเงินการยกเว้น การส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>5. ประกาศกรมสรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- เรื่อง การส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการส่งเงินชดเชยคืน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2563</p> <p>6. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมสรรพสามิตฉบับใหม่หลังจากที่มีผลบังคับใช้ (ร้อยละ 20)</p> <p>7. รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	30	10	10	30	-	-	-	-	-	-	20	-	100
	ผล	30	10	10	30	-	-	-	-	-	-	20	-	100
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

29. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และแบบผสมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ส.ค. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>1 ฉบับ</p> <p>1 ฉบับ</p>	<p>- ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ (จำนวน 1 ฉบับ) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562</p> <p>- รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ) ตามหนังสือ ที่ กค 0616/2073 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ประกาศ</p>	<p>Y</p>	<p>1. ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมาตรฐานยางล้อ</p> <p>1.1 การรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเงื่อนไขและขั้นตอนการชำระภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมาตรฐานยางล้อและการนำระบบ ECO Sticker มาช่วยในการจัดเก็บภาษี (ร้อยละ 20)</p> <p>1.2 เชื่อมโยงระบบ ECO Sticker ของรถจักรยานยนต์ ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)</p> <p>1.3 เสนอประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (ร้อยละ 25)</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค 0616/3692 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า และร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ</p> <p>1.4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้นำเข้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการบังคับใช้ประกาศ (ร้อยละ 15)</p> <p>1.5 รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ และรายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ร้อยละ 20)</p> <p>2. ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ จำนวน 1 ฉบับ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า</p>	<p>Y</p>

			<p>ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562</p> <p>3. รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ จำนวน 1 ฉบับ ตามหนังสือ ที่ กค 0616/2073 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงหรือแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า</p>	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	20	20	25	-	-	-	-	15	20	-	-	-	100
	ผล	20	20	25	-	-	-	-	15	20	-	-	-	100
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

30. โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ 1 ฉบับ	- ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ (จำนวน 1 ฉบับ) (ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563) - รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯทราบ (จำนวน 1 ฉบับ) (ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563)	C	1. ศึกษาเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินการ (ร้อยละ 100) 2. จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบภาษีการจัดเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (จำนวน 1 ฉบับ) - ตามหนังสือ ที่ กค 0616/1817 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ควบคุมกำกับดูแลและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 3. ระเบียบกรมสรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ) - เรื่อง ว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 4. รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯทราบ (จำนวน 1 ฉบับ) - ตามหนังสือ ที่ กค 0616/2002 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
หนังสืออนุมัติโครงการ <u>Output</u>	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

31. โครงการพัฒนาการเติมสาร Marker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	<p>- รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>-</p> <p>(ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563)</p>	C	<p>1. ศึกษาเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินการ (ร้อยละ 100)</p> <p>2. จัดทำโครงการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร เพื่อเสนอกรมอนุมัติ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>3. จำนวนครั้งที่รับฟังความคิดเห็น 1 ครั้ง</p> <p>- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2</p> <p>4. ร่างประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค 0616/2304 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล พ.ศ.</p> <p>5. รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค 0616/2576 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนงาน/โครงการพัฒนาการเติมสาร Marker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี</p>	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
กรมฯอนุมัติโครงการ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ร่างประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
จำนวนครั้งที่รับฟังความคิดเห็น (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ(ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

32. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์โดยสาร (สมฐ.2)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>1 ฉบับ</p> <p>1 ฉบับ</p>	<p>- ร่างกฎกระทรวง หรือ ร่างประกาศกรมสรรพสามิต ตามหนังสือ ที่ กค 0616/3126 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอเสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน (ฉบับที่ 2) (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0616/3132 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	<p>Y</p>	<p>1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์โดยสาร (ร้อยละ 25)</p> <p>2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน (ร้อยละ 25)</p> <p>3. รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อประเมินผล (ร้อยละ 25)</p> <p>4. จัดทำและเสนอร่างกฎกระทรวงหรือร่างประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นชอบกรมฯ (ร้อยละ 25)</p> <p>5. ร่างกฎกระทรวง หรือ ร่างประกาศกรมสรรพสามิต ตามหนังสือที่ กค 0616/3126 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอเสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน (ฉบับที่ 2) (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0616/3132 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	<p>Y</p>

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	5	10	10	5	10	10	-	25	-	-	25	100
	ผล	-	5	10	10	5	10	10	-	25	-	-	25	100
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

33. โครงการปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. ยกร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาชนะและอุปกรณ์การวัดเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (ร้อยละ30) 2. รับฟังและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ10) 3. รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเห็นและประเด็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 10) 4. ส่งร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาชนะและอุปกรณ์การวัดเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้สำนักกฎหมายเสนอกรมสรรพสามิตลงนาม (ร้อยละ 30)	Y

			<p>5. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกรมสรรพสามิตฉบับใหม่หลังจากที่มีผลบังคับใช้ (ร้อยละ 20)</p> <p>6. รายงานระเบียบระเบียบกรมสรรพสามิตฉบับใหม่ ส่งไปสำนักกฎหมาย ตามหนังสือ ที่ กค 0622/923 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอส่งร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมตรวจสอบภาชนะ การบรรจุภาชนะ ชนิดและลักษณะของภาชนะ และเครื่องมือวัด แสดงปริมาณสินค้า ประเภทน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และสินค้าสุรา ฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>7. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0622/1664 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบ ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์วัดน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันรอบเดือน เมษายน 2563 – กันยายน 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน(ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	30	10	10	30	-	-	-	-	-	-	20	-	100
	ผล	30	10	10	30	-	-	-	-	-	-	20	-	100
ระเบียบมีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

34. โครงการพัฒนามาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและเครื่องมือวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. ยกร่างมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และคำสั่งคณะแต่งตั้งทำงานกำหนดมาตรฐานฯ (ร้อยละ 25) 2. เสนอกรมฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ (ร้อยละ 10) 3. รับฟังและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 10) 4. ส่งร่างมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ เครื่องวัดฯ ให้สำนักกฎหมายเสนอกรมสรรพสามิตลงนาม (ร้อยละ 25) 5. รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเห็นและประเด็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ (ร้อยละ 10) 6. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ หลังจากมีผลบังคับใช้ (ร้อยละ 20) 7. รายงานมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบส่งไปสำนักกฎหมายตามหนังสือ ที่ กค 0622/1261 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอส่งร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานการติดตั้งและการตรวจสอบปริมาตรภาชนะเก็บและเครื่องมือปริมาณสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ) 8. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0622/1659 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนามาตรฐานแรติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและเครื่องมือวัดน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันรอบเดือน เมษายน 2563 – กันยายน 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	25	10	10	10	25	-	-	-	-	-	20	-	100
	ผล	25	10	10	10	25	-	-	-	-	-	20	-	100
มาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและ อุปกรณ์เครื่องมือวัดฯ มีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลประเมินผลการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานฯ เสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

35. โครงการเร่งรัดการตรวจวิเคราะห์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ภายใน ธ.ค. 62) (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
	(การดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการ)	C	1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าที่ส่งเข้ามาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 16,625 ตัวอย่าง 2. ความครบถ้วนในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า (ร้อยละ 100) 3. จัดทำรายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนตัวอย่างสินค้าที่วิเคราะห์แล้วเสร็จ (ตัวอย่าง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	16,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,625
	ผล	-	-	16,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,625
ร้อยละความครบถ้วนในการวิเคราะห์สินค้า (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

36.โครงการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10	- ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูลในการขึ้นทะเบียน (ร้อยละ 10)	Y	1. ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูลในการขึ้นทะเบียน (ร้อยละ 100)	Y
1 ฉบับ	- จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ)		2. จัดทำเอกสารประกอบการตรวจรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต (จำนวน 2 ฉบับ)	
1 ฉบับ	- ออกระเบียบในการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ (จำนวน 1 ฉบับ)		3. ออกระเบียบในการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ (จำนวน 1 ฉบับ)	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
	ผล	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
ประกาศที่มีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

37.โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10	- ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดทำมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ (ร้อยละ 10)	Y	1. ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดทำมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ (ร้อยละ 100) 2. จัดทำข้อมูลมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ (จำนวน 2 ฉบับ) 3. จัดทำข้อมูลมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y
1 ฉบับ	- จัดทำรายงานสรุปข้อมูลมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ (จำนวน 1 ฉบับ)			
1 ฉบับ	- จัดทำข้อมูลมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ (จำนวน 1 ฉบับ)			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
	ผล	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

38.โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตประจำส่วนภูมิภาค (กวข.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- - จัดทำหนังสืออนุมัติโครงการ (จำนวน 1 ฉบับ) - จัดทำรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (จำนวน 1 ฉบับ) - จัดทำรายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 100) 2. จัดทำหนังสืออนุมัติโครงการ (จำนวน 1 ฉบับ) 3. จัดทำรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (จำนวน 1 ฉบับ) 4. จัดทำรายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
	ผล	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	100
หนังสืออนุมัติโครงการ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

39.โครงการบูรณาการสร้างความรู้เพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 40	-	Y	<ol style="list-style-type: none"> ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 30) จัดทำโครงการเพื่อเสนอกรมอนามัยโครงการและงบประมาณตามหนังสือ ที่ กค 0601/1734 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (ร้อยละ 15) ส่งรายละเอียดโครงการให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการจัดจ้าง ตามหนังสือ ที่ กค 0601/1848 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ 15) ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ 20) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ (ร้อยละ 10) ติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 10) จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	10	10	10	15	15	30	-	-	-	-	-	10	100
	ผล	10	10	10	15	15	-	-	-	-	-	-	40	100
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90

40.โครงการแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว (สผช.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ	-เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ (ระดับ 5) -ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ เสนอกระทรวงการคลัง (จำนวน 1 ฉบับ) -ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ เสนอรัฐมนตรี (จำนวน 1 ฉบับ) -รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	ระดับ 1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว ระดับ 2 จัดทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ระดับ 3 เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อขอความเห็นชอบ ระดับ 4 เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นชอบ ระดับ 5 เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ -ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ เสนอกระทรวงการคลัง (จำนวน 1 ฉบับ) -ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ เสนอรัฐมนตรี (จำนวน 1 ฉบับ) -รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5
	ผล	1	1	1	1	3	3	3	3	4	4	5	5	5
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ เสนอ กระทรวงการคลัง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ เสนอรัฐมนตรี (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

41. โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต (สผช.)
 มาตรการที่ 1

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ	-เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ (ระดับ 5) -ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง (จำนวน 1 ฉบับ) -มาตรการที่ผลบังคับใช้ (จำนวน 1 ฉบับ) -รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	<u>ระดับ 1</u> ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต <u>ระดับ 2</u> จัดทำร่างกฎกระทรวงการคลัง <u>ระดับ 3</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิตเพื่อขอความเห็นชอบ <u>ระดับ 4</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบ <u>ระดับ 5</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ -ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง จำนวน 1 ฉบับ -มาตรการที่ผลบังคับใช้ จำนวน 1 ฉบับ -รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน จำนวน 1 ฉบับ -ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5
	ผล	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
มาตรการที่มีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

มาตรการที่ 2

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ (ระดับ 5) - ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง (จำนวน 1 ฉบับ) - มาตรการที่ผลบังคับใช้ (จำนวน 1 ฉบับ) - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	<u>ระดับ 1</u> ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บภาษี สินค้าสรรพสามิต <u>ระดับ 2</u> จัดทำร่างกฎกระทรวงการคลัง <u>ระดับ 3</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อขอความเห็นชอบ <u>ระดับ 4</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นชอบ <u>ระดับ 5</u> เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ - ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง (จำนวน 1 ฉบับ) - มาตรการที่ผลบังคับใช้ (จำนวน 1 ฉบับ) - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5
	ผล	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
มาตรการที่มีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

มาตรการที่ 3

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5	- เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ (ระดับ 5)	Y	ระดับ 1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บภาษี สินค้าสรรพสามิต	Y
1 ฉบับ	- ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง (จำนวน 1 ฉบับ)		ระดับ 2 จัดทำร่างกฎกระทรวงการคลัง	
1 ฉบับ	- มาตรการที่ผลบังคับใช้ (จำนวน 1 ฉบับ)		ระดับ 3 เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิตเพื่อขอความเห็นชอบ	
1 ฉบับ	- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (จำนวน 1 ฉบับ)		ระดับ 4 เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบ	
			ระดับ 5 เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ	
			- ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง (จำนวน 1 ฉบับ)	
			- มาตรการที่ผลบังคับใช้ (จำนวน 1 ฉบับ)	
			- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินงาน (จำนวน 1 ฉบับ)	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
	ผล	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
มาตรการที่มีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการ ดำเนินงาน (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

42. โครงการพัฒนากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอุตสาหกรรมเบียร์ (Craft Beer) (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>1 ฉบับ</p> <p>1 ฉบับ</p>	<p>- ร่างกฎกระทรวงฯ ตามรายงานการประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0615/7868 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง เสนอรายงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	<p>Y</p>	<p>1. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโรงอุตสาหกรรมเบียร์ ในปัจจุบัน (ร้อยละ 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงอุตสาหกรรมเบียร์ขนาดใหญ่ กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 10 ล้านลิตรต่อปี - โรงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 1 แสนลิตรไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี <p>2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติโรงอุตสาหกรรมและข้อกำหนดของการผลิตเบียร์ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการจัดเก็บภาษี (ร้อยละ 20)</p> <p>3. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิตสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 20)</p> <p>4. เสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบหลักการและเห็นชอบร่างกฎกระทรวง แก้ไขกฎกระทรวงการ อนุญาตผลิตสุรา ตามหนังสือ ที่ กค 0615/5177 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ร้อยละ 20)</p> <p>5. จัดทำรายงานสรุปเสนอกรมฯ (ร้อยละ 20)</p> <p>6. ร่างกฎกระทรวงฯ ตามระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>7. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0615/7868 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง เสนอรายงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	<p>Y</p>

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100
	ผล	-	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100
ร่างกฎกระทรวงฯ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

43. โครงการติดตามผลของการออกมาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้ (สผษ.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ระดับ 5 1 ฉบับ 1 ฉบับ	-เสนอรายงานการติดตามผลฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อขอความเห็นชอบ (ระดับ 5) -รายงานการติดตามผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ) -รายงานข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เสนอกรมฯ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	<u>ระดับ 1</u> รวบรวมข้อมูลมาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว <u>ระดับ 2</u> ศึกษา วิเคราะห์ผลการใช้มาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว <u>ระดับ 3</u> จัดทำสรุปร่างรายงานการติดตามผลการใช้มาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว <u>ระดับ 4</u> เสนอร่างรายงานการติดตามผลฯ ต่อผู้บังคับบัญชาระดับต้นเพื่อขอความเห็นชอบ <u>ระดับ 5</u> เสนอรายงานการติดตามผลฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อขอความเห็นชอบ -รายงานการติดตามผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ) -รายงานข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เสนอกรมฯ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน (ระดับ)	เป้า	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	5
	ผล	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	5	5
รายงานการติดตามผลฯ เสนอกรมฯ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา มาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เสนอกรมฯ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

44. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10	- ดำเนินงานตามโครงการ (ร้อยละ 10)	G	1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5) 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอกรมอนุมัติ ตามหนังสือ ที่ กค 0601/1409 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ร้อยละ 5) 3. ดำเนินการจัดจ้างโดยสำนักบริหารการคลังและรายได้ (ร้อยละ 20) 4. กำหนดรูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 4.1 บทบาทหน้าที่กรมสรรพสามิต 4.2 การสร้างจิตสำนึกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ 4.3 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บภาษียานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 10) 5. ดำเนินการตามโครงการ (ร้อยละ 50) 6. จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 ฉบับ 7. จำนวนการรับชมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ มีจำนวน 150,000 Views 8. ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 91.60 9. ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับการห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 92.60 10. ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 91.20	G
150,000 Views	- จำนวนการรับชมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ มีจำนวน 150,000 Views			
ร้อยละ 85	- ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 91.60			
ร้อยละ 85	- ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับการห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 92.60			
ร้อยละ 85	- ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 91.20			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	100
	ผล	10	-	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	90
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
จำนวนการรับชมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (Views) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.60	91.60
ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับการห้ามขายสินค้า ผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.60	92.60
ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าของ กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.20	91.20

45. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี (สกก.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน	
ร้อยละ 20	- เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 20)	Y	1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดประเด็นที่จะนำมาสร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 20) 2. แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 653/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 (ร้อยละ 20) 3. จัดทำแผนงานโครงการในการสร้างการมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 20) 4. ดำเนินการตามแผนโครงการได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20) 5. เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 20) 6. ร้อยละความสำเร็จของแผนสร้างการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.60	Y	
ร้อยละ 100	- ความสำเร็จของแผนสร้างการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100				
ร้อยละ 85	- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.60				

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	20	-	-	20	20	-	-	-	20	20	100
	ผล	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	20	20	100
ร้อยละความสำเร็จของแผนสร้างการ มีส่วนร่วม (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.60	85.60

46. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารการบริการจัดเก็บภาษีแบบเบ็ดเสร็จ (ใบอนุญาตกรุงเทพ) (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ 1 ฉบับ	(ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2562) - รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือที่ กค 0615/7774 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการจัดทำแผนงานหรือโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. รวบรวมกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและลดขั้นตอนการทำงาน (ร้อยละ 20) 2. จัดประชุมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและลดขั้นตอนการทำงาน (ร้อยละ 20) 3. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนการ และยกร่างแนวทางในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) 4. นำเสนอร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงและลดขั้นตอนการทำงานให้ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 20) - ตามหนังสือ ที่ กค 0615/8082 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งร่างบันทึกข้อตกลงให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ กรณีใบอนุญาตต่อเนื่อง ณ สถานประกอบการเดิม ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อตรวจสอบ 5. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขายต่อเนื่อง ตามหนังสือ ที่ กค 0615/ว4074 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขายต่อเนื่อง (ร้อยละ 20) 6. ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ (จำนวน 1 ฉบับ) 7. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0615/7774 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการจัดทำแผนงานหรือโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	20	-	20	20	-	20	20	-	-	-	-	-	100
	ผล	20	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

47. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้น (สมฐ.1)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	(ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2562)	C	1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมสรรพสามิตฯ ตามหนังสือที่ กค 0615/6625 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (ร้อยละ 20) 2. ร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษี สำหรับยาสูบประเภทยาเส้น (ร้อยละ 20) ตามหนังสือที่ กค 0615/7872 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้อัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับยาสูบประเภทยาเส้นอื่น ปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี นอกจากยาเส้นที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรงหรือผ่านผู้ค้าคนกลาง	C
1 ฉบับ	(ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2562)			

			<p>3. จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 20)</p> <p>4. ปรับปรุงร่างประกาศกรมฯ ให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของที่ประชุม (ร้อยละ 20)</p> <p>5. เสนอร่างประกาศกรมฯ ให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบและนำส่งให้สำนักกฎหมายเพื่อตรวจร่างและดำเนินการออกประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)</p> <p>รายงานผลการดำเนินการออกประกาศกรมสรรพสามิต ตามหนังสือที่ กค 0615/169 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้อัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับยาสูบประเภทยาเส้นอื่นปริมาณไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562</p>	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	60	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	60	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
รายงานสรุปผลเสนอกกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

48. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 25</p> <p>ร้อยละ 75</p>	<p>- ติดตามการประกาศผลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และสรุปผลการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป ตามหนังสือ ที่ กค 0620/435 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 25)</p> <p>- จำนวนหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ต่อหน่วยงานทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 75)</p>	<p>Y</p>	<p>1. การทบทวนคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิต ภาคที่ 1 - 10 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 642/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 10)</p> <p>2. การจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกโดยเชิญคณะทำงานตรวจติดตามฯ และบุคลากรของสำนักงานฯ ที่เข้าร่วมรับรองมาตรฐานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานที่ ก่อนส่งใบสมัครฯ เพื่อขอรับรองมาตรฐานฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว441 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รุ่น</p> <p>ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2563</p> <p>รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2563</p> <p>ณ โรงแรมโพธิ์วิงส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20)</p> <p>3. บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ</p>	<p>Y</p>

		<p>พร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ สะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 97 แห่ง ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0620/5081 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การสมัคร เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 15)</p> <p>4. ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ (GECC) ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด (ร้อยละ 100)</p> <p>5. การติดตามผลการคัดกรองเอกสารและการตรวจประเมินเบื้องต้น จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือ ที่ กค 0620/212 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การตรวจ ประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0105.05/ว 3585 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การตรวจประเมินมาตรฐานการ ให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (ร้อยละ 10)</p> <p>6. บุคลากรจาก กพร. เดินทางไปยังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พื้นที่สาขาที่ผ่านการตรวจคัดกรองเอกสารเบื้องต้นจากคณะ อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (Site Visit) เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และด้านสถานที่ รวมทั้งร่วมสังเกตการณ์และร่วมรับฟังการตรวจประเมินจาก คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตาม รายงานผลการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม ในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2563 (ร้อยละ 20)</p> <p>7. ติดตามการประกาศผลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์</p>	
--	--	--	--

			<p>ราชการสะดวก จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และสรุปผลการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป ตามหนังสือที่ กค 0620/435 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 25)</p> <p>8. ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ต่อหน่วยงานทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 75)</p>	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	10	-	20	15	-	10	-	20	-	25	100
	ผล	-	-	10	20	-	15	-	10	-	20	-	25	100
ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด (ร้อยละ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อหน่วยงานทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75

49. โครงการบริหารจัดการแสดมภ์สรรพสามิต (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30 - 1 ฉบับ	<p>- การบริหารจัดการแสดมภ์สรรพสามิตตามกฎหมายกระทรวง (ร้อยละ 30)</p> <p>- กฎกระทรวง/กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสดมภ์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0617.5/4282 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รายงานผลโครงการการบริหารจัดการแสดมภ์สรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	Y	<p>1. การรวบรวมข้อมูลแสดมภ์สรรพสามิตที่ไม่มียอดจ่าย หรือแสดมภ์สรรพสามิตที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว (ร้อยละ 20)</p> <p>2. การขอความเห็นชอบในหลักการการบริหารจัดการแสดมภ์สรรพสามิตที่ไม่มียอดจ่าย หรือแสดมภ์สรรพสามิตที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว (ร้อยละ 20)</p> <p>- ตามหนังสือที่ กค 0617/6312 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบบริหารจัดการแสดมภ์สรรพสามิตที่ไม่มียอดจ่ายหรือแสดมภ์สรรพสามิตที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว</p> <p>3. การออกกฎกระทรวง/กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (ร้อยละ 30)</p> <p>4. การบริหารจัดการแสดมภ์สรรพสามิตตามกฎหมายกระทรวง (ร้อยละ 30)</p> <p>5. กฎกระทรวง/กฎหมายที่มีผลบังคับใช้</p> <p>- กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสดมภ์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>6. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0617.5/4282 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รายงานผลโครงการการบริหารจัดการแสดมภ์สรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	-	40	-	30	-	-	-	-	-	30	100
	ผล	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	30	100
กฎกระทรวง/กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

50. โครงการสรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์ (สสภ.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
6 เรื่อง 1,200 เล่ม ร้อยละ 85	- จำนวนเรื่องที่เผยแพร่ผ่านจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 6 เรื่อง - จำนวนจุลสารที่เผยแพร่ มีจำนวน 1,200 เล่ม - การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 85	Y	1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดทำจุลสารสามิต (ร้อยละ 5) 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัติโครงการและงบประมาณ ตามหนังสือที่ กค 0601/1452 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 (ร้อยละ 5) 3. ส่งรายละเอียดโครงการให้สำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการจัดจ้าง ตามหนังสือ ที่ กค 0601/1536 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 (ร้อยละ 10) 4. จัดทำบทความเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวผ่านจุลสารสามิต (ร้อยละ 80) 5. จำนวนเรื่องที่เผยแพร่ผ่านจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ 6 เรื่อง 6. จำนวนจุลสารที่เผยแพร่ 1,200 เล่ม 7. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 85	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	5	5	10	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100
	ผล	10	-	10	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100
จำนวนเรื่องที่เผยแพร่ผ่านจุลสาร อิเล็กทรอนิกส์ (เรื่อง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	12
	ผล	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	12
จำนวนจุลสารที่เผยแพร่ (เล่ม) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-	1,200	2,400
	ผล	-	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-	1,200	2,400
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของ กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85

51. โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตอย่างทันท่วงที (สลก.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 85	- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 85	G	1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5) 2. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติกรม (ร้อยละ 5) ที่ กค 0601/1409 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 3. กำหนดรูปแบบ และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 10) 4. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 80) 5. จำนวนครั้งที่เผยแพร่ จำนวน 7 ครั้ง 6. ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 85	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	5	5	10	20	-	20	-	20	-	20	-	100
	ผล	5	5	-	10	20	-	20	-	20	-	20	-	100
จำนวนครั้งที่เผยแพร่ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4
	ผล	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85

52. โครงการศึกษาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ส.ค. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 40</p> <p>1 ฉบับ</p> <p>1 ฉบับ</p>	<p>- จัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต และรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต ตามหนังสือ ที่ กค 0620/388 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 40)</p> <p>- รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอกรม (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมสรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	<p>Y</p>	<p>1. ทบทวนเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ หน้าที่และอำนาจนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน ส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิตปัจจุบัน ตามร่างคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ ภายในกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 20)</p> <p>2. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) และความท้าทายที่มีผลกระทบต่อการทำงานในปัจจุบันของกรมสรรพสามิต ตามร่างคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ ภายในกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 20)</p> <p>3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมสรรพสามิตและ กพร. ตามเอกสารแนบ (ร้อยละ 20)</p> <p>4. จัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต และรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต ตามหนังสือ ที่ กค 0620/388 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการศึกษาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 40)</p> <p>5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอกรม (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรมสรรพสามิต (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	<p>Y</p>

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	20	40	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	20	40	100
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอกรม (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานแบ่งส่วน ราชการภายในของกรมสรรพสามิต (ฉบับ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

53. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process Improvement and Redesign) (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 ฉบับ	- รายงานความก้าวหน้าเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือที่ กค 0620/436 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process improvement and Redesign) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 10) - รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	R	1. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ ตามหนังสือที่ กค 0620/139 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอดัดตามความคืบหน้าของโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process improvement and Redesign) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 20) 2. รวบรวมศึกษาข้อมูลกระบวนการปฏิบัติงานหลัก ตามหนังสือที่ พิเศษ 12/24 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลการ	R

<p>1 ฉบับ</p>	<p>- อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานหลัก ในระยะ 5 ปี (Process Improvement and Redesign)</p>	<p>พิจารณาการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้อยละ 20)</p> <p>3. ระบุและค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการหลักหรือโอกาสในการปรับปรุง ตามหนังสือที่ พิเศษ 12/24 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้อยละ 20)</p> <p>4. ประเมินทบทวน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงสุด ตามหนังสือที่ กค 0620/357 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอดำเนินการตามความคืบหน้าของการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process improvement and Redesign) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 30)</p> <p>5. รายงานความก้าวหน้าเสนอกรมฯทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/436 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process improvement and Redesign) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 10)</p> <p>6. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>7. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานหลัก ในระยะ 5 ปี (Process Improvement and Redesign) (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	
---------------	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	-	-	20	-	-	20	20	30	10	100
	ผล	-	-	-	-	-	20	-	-	20	20	30	10	100
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
แผนการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานหลักใน ระยะ 5 ปี (Process Improvement and Redesign) (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

54. โครงการการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 6 3 ฉบับ ร้อยละ 100 ร้อยละ 85	-รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 1) -การให้คำปรึกษาแนะนำ (ร้อยละ 2) -รายงานผลการตรวจสอบภายใน (จำนวน 5 ฉบับ) -ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 100) -ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ (ร้อยละ 80) -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ (ร้อยละ 97.50)	G	1. จัดทำแผนการการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) (ร้อยละ 13) 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30) 3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25) 4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 10) 5. การให้คำปรึกษาแนะนำ (ร้อยละ 22) 6. รายงานผลการตรวจสอบภายใน (จำนวน 37 ฉบับ) 7. ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 100) 8. ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ (ร้อยละ 80)	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	5	4	10	10	9	10	12	5	6	14	9	6	100
	ผล	7	4	11	11	9	9	12	5	6	14	9	3	100
รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	1	3	4	1	3	5	1	-	4	3	3	28
	ผล	4	2	4	4	2	2	5	1	1	5	2	5	37
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายใน ที่ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100
	ผล	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไป ปฏิบัติ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	80	80	80	80	80	80	80	-	80
	ผล	80	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	85
	ผล	-	-	-	-	-	93.33	-	-	-	-	97.50	97.50	97.50

55. โครงการตรวจสอบการบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563 (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30 1 โครงการ 1 ฉบับ	-รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 30) -โครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย 1 โครงการ จำนวน 2 โครงการ -รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อคัดเลือกโครงการตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 20) 2. ตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 50) 3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 30) 4. โครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย 1 โครงการ จำนวน 2 โครงการ 5. รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	20	5	5	5	5	10	10	10	30	100
	ผล	-	-	-	20	5	5	5	5	10	10	10	30	100
โครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 โครงการ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

56. โครงการการตรวจสอบการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CoNan : Control of Income accurate in time) (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
-	-	C	1. ประสานงานขอหลักฐานประกอบการตรวจสอบ (ร้อยละ 20) 2. ตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 45) 3. รายงานผลการตรวจสอบการรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 35) 4. รายงานผลการตรวจสอบ (จำนวน 2 ฉบับ) 5. ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ (ร้อยละ 100)	C

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	-	5	25	-	-	-	15	55	-	-	100
	ผล	-	-	-	5	25	-	-	-	15	55	-	-	100
รายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
ร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการ ตรวจสอบ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100

57. โครงการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (สพค.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 35 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- นำเสนอกรมพร้อมคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติราชการ และมอบหมายการบังคับบัญชา (ร้อยละ 35) - รายงานการดำเนินงานตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ (จำนวน 1 ฉบับ) - โครงสร้างและคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติราชการและมอบหมายการบังคับบัญชา (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้าง เช่น กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ แผนนโยบาย ปริมาณงานอัตรากำลัง สภาพปัญหาดำเนินงาน (ร้อยละ 20) 2. วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงโครงสร้าง โดยนำข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ (ร้อยละ 30) 3. ดำเนินการตัดเกลี่ยอัตรากำลังตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด (ร้อยละ 15) 4. นำเสนอกรมพร้อมคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติราชการ และมอบหมายการบังคับบัญชา (ร้อยละ 35) 5. รายงานการดำเนินงานตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ (จำนวน 1 ฉบับ) 6. โครงสร้างและคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติราชการและมอบหมายการบังคับบัญชา (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	20	-	30	15	-	-	-	-	-	35	100
	ผล	-	-	20	-	30	15	-	-	-	-	-	35	100
รายงานการดำเนินงานตามโครงสร้างที่ ปรับปรุงใหม่ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
โครงสร้างและคำสั่งให้ข้าราชการพนักงาน ราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการและมอบหมาย การบังคับบัญชา (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

58. โครงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ (สพค.)

กิจกรรมที่ 1 การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 25 1 เรื่อง	- นำเข้า อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 25) - การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ (จำนวน 1 เรื่อง)	Y	1. ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด (ร้อยละ 10) 2. จัดทำหลักการและเหตุผลความจำเป็น หน้าที่ความรับผิดชอบ ใหม่ (ร้อยละ 20) 3. จัดทำหนังสือเสนอกระทรวงการคลัง พร้อมการประเมินค่างาน ของตำแหน่งตามองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ตามที่ กำหนด และเสนอคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของ กระทรวงพิจารณา (ร้อยละ 45)	Y

			<p>4. รายงานเสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ (1 ฉบับ) ตามหนังสือ ที่ กค 0618/29419 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562</p> <p>5. นำเข้า อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 25)</p> <p>6. การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ (จำนวน 1 เรื่อง)</p>	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	30	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100
	ผล	30	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100
รายงานเสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

กิจกรรมที่ 2 การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 1 เรื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - นำเข้า อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 20) - การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ (จำนวน 1 เรื่อง) 	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง (ร้อยละ 10) 2. จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อประกอบการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง โดยต้องจัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ. (ร้อยละ 40) 3. จัดทำคำขอและการประเมินค่างานส่งกระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และเสนอคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณา (ร้อยละ 30) 4. รายงานเสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ (จำนวน 1 ฉบับ) 5. นำเข้า อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 20) 6. การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ (จำนวน 1 เรื่อง) 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	50	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100
	ผล	50	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	100
รายงานเสนอกระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความ เห็นชอบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ชำนาญการพิเศษที่ อ.ก.พ. กระทรวงการคลังให้ ความเห็นชอบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

59. โครงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 50 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- จัดทำรายละเอียดการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ โครงสร้างทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเสนอ ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ กค 0620/384 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการปรับโครงสร้างทางการบริหารเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 50) - รายงานสรุปผลตามเสนอกรมทราบ (จำนวน 1 ฉบับ) - รายละเอียดการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงสร้าง ทางการบริหารเสนอกรมทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. รวบรวม ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ งานด้านการ ตรวจสอบทางเทคนิค และการวิเคราะห์สินค้าและของกลางของ กรมสรรพสามิตในปัจจุบัน (ร้อยละ 25) 2. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือที่ กค 0620/95 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับ บทบาทภารกิจของงานตรวจสอบทางเทคนิค (ร้อยละ 25) 3. จัดทำรายละเอียดการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ โครงสร้างทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเสนอ ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือ	Y

			<p>ที่ กค 0620/384 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 50)</p> <p>4. รายงานสรุปผลตามเสนอกฎหมาย (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>5. รายละเอียดการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงสร้างทางการบริหารเสนอกฎหมาย (จำนวน 1 ฉบับ)</p>	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	25	-	-	25	-	-	-	-	-	50	100
	ผล	-	-	25	-	-	25	-	-	-	-	-	50	100
รายงานสรุปผลตามเสนอกฎหมาย (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รายละเอียดการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงสร้างทางการบริหารเสนอกฎหมาย (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

60. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ (สลก.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 1 ครั้ง ร้อยละ 80	- - - (อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เนื่องจากบริษัทเดิม ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนด)	R	- (อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เนื่องจากบริษัทเดิม ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่กำหนด)	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	20	-	-	-	-	20	20	-	20	20	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนครั้งที่จัดอบรม (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

61. โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 ร้อยละ 100	- ทำการส่งมอบไปยังพื้นที่ (ร้อยละ 10) - ทดสอบการใช้งาน (ร้อยละ 25) - ประเมินผลและตรวจรับ (ร้อยละ 15) - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามหนังสือ ที่ กค 0617/10415 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 (ร้อยละ 100) - เบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 10)	Y	1. จัดทำร่าง TOR ขอบเขตของงาน (ร้อยละ 15) 2. จัดทำเอกสารขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 1 ฉบับ 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ TOR แล้วเสร็จ (ร้อยละ 15) 4. ดำเนินการประมูลโดยวิธี e-bidding แล้วเสร็จผู้เสนอราคาที่ชนะ การเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่น จำกัด (ร้อยละ 5) 5. ลงนามในสัญญากับบริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่น จำกัด สัญญาเลขที่ 77/2563 (ร้อยละ 5) 6. ทำการส่งมอบไปยังพื้นที่ (ร้อยละ 10) 7. ทดสอบการใช้งาน (ร้อยละ 25) 8. ประเมินผลและตรวจรับ (ร้อยละ 15) 9. เอกสารส่งมอบงาน จำนวน 1 ฉบับ 10. จำนวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ จำนวน 1,710 เครื่อง 11. เบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 10) 12. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 100)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน <u>Process: (ร้อยละ)</u>	เป้า	-	-	-	15	-	15	10	-	-	-	50	10	100
	ผล	-	-	-	15	-	15	5	-	5	-	-	60	100
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารส่งมอบงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
จำนวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ (เครื่อง) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,710	-	1,710
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,710	1,710
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

62. โครงการพัฒนาระบบแผนงานและติดตามประเมินผล (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 10</p> <p>1 ฉบับ</p> <p>1 ระบบ</p> <p>1 ฐานข้อมูล</p> <p>1 ระบบ</p>	<p>- ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่พร้อมใช้งานจริง (ร้อยละ 10)</p> <p>- รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>- โปรแกรมระบบติดตามแผนงานโครงการ จำนวน 1 ระบบ</p> <p>- โครงสร้างฐานข้อมูลระบบติดตามแผนงานโครงการ จำนวน 1 ฐานข้อมูล</p> <p>- ระบบติดตามแผนงานโครงการ จำนวน 1 ระบบ</p>	<p>Y</p>	<p>1. ดำเนินการศึกษาความต้องการและวิเคราะห์ระบบงาน (ร้อยละ 15)</p> <p>2. ดำเนินการออกแบบหน้าจอรระบบงาน (ร้อยละ 15)</p> <p>3. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบความคืบหน้าการพัฒนา ระบบแผนงานและติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กค 0602/348 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>4. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (ร้อยละ 20)</p> <p>5. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบ และฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดสอบ และทดสอบระบบงาน (ร้อยละ 20)</p> <p>6. ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรมระบบงานจากการทดสอบระบบงาน (ร้อยละ 20)</p> <p>7. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่พร้อมใช้งานจริง (ร้อยละ 10)</p> <p>8. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (จำนวน 1 ฉบับ)</p> <p>9. โปรแกรมระบบติดตามแผนงานโครงการ จำนวน 1 ระบบ</p> <p>10. โครงสร้างฐานข้อมูลระบบติดตามแผนงานโครงการ จำนวน 1 ฐานข้อมูล</p> <p>11. ระบบติดตามแผนงานโครงการ จำนวน 1 ระบบ</p>	<p>Y</p>

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน <u>Process: (ร้อยละ)</u>	เป้า	-	-	15	-	15	-	20	-	20	20	-	10	100
	ผล	-	-	15	-	15	-	20	-	20	20	-	10	100
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
โปรแกรมระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project) (ระบบ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
โครงสร้างฐานข้อมูลระบบติดตามแผนงาน โครงการ (ฐานข้อมูล) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ระบบงานติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System) (ระบบ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

63. โครงการติดตามการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต (ศทส.)

1. โครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Performance Monitoring : APM)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	1. จัดทำร่าง TOR ขอบเขตของงาน (ร้อยละ 5) 2. จัดทำเอกสารขอบเขตงาน (TOR) (จำนวน 1 ฉบับ) 3. ดำเนินการประชาพิจารณ์ TOR แล้วเสร็จ (ร้อยละ 5) 4. ดำเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding แล้วเสร็จพร้อมลงนามในสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 10) 5. สัญญาจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ 44/2563 (จำนวน 1 ฉบับ) 6. ส่งมอบงานและติดตั้ง (ร้อยละ 15) 7. เอกสารส่งมอบงานงวดงานที่ 1 เลขที่ 00512020-63-03-003 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ 8. ส่งมอบงานและติดตั้ง (ร้อยละ 15) 9. เอกสารส่งมอบงานงวดงานที่ 2 เลขที่ 00512020-63-04-001 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่ 2 (จำนวน 1 ฉบับ) 10. เอกสารทดสอบการใช้งานโครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ร้อยละ 10) 11. ประเมินผล และ ตรวจรับโครงการ (ร้อยละ 20) 12. เบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 20) 13. คู่มือระบบงาน จำนวน 1 ระบบ 14. เอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการ APM (ร้อยละ 100)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน <u>Process: (ร้อยละ)</u>	เป้า	5	5	1	-	15	-	-	15	10	20	20	-	100
	ผล	5	5	10	-	-	15	-	15	10	20	20	-	100
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารส่งมอบงวดงานที่ 1 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารส่งมอบงวดงานที่ 2 (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ระบบงาน (ระบบ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100

2. โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
-	-	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำร่าง TOR ขอบเขตของงาน (ร้อยละ 10) 2. จัดทำเอกสารขอบเขตงาน (TOR) 1 ฉบับ 3. ดำเนินการประชาพิจารณ์ TOR แล้วเสร็จ (ร้อยละ 10) 4. ดำเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding แล้วเสร็จพร้อมลงนามในสัญญา (ร้อยละ10) 5. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 50/2563 (จำนวน 1 ฉบับ) 6. ส่งมอบอุปกรณ์ (ร้อยละ 30) 7. เอกสารส่งมอบงานของบริษัท สหธุรกิจ จำกัด ที่ 030/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (จำนวน 1 ฉบับ) 8. ประเมินผลและตรวจรับ ตามหนังสือที่ กค 0602/15 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (ร้อยละ 20) 9. เบิกจ่ายเงิน ตามหนังสือ ที่ กค 0617.6/2945 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (ร้อยละ 20) 10. จำนวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ (ไมโครคอมพิวเตอร์) 152 เครื่อง 11. จำนวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ (โน้ตบุ๊ก) 42 เครื่อง 12. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 100) 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน <u>Process: (ร้อยละ)</u>	เป้า	10	10	-	-	10	-	-	30	20	20	-	-	100
	ผล	10	10	-	-	-	10	-	30	20	20	-	-	100
เอกสารขอเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารส่งมอบงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
จำนวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ (ไมโครคอมพิวเตอร์) (เครื่อง) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	-	-	152
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	-	-	152
จำนวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ (โน้ตบุ๊ก) (เครื่อง) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูงสำหรับอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30 1 ฉบับ 4 รายการ ร้อยละ 95	- - - - - อยู่ระหว่างส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน	R	1. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 15) 2. จัดทำเอกสารขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 1 ฉบับ 3. ดำเนินการประกวดราคา (e-Bidding) เลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ร้อยละ 10) 4. ลงนามในสัญญา เลขที่ 93/2563 กับบริษัทจักรวาลคอมมิวนิ- เคชั่น ซีสเท็ม จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 (ร้อยละ 15) 5. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 ฉบับ	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน Process: (ร้อยละ)	เป้า	15	-	-	-	10	15	30	-	-	-	-	30	100
	ผล	15	-	-	-	-	10	-	-	-	-	15	-	40
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) Output	เป้า	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
เอกสารส่งมอบงวดงาน (ฉบับ) Output	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2

	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ (รายการ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ) Outcome	เป้า	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	95	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้า และการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30 2 ฉบับ 1 ระบบงาน 2 หลักสูตร ร้อยละ 75	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน (ร้อยละ 30) - เอกสารส่งมอบงวดงาน (จำนวน 2 ฉบับ) - ระบบงาน จำนวน 1 ระบบงาน - ยังไม่มีผลการดำเนินการ - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 75) 	R	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำขอบเขตงาน (ร้อยละ 15) 2. จัดทำเอกสารขอบเขตงาน (TOR) (จำนวน 1 ฉบับ) 3. ดำเนินการประกวดราคา (e-Bidding) ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด (ร้อยละ 15) 4. ลงนามในสัญญา (ร้อยละ 10) 5. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 49/2563 (จำนวน 1 ฉบับ) 6. ส่งมอบงานและตรวจรับงานตามหนังสือ ที่ กค 0602/098 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 (ร้อยละ 15) 7. เอกสารส่งมอบงวดงาน เลขที่ ANT/ED6302-002 (จำนวน 1 ฉบับ) 8. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 5) 9. ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน ตามหนังสือที่ กค 0602/238 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 (ร้อยละ 15) 10. เอกสารส่งมอบงวดงาน (จำนวน 1 ฉบับ) 11. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 20) 	R

			12. ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน (ร้อยละ 30) 13. เอกสารส่งมอบงวดงาน (จำนวน 2 ฉบับ) 14.ระบบงาน จำนวน 1 ระบบงาน 15.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 75)	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน Process: (ร้อยละ)	เป้า	-	15	15	-	10	15	-	-	15	-	-	30	100
	ผล	-	15	15	-	10	15	-	-	15	-	-	30	100
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารส่งมอบงวดงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4
ระบบงาน (ระบบ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตร)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เป้า	-	-	-	-	-	-	5	-	-	20	-	75	100

(ร้อยละ) Outcome	ผล	-	-	-	-	-	-	5	-	-	20	-	75	100
------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	-----

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 40 2 ฉบับ 2 ฉบับ ร้อยละ 50	- ส่งมอบงานและตรวจรับงานที่ 3 (ร้อยละ 10) - เอกสารส่งมอบงาน (จำนวน 2 ฉบับ) - -	R	1. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 5) 2. จัดทำเอกสารขอบเขตงาน (TOR) 1 ฉบับ 3. ดำเนินการประกวดราคา (e-Bidding) ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 5) 4. ลงนามในสัญญาแล้ว (ร้อยละ 10) 5. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 38/2563 จำนวน 1 ฉบับ 6. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน งานที่ 1 (ร้อยละ 20) 7. เอกสารส่งมอบงาน (1 ฉบับ) 8. จำนวนเอกสารที่ส่งมอบ (ร้อยละ 5) 9. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 10) 10. ส่งมอบงานและตรวจรับงานที่ 2 (ร้อยละ 20) 11. เอกสารส่งมอบงาน (จำนวน 1 ฉบับ) 12. เอกสารที่ส่งมอบ จำนวน 1 ฉบับ 13. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 40) 14. ส่งมอบงานและตรวจรับงานที่ 3 (ร้อยละ 10) 15. เอกสารส่งมอบงาน (จำนวน 2 ฉบับ)	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน <u>Process: (ร้อยละ)</u>	เป้า	-	5	5	-	10	-	20	-	-	20	-	40	100
	ผล	-	5	5	-	10	-	20	-	20	-	-	10	70
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารส่งมอบงวดงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4
จำนวนเอกสารที่ส่งมอบ (ฉบับ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	40	50	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	40	-	50

6. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทน/เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารพื้นฐานสำหรับอาคารกรมสรรพสามิต (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
-	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 30)	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 15) 2. จัดทำเอกสารขอบเขตงาน (TOR) (จำนวน 1 ฉบับ) 3. ดำเนินการประกวดราคา (e-Bidding) ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 10) 4. ลงนามในสัญญา (ร้อยละ 15) 5. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน 1 ฉบับ) 6. ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงานตามหนังสือบริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) BCD 2020/204 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 (ร้อยละ 20) 7. เอกสารส่งมอบงวดงาน (จำนวน 1 ฉบับ) 8. ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน (ร้อยละ 20) 9. เอกสารส่งมอบงวดงาน (จำนวน 1 ฉบับ) 10. จำนวนอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ (13 รายการ) 11. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 70) 12. ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน (ร้อยละ 10) 13. เอกสารส่งมอบงวดงาน (จำนวน 1 ฉบับ) 14. จำนวนอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ (3 รายการ) 15. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 30) 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน <u>Process: (ร้อยละ)</u>	เป้า	-	15	10	-	15	20	-	20	-	20	-	-	100
	ผล	-	15	-	10	-	15	20	-	20	10	10	-	100
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารส่งมอบงวดงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
	ผล	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3
จำนวนอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ (รายการ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	13	-	3	-	-	16
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3	-	-	16
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	69	-	30	-	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69	-	30	100

7. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม กรมสรรพสามิต (ศทส.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 20 1 ฉบับ 5 รายการ 1 หลักสูตร ร้อยละ 55 1 ฉบับ	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน (ร้อยละ 20) - เอกสารส่งมอบงวดงาน (จำนวน 1 ฉบับ) - จำนวนเอกสารและซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ จำนวน 5 รายการ - จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 1 หลักสูตร - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 55) - รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (จำนวน 1 ฉบับ) 	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 15) 2. จัดทำเอกสารขอบเขตงาน (TOR) (จำนวน 1 ฉบับ) 3. ดำเนินการประกวดราคา (e-Bidding) ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 10) 4. ลงนามในสัญญา (ร้อยละ 15) 5. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 43/2563 (จำนวน 1 ฉบับ) 6. ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน 7. ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน ของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00712020-63-03-001 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 (ร้อยละ 20) 8. เอกสารส่งมอบงวดงาน จำนวน 1 ฉบับ 9. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 5) 10. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ จำนวน 1 ฉบับ 11. ส่งมอบงานและตรวจรับงาน (ร้อยละ 20) 12. เอกสารส่งมอบงวดงาน จำนวน 1 ฉบับ 13. จำนวนเอกสารและซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ (6 รายการ) 14. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ จำนวน 1 ฉบับ 15. เอกสารส่งมอบงวดงาน จำนวน 1 ฉบับ 16. จำนวนเอกสารและซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ จำนวน 5 รายการ 17. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 1 หลักสูตร 18. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 55) 19. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (จำนวน 1 ฉบับ) 	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน <u>Process: (ร้อยละ)</u>	เป้า	-	15	10	-	15	-	20	-	-	20	-	20	100
	ผล	-	15	10	-	15	20	-	-	-	20	-	20	100
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
เอกสารส่งมอบงวดงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2
จำนวนเอกสารและซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ (รายการ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5	11
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5	11
จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตร)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	5	-	-	40	-	55	100
	ผล	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	55	100
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3

64. โครงการระบบบริหารจัดการงบประมาณ (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 10 1 ระบบ ร้อยละ 80	- ทดลองใช้งาน (ร้อยละ 20) - ระบบงาน จำนวน 1 ระบบ (ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ)	R	1. จัดทำร่าง TOR ของระบบงาน (ร้อยละ 10) 2. ประกวดราคาและลงนาม (ร้อยละ 10) 3. สำรวจและวางแผนการติดตั้ง (ร้อยละ 10) 4. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 ฉบับ - สัญญาจ้างโครงการระบบบริหารจัดการงบประมาณ สัญญาเลขที่ 51/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 5. ติดตั้งระบบ (ร้อยละ 20) 6. ทดสอบการใช้งาน (ร้อยละ 15) 7. ปรับแต่งระบบโดยรวมพร้อมปรับแก้ระบบ (ร้อยละ 15) 8. ทดลองใช้งาน (ร้อยละ 20) 9. ระบบงาน จำนวน 1 ระบบ	R

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	10	10	10	-	-	-	20	20	-	20	-	10	100
	ผล	10	10	10	-	-	-	20	5	10	15	-	20	100
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
ระบบงาน (ระบบ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

(ร้อยละ) Outcome	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

65. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 390 คน ร้อยละ 100	- ดำเนินการจัดอบรม (ร้อยละ 5) - ประเมินผลการจัดอบรม (ร้อยละ 5) - จำนวนผู้เข้าอบรม 1,845 คน สูงกว่าเป้าหมาย (390 คน) จำนวน 1,455 คน - ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100)	G	1. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 20) 2. กำหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 20) 3. ขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กค 0618/7860 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (ร้อยละ 20) 4. ดำเนินการจัดอบรม (ร้อยละ 20) อาทิเช่น - หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย - หลักสูตรปฏิบัติธรรมนำสุข ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี - หลักสูตรการควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบการเติมสารมาร์คเกอร์ (Marker) น้ำมันที่ขอยกเว้นหรือคืนภาษีตามมาตรา 103 และ 107 (4) หรือเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร - หลักสูตรการเกี่ยยนหนังสือและการตรวจแก้หนังสือราชการสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตรการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงพัฒนาองค์กร (Communicative for Growth Mindset) รุ่นที่ 4 จ. กาญจนบุรี - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนกรมสรรพสามิตในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation ครั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ 5. ประเมินผลการจัดอบรม (ร้อยละ 20)	G

			6. จำนวนผู้เข้าอบรม 4,663 คน สูงกว่าเป้าหมาย (2,080 คน) จำนวน 2,583 คน 7. ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100)	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	40	10	20	-	-	10	-	-	10	-	-	10	100
	ผล	40	10	20	-	-	10	-	-	10	-	-	10	100
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน) <u>Output</u>	เป้า	-	-	390	-	-	650	-	-	650	-	-	390	2,080
	ผล	-	-	314	-	-	2,125	-	-	379	-	-	1,845	4,663
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและ ทักษะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

66. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management) (สพค.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 5	- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบออนไลน์ (ร้อยละ 5)	G	1. ศึกษารวบรวมข้อมูลและพัฒนาหลักสูตร (ร้อยละ 15) 2. พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การอบรมในห้อง การมอบหมายให้สำนักงานสรรพสามิตภาค ดำเนินการพัฒนา การจัดการอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (ร้อยละ 15) 3. อนุมัติและดำเนินการพัฒนาข้าราชการ (ร้อยละ 5) 4. ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนให้ข้าราชการสำเร็จการ ฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 40) 5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบออนไลน์ (ร้อยละ 30) 6 ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม (ร้อยละ 85) 7. ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แบบทดสอบออนไลน์ (ร้อยละ 90.41)	G
ร้อยละ 85	- ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม (ร้อยละ 85)			
ร้อยละ 85	- ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แบบทดสอบออนไลน์ (ร้อยละ 90.41)			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	5	5	5	15	-	10	10	10	15	10	10	5	100
	ผล	5	5	5	15	-	10	10	10	15	10	10	5	100
ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85
ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์การ	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85

ประเมินแบบทดสอบออนไลน์ (ร้อยละ) Outcome	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.41	90.41
--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

67. โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
3 องค์ความรู้	- จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ (จำนวน 3 องค์ความรู้)	Y	1. จัดการองค์ความรู้ของกรมสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ บทบาท/ภารกิจของกรมสรรพสามิตและการประเมินสมรรถนะหลัก/สมรรถนะตามสายงาน 3 องค์ความรู้ (ร้อยละ 100) 2. ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ (จำนวน 3 ครั้ง) ดังนี้ 1. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงพัฒนาองค์กร (Communicative for Growth Mindset) ณ เกาะกอล์ฟรีสอร์ท กาญจนบุรี 2. หลักสูตรกฎหมายภาษีสรรพสามิต ณ ห้องฝึกอบรมกรมสรรพสามิต 3. การจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ ห้องฝึกอบรมกรมสรรพสามิต 4. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ (จำนวน 3 องค์ความรู้)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) Process	เป้า	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	30	-	100
	ผล	-	-	-	-	35	-	-	35	-	-	30	-	100
จำนวนครั้งในการจัดการองค์ความรู้ (ครั้ง) Output	เป้า	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3
	ผล	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	3

จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ (องค์ความรู้) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

68. โครงการExcise Innovation Awards ครั้งที่ 10 (สบค.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 2	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 2)	Y	1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมสู่ภาคการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อกำหนดกรอบการประกวดและเงื่อนไขการประกวด (ร้อยละ 10)	Y
ร้อยละ 15	- จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 15)		2. จัดทำประกาศกรมฯ กำหนดการส่งผลงานการประกวดและสถานที่นำเสนอผลงาน (ร้อยละ 10) ตามหนังสือที่ กค 0618/ว 436 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562	
20 เรื่อง	- จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (จำนวน 20 เรื่อง)		3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20)	
10 ราย	- จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล (จำนวน 10 ราย)		4. ประกาศส่งผลงาน 1 ฉบับ	
ร้อยละ 100	- ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ (ร้อยละ 100)		5. เริ่มส่งผลงานเข้าประกวด/ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานประเภทต่าง ๆ (ร้อยละ 15)	
			6. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทและประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 30)	
			7. จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 15)	
			8. จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (จำนวน 20 เรื่อง)	
			9. จำนวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล (จำนวน 10 ราย)	
			10. ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ (ร้อยละ 100)	

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	2	2	2	22	2	2	17	17	17	17	100
	ผล	-	-	2	2	2	22	2	2	17	17	17	17	100
ประกาศส่งผลงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (เรื่อง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
จำนวน/หน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับรางวัล (ราย) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

69. โครงการให้ความรู้ด้านการดำเนินคดีและเปรียบเทียบคดี (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100 1 ครั้ง ร้อยละ 80	- (การดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการ)	C	<p>1. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p> <p>1.1 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/861 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไป ราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และ โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>1.2 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหนังสือที่ กค 0603.4/34 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไป ราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการ ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี และ โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง</p>	C

		<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>1.3 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/413 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการ ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการ ของกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>1.4 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 ตามหนังสือ ที่ กค 0603.4/532 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการ ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินคดี และโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการ ของกลางประจำปีงบประมาณ 2563 (ร้อยละ 100)</p> <p>2. บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 80)</p>	
--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100
	ผล	-	-	100	-	-	100	-	-	-	100	100	-	100
จำนวนครั้งที่ออกให้ความรู้ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
	ผล			1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	4
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	-	80	80
	ผล	-	-	80	-	-	80	-	-	-	80	80	-	80

70. โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 100 1 ครั้ง ร้อยละ 80	- (การดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการ)	C	<p>1. ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง จำนวน 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)</p> <p>1.1 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 ตามหนังสือที่ กค 0603.4/861 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตามหนังสือที่ กค 0603.2/2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10</p> <p>1.2 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหนังสือที่ กค 0603.4/34 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อ</p>	C

		<p>ปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2563 และตามหนังสือ ที่ กค 0603.2/13 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5</p> <p>1.3 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือที่ กค 0603.4/413 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ 2563 และตามหนังสือที่ กค 0603.2/44 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3</p> <p>1.4 ออกให้ความรู้ คำแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ตามหนังสือที่ กค 0603.4/532 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการและแจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานตามแผนตรวจเปรียบเทียบคดี โครงการให้ความรู้</p>	
--	--	--	--

			<p>เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีและโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตามหนังสือที่ กค 0603.2/50 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลางหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 (ร้อยละ 100)</p> <p>2. บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 80)</p>	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	100
	ผล	-	-	100	-	-	100	-	-	-	100	100	-	100
จำนวนครั้งที่ออกให้ความรู้ (ครั้ง) <u>Output</u>	เป้า	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
	ผล	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	4
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	-	80	80
	ผล	-	-	80	-	-	80	-	-	-	-	80	-	80

71. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการรองรับรัฐบาลดิจิทัล (กพร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
<p>ร้อยละ 10</p> <p>ร้อยละ 80</p>	<p>- จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนาของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ ตามหนังสือที่ กค 0620/434 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 10)</p> <p>- ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานหลังอบรมของผู้เข้าอบรม (ร้อยละ 80)</p>	<p>Y</p>	<p>1. จัดหาวิทยากรในหลักสูตรจากภายใน และภายนอก กรมสรรพสามิตซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการยกระดับการบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล และการยกระดับของกรมสรรพสามิตสู่รัฐบาลดิจิทัล</p> <p>- ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 15)</p> <p>2. จัดสัมมนามูลค่าการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3 ได้แก่</p> <p>รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563</p> <p>รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563</p> <p>รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563</p> <p>ตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว358 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล (ร้อยละ 75)</p> <p>3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทียบกับเป้าหมาย (ร้อยละ 90)</p> <p>4. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนาของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ ตามหนังสือ ที่ กค 0620/434 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 10)</p>	<p>Y</p>

			5. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานหลังอบรมของผู้เข้าอบรม (ร้อยละ80)	
--	--	--	---	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ)	เป้า	-	-	15	-	-	25	-	25	-	25	-	10	100
	ผล	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	75	10	100
ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทียบกับเป้าหมาย (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	90	-	90	-	90	-	-	90
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90
ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานหลังอบรมของผู้เข้าอบรม (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

72. โครงการบูรณาการเครือข่ายการตรวจสอบและกำกับดูแลเชิงรุก (กตภ.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ก.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
1 ฉบับ	- สรุปแนวทางการตรวจสอบพร้อมแจ้งเวียนให้สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10 ปฏิบัติในเดือน ก.ย. 63 (จำนวน 9 ฉบับ)	G	1.จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการจัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานและประสานงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 1 ฉบับ 2.ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้เนื่องจากการเลื่อนโครงการฝึกอบรม/สัมมนาตามแผนพัฒนาบุคลากรออกไปก่อนจนกว่าการแพร่ระบาดของโรคจะลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญ เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 3.วางแผนการจัดสัมมนา ตั้งแต่วันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 และจะ	G

			สรุปผลเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 4.สรุปแนวทางการตรวจสอบพร้อมแจ้งเวียนให้ สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 1-10 ปฏิบัติในเดือน ก.ย. 63 (จำนวน 9 ฉบับ) 5.สัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการจัดทำแนวทางการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ครั้ง 6.จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน 7.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 91	
--	--	--	--	--

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
หนังสืออนุมัติโครงการ (ฉบับ)	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
จำนวนครั้งที่จัดอบรม (ครั้ง)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
สรุปแนวทางการตรวจสอบ (ฉบับ)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
จำนวนผู้เข้าอบรม (คน) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	85
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	91

73. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
2 โครงการ ร้อยละ 80	- จัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม (จำนวน 2 โครงการ) - ความพึงพอใจด้านสถานที่ของบุคลากร (ร้อยละ 80)	Y	1.จัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม แล้วเสร็จ (จำนวน 27 โครงการ) 2. การสำรวจสถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อจัดทำแบบและ รายละเอียด (ร้อยละ 90) 3. ความพึงพอใจด้านสถานที่ของบุคลากร (ร้อยละ 80)	G

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
จำนวนโครงการที่จัดทำรูปแบบและรายละเอียด แล้วเสร็จ (โครงการ/งาน) <u>Output</u>	เป้า	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	ผล	-	4	1	3	2	2	2	2	2	5	2	2	27
ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จ (ร้อยละ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
	ผล	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
ร้อยละความพึงพอใจด้านสถานที่ของบุคลากร (ร้อยละ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80

74. โครงการปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิตเชิงเอกลักษณะและอนุรักษ์พลังงาน (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 50	- (ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเพิ่งได้รับการอนุมัติใช้เงินฝาก ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จากกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ที่ กค 0402.3/001713 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563)	R	1. ขออนุมัติโครงการและขอใช้เงินเพื่อดำเนินโครงการ (ร้อยละ 10) 2. จัดทำราคากลาง และจัดทำรูปแบบรายการงานปรับปรุงอาคาร (ร้อยละ 20) 3. ประกวดราคาจ้าง และลงนามในสัญญา (ร้อยละ 20) 4. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (จำนวน 1 ฉบับ) - สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิตเชิงเอกลักษณะ และอนุรักษ์พลังงาน สัญญาเลขที่ 105/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563	R
1 ฉบับ	-			
1 หลัง	-			

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	10	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	50	100
	ผล	10	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	50
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
เอกสารส่งมอบงาน (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อาคารมีความเป็นเอกลักษณ์พร้อมใช้งาน (หลัง)	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

Outcome	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

75. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต (สคร.)

เป้าหมาย ก.ย. 63	ผลการดำเนินงาน ก.ย. 63	สถานะ ก.ย. 63	สรุปผลการดำเนินงาน ต.ค. 62 – ก.ย. 63	สถานะ 12 เดือน
ร้อยละ 30 1 ฉบับ 1 ฉบับ	- บันทึกเสนอกรมส่งคืนที่ราชพัสดุ (ร้อยละ 30) - บันทึกข้อตกลงส่งคืนที่ราชพัสดุ ตามหนังสือ ที่ กค 0617/12037 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอส่งคืนที่ราชพัสดุ (จำนวน 1 ฉบับ) - ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ระหว่างกรมสรรพสามิต และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (จำนวน 1 ฉบับ)	Y	1. ขอความอนุเคราะห์รังวัดพื้นที่และแนวเขตเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20) 2. บันทึกข้อตกลงส่งคืนที่ราชพัสดุ - ตามหนังสือ ที่ กค 0617/12037 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งคืนที่ราชพัสดุ (จำนวน 1 ฉบับ) 3. เชิญผู้ก่อสร้าง พิจารณารูปแบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิตพร้อมบันทึกข้อตกลง ระหว่างกรมสรรพสามิต และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 30) 4. ขออนุมัติรื้อถอนอาคารสโมสร กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20) - ตามหนังสือ ที่ กค 0617/2355 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขออนุมัติรื้อถอนอาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต 5. บันทึกข้อตกลงส่งคืนที่ราชพัสดุ - ตามหนังสือ ที่ กค 0617/12037 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอส่งคืนที่ราชพัสดุ (จำนวน 1 ฉบับ) 6. ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต ระหว่างกรมสรรพสามิต และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (จำนวน 1 ฉบับ)	Y

รายละเอียดผลการดำเนินงาน เดือนต.ค.62 – ก.ย.63

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน (ร้อยละ) <u>Process</u>	เป้า	-	20	-	-	-	30	-	20	-	-	-	30	100
	ผล	-	20	-	-	-	-	-	50	-	-	-	30	100
บันทึกข้อตกลงส่งคืนที่ราชพัสดุ (ฉบับ) <u>Output</u>	เป้า	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
ลงนามบันทึกข้อตกลง (ฉบับ) <u>Outcome</u>	เป้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

๑. โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๖๖ โครงการ
๒. โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้
โครงการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

โครงการ	เป้าหมาย ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (โครงการที่ ๑)	- จำนวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้ - ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้	- กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี (เดือนตุลาคม ๖๒ – กันยายน ๖๓) ได้จำนวน ๕๔๘,๓๕๖.๐๕ ล้านบาท (เป้าหมาย ๖๔๒,๖๐๐ ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมาย ๙๔,๒๔๓.๙๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๖๗ - ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้เฉลี่ย ร้อยละ ๕	สผช.	-
๒. โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลและการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model for Big Data) (โครงการที่ ๒)	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	- กรมสรรพสามิตลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง กับ บริษัท เอ็มเอสซี ลีทิฟัล จำกัด เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการจัดทำเอกสารส่งมอบงวดงานล่าช้า ทำให้มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้	ศทส.	-

โครงการ	เป้าหมาย ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๓. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ๕ ปี (โครงการที่ ๘)	- ศึกษาบริบทและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ กรม - สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรม เป้าหมาย - ศึกษา และวิเคราะห์การใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีในต่างประเทศ	- ที่ปรึกษาโครงการฯ อยู่ระหว่างการศึกษา ทบทวนการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ที่ผ่านมาพร้อมทั้งศึกษา รูปแบบการจัดเก็บและ การบริหารภาษีสรรพสามิต ทำให้มีผลการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้	สผช.	-
๔. โครงการบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและ ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล (โครงการที่ ๑๕)	- จำนวนมาตรวัดที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ (เป้า ๙๘ เครื่อง)	- เริ่มดำเนินการตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา ๑๙ (COVID-19) ทำให้มีผลการ ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	กตพ.	-
๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อ ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กรมสรรพสามิต (โครงการที่ ๕๓)	- แผนการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงาน หลักในระยะ ๕ ปี (Process Improvement and Redesign Roadmap) เสนอกรมทราบ	- กรมสรรพสามิตได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการ จ้างที่ปรึกษาฯ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าช้า ทำให้ไม่มีผลการดำเนินการตามเป้าที่ตั้งไว้	กพร.	
๖. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร อัจฉริยะ (โครงการที่ ๖๐)	- สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เนื่องจากบริษัทเดิมไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตาม ที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามเป้า ที่ตั้งไว้	สลก.	-

โครงการ	เป้าหมาย ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	ผลการดำเนินงาน ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
๗. โครงการติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูงสำหรับอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต (โครงการที่ ๖๓) (๓)	- ส่งมอบงานและตรวจรับงาน	- กรมสรรพสามิต ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท จักรवालคอมมิวนิคชั่น ซีเอสเอ็ม จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการจัดทำเอกสารส่งมอบงานล่าช้า ทำให้มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้	ศทส.	-
๘. โครงการระบบบริหารจัดการงบประมาณ (โครงการที่ ๖๔)	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน	- อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ทำให้ไม่มีผลการดำเนินการตามเป้าที่ตั้งไว้	สคร.	-
๙. โครงการปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิตเชิงเอกลักษณ์และอนุรักษ์พลังงาน (โครงการที่ ๗๔)	- เอกสารส่งมอบงาน - อาคารมีความเป็นเอกลักษณ์พร้อมใช้งาน	- กรมสรรพสามิต ได้รับการอนุมัติใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จากกรมบัญชีกลางตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๒.๓/๐๐๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิตเชิงเอกลักษณ์และอนุรักษ์พลังงาน สัญญาเลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการจัดทำเอกสารส่งมอบงานล่าช้า ทำให้มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้	สคร.	-

