



รายงานผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

จัดทำโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักแผนภาษี

รายงานผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

จำนวน 49 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง (24 โครงการ)							
1	โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผช.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้จำนวน 503,465.44 ล้านบาท (เป้าหมาย 550,200.00 ล้านบาท) ต่ำกว่าเป้าหมาย 46,734.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.49	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
2	โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุรสามทับ (ศทส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เอกสารขอบเขตงาน (TOR) 1 ฉบับ รวมทั้งพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 62/65 จำนวน 1 ฉบับ ส่งมอบเอกสารงวดงานที่ 1 เอกสารงวดงานที่ 2 คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ 50	ต่ำกว่าเป้าหมาย	20,421,800.00 ทำสัญญา 20,300,000.00	เบิกจ่ายเป็นงวด 10,150,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 4 งวดสุดท้าย
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบำรุงกองทุน/องค์การ (เพิ่มเติม 2 กองทุน) (สคร.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการเก็บข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ เสนอกรมฯ เพื่อขออนุมัติโครงการขออนุมัติใช้เงินเพื่อจัดทำโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบำรุงกองทุน/องค์การ ให้รองรับอีก 2 กองทุน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			ส่งมอบระบบพร้อมฝึกอบรม จัดทำหนังสือ ขอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึง สำนักกฎหมาย				
4	โครงการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้าน ปราบปราม ณ สำนักงานสรรพสามิต ภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ (สตป.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ออกตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่อุดรธานี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ นครพนม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เพื่อ พัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีความ ถูกต้อง แม่นยำ มีรูปแบบสนับสนุนการ ตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิง บริหาร ลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
5	โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกราย เพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมี ประสิทธิภาพ (กตส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	สร้างหลักเกณฑ์ การคัดเลือกราย ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศให้มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ความเสมอภาค คัดกรอง ผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงชำระภาษี ไม่ครบถ้วนหรือมีการกระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต พัฒนาระบบการทำงานให้ เป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว ทันกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ สินค้ารถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร (กรส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	จัดทำแนวทางการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ สินค้ารถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ป้องกันการหลบเลี่ยงการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำต่ำกว่าความเป็นจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจราคา (กรส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจราคาขายปลีกสินค้า ตรวจสอบ และติดตาม ราคาขายปลีกแนะนำตามกฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ.2560 พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำ ในระบบวิชาการกำหนดมูลค่า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
8	โครงการการศึกษาแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำสินค้าประเภทไวน์ (กรส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ศึกษา โครงสร้างการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสุรานำเข้า เพื่อประเมินมูลค่าและควบคุมการชำระภาษีสรรพสามิต เพื่อกำหนดแนวทางในการร่างหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำสินค้าประเภทไวน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
9	โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบ การบริหารราคาขายปลีกแนะนำ (กรส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินการ สำรวจราคาขายปลีกสินค้า ตรวจสอบ และ ติดตาม ราคาขายปลีกแนะนำตามกฎหมายกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขาย ปลีกแนะนำ พ.ศ.2560 พร้อมทั้งออกแบบ ระบบบริหารราคาภาษีสรรพสามิต กระบวนการตรวจสอบและติดตามราคาขาย ปลีกแนะนำ	ต่ำกว่า เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
10	โครงการป้องกันและปราบปราม ผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสรรพสามิต จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต จำนวนคดีคุณภาพ 289 คดี (เป้าหมาย 180 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 109 คดี คิดเป็นร้อยละ 60.55 และคิดเป็นเงินค่าปรับเปรียบเทียบคดี จำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 167.452 ล้านบาท (เป้าหมาย 70.000 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 97.453 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 139.22	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
11	โครงการปราบปรามเชิงรุก และ การ บูรณาการหน่วยงานด้านสินค้า ออนไลน์ (สตป.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปราม ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ มีรูปแบบ สนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์เชิงบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสรรพสามิตได้ปราบปราม จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จำนวนคดีออนไลน์ 374 คดี (เป้าหมาย 240 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 134 คดี คิดเป็นร้อยละ 55.83 และ จำนวนเงิน ส่งคลังของคดีออนไลน์ 20.482 ล้านบาท (เป้าหมาย 12.000 ล้านบาท) สูงกว่า เป้าหมาย 8.097 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.61	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับ ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของ ราชอาณาจักร (สตป.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อ ศึกษหาแนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการกำกับดูแลการจำหน่าย น้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง ของราชอาณาจักร ให้ เป็น ไป ตาม วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ควบคุมการกำกับดูแล การจำหน่ายน้ำมัน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			สำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของ ราชอาณาจักรให้ถูกต้อง และเป็นการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้ามาในราชอาณาจักร				
13	โครงการตรวจสอบภาษี (กตส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย สรรพสามิต และเป็นเครื่องมือช่วยให้กรม สรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็ม หน่วย และสร้างความเป็นธรรมระหว่าง ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต โดย ดำเนินการตรวจสอบภาษีทั้งสิ้น จำนวน 132 ราย	ต่ำกว่า เป้าหมาย	2,412,970.00	2,147,150.20	เนื่องจากจำนวนบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ตรวจสอบภาษี ขอย้าย ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ว่าง ไม่สามารถตั้งเป้า จำนวนรายที่ตรวจสอบได้ ในอัตราร้อยละ 20
14	โครงการกำกับและติดตามผลการ ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการ ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ จำนวน 12 ฉบับ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษี ทั่วประเทศ เสนอกรมสรรพสามิต เพื่อเป็น ฐานข้อมูลสำหรับการคัดเลือกรายผู้เสียภาษี เพื่อวางแผนการตรวจสอบภาษีในปีถัดไป	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
15	โครงการการทำลายแสดมภ์ สรรพสามิต (สคร.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการทำลาย แสดมภ์สรรพสามิตได้ จึงไม่สามารถ ดำเนินการทำลายแสดมภ์สรรพสามิตที่ถูก ยกเลิกตามกฎหมายกระทรวงกำหนดชนิดและ ลักษณะของแสดมภ์สรรพสามิตและ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทาง ราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563	ต่ำกว่า เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		เนื่องจาก แสดมภ์ สรรพสามิต ที่ต้อง ดำเนินการทำลาย เป็นแสดมภ์สรรพสามิต ซึ่งถูกยกเลิกตาม กฎหมายกระทรวงกำหนดชนิด และลักษณะของแสดมภ์ สรรพสามิต และ เครื่องหมายแสดงการ เสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการ ศึกษาข้อมูลรายละเอียด ของหน่วยงานเอกชนที่จะ รับดำเนินการ ระยะเวลา และวิธีการทำลายแสดมภ์ สรรพสามิตที่มีจำนวนมาก คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
16	โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (กวข.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	จัดทำร่าง TOR จำนวน 4 ฉบับ กำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง พิจารณาผลการประกวดราคา (e-bidding) ตรวจรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	11,700,000.00	11,493,500.00	-ไม่มี-
17	โครงการศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำมันต้องสงสัย (กวข.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	วิเคราะห์ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำมันต้องสงสัยที่มีการผลิตตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตรวจวิเคราะห์น้ำมันต้องสงสัย จำนวน 157 ตัวอย่าง จัดทำรายงานการตรวจวิเคราะห์น้ำมันต้องสงสัย จำนวน 51 ฉบับ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	93,100.00	93,100.00	-ไม่มี-
18	โครงการซ่อมบำรุงรักษาสอบเทียบและจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา (กตท.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	รายงานการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารจัดการเก็บภาษี จำนวน 96 เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	8,602,000.00	8,560,000.00	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
19	โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับ อนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบ บูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สกม.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และ รวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับ อนุบัญญัติที่ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขร่างกฎหมาย เสนอต่อกรมสรรพสามิต โดย กฎหมายมีผลใช้บังคับใช้แล้ว จำนวน 30 ฉบับ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
20	โครงการจัดทำและเผยแพร่คู่มือ การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม (สมฐ.1)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้า เครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการจัดเก็บ ภาษีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้า เครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560 อย่างเป็น มาตรฐานเดียวกันเพื่อเป็นแนวทางใน การแนะนำผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า และประชาชนที่มีข้อสงสัย เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม และสร้างความ พึงพอใจต่อผู้ติดต่อราชการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
21	โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (สมฐ.2)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการร่างประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว จำนวน 1 ฉบับ และรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน กลุ่มผู้ประกอบการน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเอกสารแนบประกอบเพิ่มเติมดังกล่าวจากกลุ่มผู้ประกอบการน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทำให้ประกาศกรมสรรพสามิตฯ ดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาแผนงานที่กำหนด
22	โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อบริหารและพัฒนาระบบงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สมฐ.2)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการร่างประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง การส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และการส่งเงินชดเชยคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานระบบงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและทำให้การบริหารงานเกี่ยวกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
23	โครงการปรับปรุงประกาศกรรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 (สมฐ.2)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไม่สามารถออกประกาศกรรมสรรพสามิตฯ ฉบับดังกล่าว เนื่องจากสำนักกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาร่างประกาศฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 จัดทำร่างคู่มือปฏิบัติงานเพื่อรองรับประกาศกรรมสรรพสามิตฯ ดังกล่าวเมื่อมีผลบังคับใช้	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		เนื่องจากประกาศกรรมสรรพสามิตฯ ฉบับดังกล่าว อยู่ระหว่างสำนักกฎหมายพิจารณาร่างประกาศฯ โดยสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ได้จัดทำร่างคู่มือปฏิบัติงานเพื่อรองรับประกาศกรรมสรรพสามิต ฉบับดังกล่าว เมื่อมีผลบังคับใช้
24	โครงการปรับปรุงระเบียบกรรมสรรพสามิต ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้การตรวจสอบภาชนะเก็บเครื่องมือวัดสำหรับสินค้าน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน สุรา (กตท.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการตรวจสอบภาชนะเก็บและเครื่องมือวัดสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมันและสุรา การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมพึงพอใจต่อร่างระเบียบใหม่กรรมสรรพสามิต ร้อยละ 85	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (5 โครงการ)						
25	โครงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สผษ.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บภาษี เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสินค้าทางเลือก และเป็นองค์ความรู้ให้นำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพต่อไป ทั้งนี้กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ออกไปอีกเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			ในปัจจุบันและช่วยให้อุตสาหกรรม เครื่องดื่มีระยะเวลาปรับตัวเพื่อ รองรับการปรับขึ้นอัตราภาษีความ หวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ต่อไป				
26	โครงการศึกษาบุหรีไฟฟ้าเพื่อประเมิน โอกาสเชิงเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความ มั่นคงทางการคลังอย่างยั่งยืน (สมฐ.1)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความสำเร็จของ มาตรการการควบคุมบุหรีไฟฟ้า ของประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อม รายงานสรุปผล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	4,980,000.00	4,980,000.00	-ไม่มี-
27	โครงการศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจ วิเคราะห์เกลือ สารอาหารและสารอื่น ในสินค้าเครื่องดื่มี (กวข.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการศึกษาวิธีการตรวจ วิเคราะห์สารอาหารและสารอื่นใน สินค้าเครื่องดื่มี จำนวน 2 วิธี ดังนี้ (1) วิธี Manual วิเคราะห์หา ปริมาณเกลือ วิธีการตรวจวิเคราะห์ สารอาหารและสารอื่นในสินค้า เครื่องดื่มี (2) วิธีการคายแสงของอนุภาคของ อะตอมโดยใช้ความร้อน เป็น เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่เป็น มาตรฐานสากล ที่มีความแม่นยำสูง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
28	โครงการจัดเก็บสินค้าและบริการเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สผช.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บภาษี เพื่อใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดเก็บภาษีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทน้ำมันดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
29	โครงการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สผช.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับโครงสร้างภาษี เพื่อใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			พลังงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดสินค้าทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานให้กับประชาชน สร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน รถยนต์กระบะ และรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนให้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม				

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal (4 โครงการ)							
30	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการฐานข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับระบบสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (ศทส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูลสำหรับทำหน้าที่เป็น Database Server และซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่กรมสรรพสามิตใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สามารถรองรับการให้บริการ ทั้งจำนวนผู้ใช้งานและปริมาณงานในระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตได้มากยิ่งขึ้น และมีเสถียรภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	78,536,930.00	78,536,930.00	-ไม่มี-
31	โครงการระบบจัดการข้อมูลข่าวสารเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ อัจฉริยะ (สลก.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนและการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนทั่วไปสะดวกรวดเร็วมยิ่งขึ้น โดยการนำระบบที่ทันสมัยมาใช้บน Smart Phone	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
32	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิต ผ่านระบบ National Single Window (NSW ระยะที่ 2) (ศทส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไม่สามารถดำเนินงานส่งมอบงานตรวจรับงาน และเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย	ต่ำกว่า เป้าหมาย	19,776,100.00 <u>ทำสัญญา</u> 14,918,819.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	เนื่องจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า โดยลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 26 ก.ย.65
33	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ Biz Portal ให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ (รายใหม่) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สมฐ.1)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของการยื่นขอและวิธีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับบริการสุรา ยาสูบ และไฟ (รายใหม่) และออกร่างประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) จำนวน 4 ฉบับ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาศูนย์ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (16 โครงการ)							
34	โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไฟ (ศทส.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ต่ำกว่า เป้าหมาย	32,207,600.00 ทำสัญญา 32,050,000.00	19,230,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับงานงวดที่ 4
35	โครงการสรรพสามิต 4.0 ยกระดับสู่ การพัฒนาจนเกิดผล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ 4.0 มีความ ต่อเนื่อง และยกระดับไปสู่ระดับ พัฒนาจนเกิดผล ตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดและเป็น การยกระดับกระบวนการทำงานของ องค์กรให้สามารถเป็นผู้นำของ หน่วยงานภาครัฐในประเทศ ใน ระดับพัฒนา จนเกิดผล อีกทั้ง สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน ขององค์กรไปสู่การบรรลุผลตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
36	โครงการการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ยกระดับการปรับปรุงและพัฒนา “ระบบงาน” ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งความตระหนักแก่บุคลากรของกรมสรรพสามิตในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ว่ามีมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คะแนนการประเมิน ITA อยู่ ในระดับ “A” 93 คะแนน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
37	โครงการตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริม กระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและ การกำกับดูแลที่ดี (กตภ.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล ด้านการ ตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) แล ะ ก า ร ตรวจสอบอื่น ๆ รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ ตาม ข้อเสนอแนะ เพื่อไปปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	300,000.00	309,897.00	-ไม่มี-
38	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ (กตภ.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการพัฒนาระบบงานตรวจสอบ ภายในให้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง กระบวนการ สามารถตรวจสอบภายใน ผ่านระบบดิจิทัล และสามารถ ตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกประเภทการ ตรวจสอบเชื่อมโยงฐานข้อมูล และ ตรวจสอบผ่านระบบแบบออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
39	โครงการให้คำปรึกษาแนะนำ เชิงบูรณาการ (กตภ.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ ตรวจเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ กรมสรรพสามิต และปรับปรุง กระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ ควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น สามารถป้องกันข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
40	โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ และจัดการของกลาง (สภม.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานด้าน การตรวจพิสูจน์ จัดการของกลางและ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้ความรู้ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และ พื้นที่สาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ความ รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
41	โครงการตรวจสอบคืบเงินภาษีสรรพสามิต (สคร.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการรับเรื่องในพื้นที่อนุมัติจ่าย คืบเงินภาษี และตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้น ตรวจสอบการใช้อำนาจตาม ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลการรับ-นำส่งเงิน รายได้เข้าคลังของสินค้าที่ขออนุมัติ คืบเงินภาษี ตรวจสอบเอกสารการนำ รายได้ส่งคลังทางบัญชี/ระบบ GMIS เสนออนุมัติจ่ายคืบเงินภาษี สรรพสามิตแก่ผู้มีสิทธิ จำนวนเรื่อง ที่ส่งขออนุมัติจ่ายคืบเงินภาษี สรรพสามิตให้แก่ผู้มีสิทธิ จำนวน 329 ฉบับ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-
42	โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ กรมสรรพสามิต (สลก.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ เสนอประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมถึงการติดตามตรวจสอบการ บริหารราชการและการปฏิบัติราชการ ของกรมสรรพสามิต	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	500,000.00	496,000.00	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
43	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC (กพร.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อเป็นการสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักงานพื้นที่/พื้นที่สาขา ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ด้านเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการตรวจประเมินในการขอรับรองมาตรฐานฯ (GECC) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ขอรับรองมาตรฐานฯ (GECC) และที่ต่ออายุการรับรองมาตรฐานฯ (GECC) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปีถัดไป	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
44	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น (สสท.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน นโยบาย บทบาท ภารกิจและหน้าที่ ของกรมสรรพสามิตที่มีต่อประชาชน และเพื่อความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษีและ ประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงการ ดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ในด้าน การคุ้มครองดูแลผู้บริโภคและผู้เสีย ภาษีโดยสุจริต อีกทั้งยังสร้าง ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและ ผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกร่วมที่จะ เสียภาษีด้วยความเต็มใจและตระหนัก ว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อ ประชาชน การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ผลการดำเนินงานกิจกรรมผ่าน ทางช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ Facebook Fanpage และ Youtube จำนวนการเข้าชมผ่านช่องทาง สื่อออนไลน์ 440,000 Views	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	500,000.00	480,000.00	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
45	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (สบค.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	พัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตให้มีความคิดและทักษะ ในการดำเนิน บทบาทและพฤติกรรมที่เปลี่ยนภาครัฐ เป็นรัฐบาลดิจิทัล กรมสรรพสามิตมี กำลังคนที่มีทักษะดิจิทัลและสามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ อย่างรอบรู้ มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	2,700,000.00	1,864,800.00	-ไม่มี-
46	โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อให้การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในองค์กรและบุคลากรของ กรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และ พัฒนา มีความรู้ด้านภาษีสรรพสามิต มี ความรู้เรื่องพัฒนาคุณภาพ และ การบริหาร มีความรู้รองรับนโยบายไทย แลนด์ 4.0 เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต ดำเนินการจัดการ องค์ความรู้ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. องค์ความรู้ด้านภาษีสรรพสามิต 2. ความรู้การพัฒนาคุณภาพ การบริหารงานในองค์กร 3. องค์ความรู้รองรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	2,000,000.00	384,600.00	-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
47	โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความ ผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต (สบค.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคี สร้างความผาสุกและความผูกพันของ บุคลากรในองค์กร บุคลากรมีขวัญ กำลังใจ สามารถปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์ ตามนโยบายที่ กรมสรรพสามิตกำหนด โดยได้ดำเนิน โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในส่วนกลาง และสำรวจความ พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.70	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	3,269,270.00	257,570.00	-ไม่มี-
48	โครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิต และบ้านพักข้าราชการกรมสรรพสามิต (กตท.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	เพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตมีความ ทันสมัย สวยงาม สะดวกต่อ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มา ชำระภาษี เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยของ ข้าราชการและสร้างขวัญกำลังใจแก่ ข้าราชการ โดยได้ดำเนินการจัดทำ แบบก่อสร้างและรายละเอียดการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ลำดับ ที่	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	สถานะ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน สรรพสามิต และบ้านพักข้าราชการ สรรพสามิต จำนวน 23 แบบ สร้าง ความพึงพอใจด้านสถานที่ของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 80				
49	โครงการการให้ความรู้ในการดำเนินคดี และเปรียบเทียบคดี (สกม.)	ต.ค.64 - ก.ย.65	ดำเนินการให้ความรู้คำแนะนำต่อ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินคดีและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการให้ความรู้ของสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน		-ไม่มี-

ปัญหา อุปสรรค :

1. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ส่งมอบงาน และตรวจรับงาน ทำให้การเบิกจ่ายเป็นงวดต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. โครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้ในการดำเนินงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้
3. การดำเนินงานตามโครงการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาข้อมูล รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานเอกชน ทำให้เกิดความล่าช้า ต้องขยายระยะเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อเสนอแนะ :

-ไม่มี-